

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-292

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE BELTRÁN.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo estipulado en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se informa que, tras la visita realizada el día **14 de noviembre de 2025**, se requiere al contratista de obra atender de manera inmediata las siguientes observaciones:

- **Estación de Policía:** Se encuentra pendiente la instalación de la bajante al tanque del sistema de recolección de 1000L
- **Biblioteca:** Se encuentra pendiente la construcción e instalación de la puerta de la huerta. De igual manera, se observó que no se habían instalado dos (2) llaves de lavamanos de mesa tipo push.

SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA

Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento inmediato a las observaciones registradas en la Estación de Policía y en la Biblioteca, ejecutando las actividades pendientes conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en los diseños del proyecto, atendiendo así el compromiso establecido en el Acta de Comité No. 117.

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 117

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Hacer la conexión de la bajante del sistema de recolección en la Estación de Policía de Beltrán	Contratista Obra 18- Noviembre -2025
Hacer la instalación de la puerta de la huerta y de las dos (2) llaves de mesa en la biblioteca de Beltrán	Contratista Obra 18- Noviembre -2025

Fuente: Acta de comité No. 117

El cumplimiento oportuno y completo de las observaciones señaladas resulta indispensable para garantizar la adecuada ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo.

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. - Director de Interventoría

Con copia a:

Ing. Masiel Lorena Rodríguez

E-mail: mrodriguez@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: zlopezc@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-292. Observaciones Municipio Beltran- Contratista

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Sat, Nov 15, 2025 at 11:37 AM

To: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 15 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-292

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES DE OBRA MUNICIPIO DE BELTRÁN.

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo estipulado en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se informa que, tras la visita realizada el día 14 de noviembre de 2025, se requiere al contratista de obra atender de manera inmediata las siguientes observaciones:

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

**292. Observaciones Municipio Beltran- Contratista.pdf**

159K