

Cajicá, 18 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-295

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTUALIZACION BITACORA DE OBRA

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del contrato de la referencia, así como de lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo y tras la revisión de la bitácora de obra del contrato de obra 1259-2025, Techne SAS en calidad de interventoría solicita.

Que, tras la revisión de la bitácora se evidencia que esta presenta su último registro con fecha del 07 de noviembre de 2025. Cabe recordar que la bitácora constituye un documento oficial de control y seguimiento, cuya actualización y firma periódica permiten garantizar la trazabilidad de las actividades, observaciones y compromisos del proyecto.

Se indica que, la Interventoría realizará el cierre diario de la bitácora, por lo cual las anotaciones que no sean registradas oportunamente por el contratista en la fecha correspondiente no podrán ser incorporadas posteriormente. En consecuencia, una vez firmada por la Interventoría, la bitácora se considerará cerrada para ese día, sin lugar a observaciones o registros adicionales por parte del contratista de obra.

Se deja claridad en que, si la bitácora no es firmada o actualizada diariamente por el Contratista de obra, la Interventoría procederá a efectuar su cierre diario, sin que se acepten registros o modificaciones posteriores por parte del contratista.

CONCLUSIÓN DE LA INTERVENTORIA

Se recuerda que la Interventoría realizará el cierre diario de la bitácora, motivo por el cual las anotaciones que no sean registradas oportunamente por el contratista de obra en la fecha correspondiente no podrán ser incorporadas con posterioridad. Una vez firmada por la Interventoría, la bitácora se considerará cerrada para ese día, sin lugar a observaciones ni registros adicionales.

SOLCITUD DE LA INTERVENTORIA

Se solicita al Consorcio Adecuaciones CAR 2025 realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra a la fecha del 18 de noviembre de 2025, y remitirla debidamente firmada por los profesionales responsables.

Nota: Se solicita dar respuesta de manera inmediata posterior al recibido del presente comunicado

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com



LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: F.L.G.R. - Residente de Interventoría
Revisó: J.C.A.P. - Director de Interventoría

Con copia a:
Ing. Masiel Lorena Rodríguez
E-mail: mlrodriguez@car.gov.co
Nidia Clemencia Riaño Rincón
Directora Técnica DCASC
E-mail: sau@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025- 295. Solicitud Actualización Bitácora - Contratista

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Tue, Nov 18, 2025 at 11:02 AM

To: CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 18 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-295

Señores

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA:

Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO:

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO:**SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN BITÁCORA DE OBRA**

En cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del contrato de la referencia, así como de lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo y tras la revisión de la bitácora de obra del contrato de obra 1259-2025, Techne SAS en calidad de interventoría solicita.

-SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

**295. Solicitud Actualización Bitacora - Contratista.pdf**

447K