

Cajicá, 28 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-306

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 121

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. 121, realizada el día **26 de noviembre de 2025** y de los respectivos compromisos, adquiridos por las partes:

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 121

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entregar a interventoría el acta parcial No 2 con las observaciones diligenciadas el día 27 de Noviembre de 2025 a la 1:00pm	Contratista Obra 27- Noviembre -25 1:00pm
Entregar acta parcial No 3 para revisión de interventoría	Contratista Obra 4- Diciembre -25

Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 121

Anexos al presente comunicado:

-Acta comité de seguimiento y control No. 121 de fecha 26 de noviembre de 2025 en tres (03) folios

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com



LAURA ROCIO GALINDO CASTRO

R/L TECHNE S.A.S.

Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría

Revisó: J.C.A.P. – Director de Interventoría

Con copia a:

Ing. Masiel Lorena Rodríguez

E-mail: mlrodriguez@car.gov.co

Ing. Zaida Shirley López

E-mail: Zlopezc@car.gov.co



Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

CAR-CM-1439-2025-306. Entrega acta comite No 121- Contratista - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>

Fri, Nov 28, 2025 at 12:17 PM

To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025

<c.adecuaciones2025@gmail.com>

Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 28 de noviembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-306

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón

nrianor@car.gov.co

Av. Esperanza # 62-50

Costado Esfera - Piso 7

Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR

RL: Yulian Aldemar Beltrán

E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com

Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201

Bogotá

REFERENCIA:

Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO:

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO:**ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 121**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No. **121**, realizada el día **26 de noviembre de 2025** y de los respectivos compromisos, adquiridos por las partes:

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments**306. Entrega acta comite No 121- Contratista - Supervisión.pdf**

323K

**121. Acta Comite 26-11-25.pdf**

14136K