


 <p>CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025</p>	CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025	
	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	
	NIT	901.902.291-6
	No. CONSECUTIVO	CAC-CAR-LP-1259-2025-0202

Bogotá D.C., 10 de octubre 2025

Señores
TECHNE S.A.S
 RL: LAURA ROCIO GALINDOCASTRO
 interadecuacionescar@gmail.com
 LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU Cajicá



REFERENCIA: Contrato de Obra No. CAR-LP-1259-2025

OBJETO: REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ASUNTO: Respuesta al llamado de atención sobre el inicio y avance de actividades en los municipios de Puerto Salgar y Saboyá

Cordial saludo,

En atención al oficio remitido por la Interventoría, relacionado con la solicitud de ejecución inmediata de las actividades en los municipios de Puerto Salgar y Saboyá, el Consorcio Adecuaciones CAR 2025 se permite manifestar lo siguiente:

El Consorcio reconoce la importancia del cumplimiento oportuno del cronograma contractual y reafirma su disposición permanente para avanzar en la ejecución de las actividades en los municipios asignados, conforme a los alcances definidos por la Entidad Contratante y la disponibilidad de entornos oficialmente entregados.

Precisar que, el Consorcio ha mantenido su equipo operativo y logístico preparado para iniciar labores tan pronto las condiciones técnicas, administrativas y de suministro lo permiten, avanzando en concordancia con el ritmo de entrega de los municipios, alcances y beneficiarios definidos por la Entidad.

En relación con los municipios de **Puerto Salgar y Saboyá**, a la fecha se cuenta con el **personal operativo designado** y los respectivos equipos listos para ejecutar las actividades correspondientes. A continuación, se anexa la relación del personal asignado por municipio para el desarrollo de las labores en campo, en cumplimiento de los alcances aprobados por la Entidad:

https://drive.google.com/drive/folders/1d5c_omEp8X7pTnD0WNv-XqgMczlC2MUc?usp=drive_link

<https://drive.google.com/drive/folders/1lujghi8Mbb7KodIKjKnA-dYlD-ddHpIQ?usp=sharing>

El Consorcio reitera que se encuentra en plena disposición de continuar y acelerar la ejecución del proyecto, adoptando las medidas necesarias para nivelar el avance conforme al cronograma, garantizando el cumplimiento de las metas técnicas y contractuales.

Atentamente,



Yulian Aldememar Beltran
CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025
Rep. Legal.