



****FAC-S-2026-137065-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-137065-CI del 10 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel

JUAN CARLOS REINSTAG JARA

Director Logística De Los Servicios

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud viabilidad prórroga proceso 085-00-A-COFAC-DILOS-2026.

En atención al contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC", respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar la modificación del plazo de ejecución, entrega y forma de pago, del presente proceso contractual, de acuerdo con lo expuesto a continuación.

1. ENTREGAS Y FORMA DE PAGO:

1.1 El presente proceso contractual tiene plazo de ejecución el 10 de julio de 2026.

Forma de Pago - Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo satisfacción de los bienes, con cargo al PAC de SEPTIEMBRE de 2026.

2. ELEMENTOS A CONTRATAR:

De acuerdo con el contrato, el total de los elementos está compuesto por:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio Total
1	ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	1406	UN	\$56.525	\$79,474.150.00
TOTAL					\$79.474.150.00

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



3. HECHOS SOBREVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 El día 10 de julio de 2026, se recibe por parte del representante BACET GROUP, oficio sin número cuyo asunto es: "*Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato Electrónico de Compraventa No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"*"; en el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución, lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha no cuenta con la materia prima.

4. VIABILIDAD DEL MODIFICATORIO: En consecuencia, y de acuerdo con las actividades relacionadas en el cronograma presentado por el contratista, la supervisión considera viable la ampliación del plazo de entrega hasta el día 28 de agosto de 2026, manteniéndose las demás condiciones contractuales vigentes. Así mismo, el contratista deberá dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades propuesto, garantizando la ejecución de las correcciones y ajustes técnicos necesarios para la entrega final de los elementos conforme a las condiciones y requisitos establecidos por la Entidad.

5. ASPECTOS POR MODIFICAR:

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el plazo de ejecución, los tiempos de producción y la entrega de cantidades, quedaran de la siguiente manera:

PLAZOS DE ENTREGAS Y FORMA DE PAGO:

Plazo de Entrega	28 DE AGOSTO 2026.		
	Ítem	Descripción	Cantidad
	1	ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	1.406
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Único pago: Se cancelará el 100% del valor adjudicado previo recibo satisfacción de los bienes, con cargo al PAC de OCTUBRE de 2026.		

MODIFICACIÓN PÓLIZAS:



EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

AMPAROS	%	VIGENCIA EXIGIBLES
Cumplimiento del contrato	30%	Desde la firma digital del contrato. En caso de no tener liquidación será hasta 4 meses más contados a partir del último pago.
Calidad de los bienes	50%	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por veinticuatro (24) meses más. NOTA: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Está supervisión emite concepto favorable y recomienda dar continuidad al modificadorio solicitado, con el fin de formalizar los ajustes relacionados con los plazos y etapas de entrega, así como con las condiciones de pago, garantizando en todo momento la integridad técnica, la calidad de los elementos y el cumplimiento del objeto contractual.

Técnico Primero CARMEN ROSA JAUREGUI BECERRA
Técnico Especialista Administrativo Adquisiciones



Anexo: 01 SOLICITUD DE RPORROGA BACET GROUP.

Elaboró: T1. JAUREGUI / SUBIS Revisó: TC. RICO / SUBIS Aprobó: TC. RICO / SUBIS

