



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9102953 DE 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE ATENCIÓN ALS ECTOR AGROPECUARIO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9102953
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/01/2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales en GESTIONA ADMINISTRATIVA Y MERCADEO - Full Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de las metas establecidas
CONTRATISTA	JOSE ALFREDO GAMBOA CONTRERAS
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	17/07/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	24.854.000

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	11-46-101102661		
CERTIFICADO O ANEXO	Anexo 0		
FECHA EXPEDICIÓN	26/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	26/01/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	26/01/2026	20/11/2026	\$2.485.400



Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	No aplica	No aplica	No aplica

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$722.500	\$722.500	\$24.131.500	2,91 %
\$4.335.000	\$4.335.000	\$19.796.500	20,35 %
\$4.335.000	\$4.335.000	\$15.461.500	37,79 %
\$4.335.000	\$4.335.000	\$11.126.500	55,23 %
\$4.335.000	\$4.335.000	\$6.791.500	72,67 %

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se solicita la prórroga del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9102953 hasta el 31 de julio de 2026, sin adición de recursos, con el propósito de garantizar la culminación de las actividades contratadas, el cierre de los proyectos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales (ECCL) actualmente en ejecución y avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales asignadas al Centro de Atención al Sector Agropecuario de la Regional Santander.

El contrato tiene por objeto "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión para apoyar en el desarrollo de las actividades de evaluación de competencias laborales en Gestión Administrativa y



Mercadeo - Full Popular, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad, orientado al cumplimiento de las metas establecidas", con un plazo inicial comprendido entre el 27 de enero y el 17 de julio de 2026.

Para la ejecución de este contrato, al Centro de Atención al Sector Agropecuario le fueron asignados recursos con el fin de cumplir una meta institucional de 217 certificaciones expedidas, meta que fue comunicada al contratista desde el inicio de la ejecución contractual para orientar la planeación y desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Con corte al 30 de junio de 2026, el Centro registra un avance de 51 certificaciones expedidas, equivalente al 24 % de la meta asignada. Si bien el porcentaje de avance aún es bajo respecto de la meta anual, ello obedece a que varios procesos de evaluación continúan en desarrollo y requieren culminar todas las etapas metodológicas antes de emitir el juicio de competencia y expedir la correspondiente certificación. Durante la ejecución del contrato, el contratista José Alfredo Gamboa Contreras ha cumplido las actividades asignadas, obteniendo los siguientes resultados:

- Desarrollo de procesos de evaluación en las Mesas Sectoriales de Mercadeo, Gestión Administrativa y Talento Humano.
- Culminación de cinco (5) grupos de evaluación, con 68 candidatos evaluados y 68 certificaciones expedidas en dichos grupos.
- Elaboración y entrega de una batería de instrumentos de evaluación, producto contractual que fortalece la disponibilidad de instrumentos técnicos para futuros procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, aportando al fortalecimiento metodológico de la estrategia institucional.

Actualmente permanecen tres (3) grupos en estado "En Ejecución", correspondientes al Proyecto PN3-2026-68-9122-P197, distribuidos así:

- Mercadeo
 - Grupo 2: 9 candidatos.
 - Grupo 3: 23 candidatos.
- Gestión Administrativa
 - Grupo 4: 12 candidatos.

En total, existen 44 candidatos que ya iniciaron su proceso de evaluación y que requieren la programación de las actividades de verificación de evidencias durante el mes de julio de 2026, con el fin de emitir los juicios evaluativos, registrar los resultados en los sistemas institucionales y expedir las certificaciones correspondientes.

De culminarse satisfactoriamente estos procesos, el Centro podría incrementar su resultado hasta aproximadamente 95 certificaciones expedidas, lo que representaría un avance cercano al 44 % de la meta institucional asignada (217 certificaciones). Si bien ello no permitiría alcanzar la totalidad de la meta, sí



constituye un avance significativo frente al resultado actual del 24 %, optimizando el aprovechamiento de los recursos invertidos y evitando dejar procesos inconclusos.

La necesidad de ampliar el plazo no obedece a incumplimientos atribuibles al contratista, sino a la naturaleza técnica del proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, el cual comprende actividades de concertación con los candidatos, programación, recolección y valoración de evidencias, aplicación de instrumentos, emisión de juicios, registro de resultados y expedición de certificados, etapas que requieren tiempos adicionales para garantizar el cumplimiento de los lineamientos metodológicos definidos por el SENA.

En consecuencia, la finalización del contrato el 17 de julio de 2026 impediría concluir los procesos ya iniciados, afectando el cumplimiento de las metas institucionales, la atención a los candidatos vinculados y el adecuado aprovechamiento de los recursos públicos destinados a esta estrategia.

La modificación propuesta no implica adición de recursos ni modificación del objeto contractual; únicamente amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, término considerado suficiente para programar las verificaciones pendientes, culminar los grupos en ejecución, registrar los resultados en los sistemas institucionales, expedir las certificaciones correspondientes y realizar el cierre técnico y administrativo de los proyectos.

Por lo anterior, como supervisora del contrato, se considera técnica, administrativa y financieramente procedente autorizar la prórroga solicitada, toda vez que esta permitirá culminar los procesos iniciados, incrementar el porcentaje de cumplimiento de la meta institucional, garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y optimizar el uso de los recursos públicos, sin generar costos adicionales para la Entidad. Asimismo, el contratista deberá mantener vigente la garantía única de cumplimiento, ampliar su vigencia conforme al nuevo plazo contractual y acreditar el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social durante el período de la prórroga.

PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9102953 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026, sin que ello implique adición de recursos al valor inicialmente pactado.

6. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9102953, el contratista ha desarrollado las actividades asignadas conforme al objeto contractual, adelantando procesos de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales en las Mesas Sectoriales de Mercadeo, Gestión Administrativa y Talento Humano, así como la construcción y entrega de una batería de instrumentos de evaluación, producto contemplado dentro de las obligaciones contractuales.

A la fecha del presente informe, se encuentran en ejecución tres (3) grupos de evaluación, cuyos procesos de verificación de evidencias y emisión de juicios evaluativos se encuentran programados para el mes de



julio de 2026, con el propósito de culminar las evaluaciones, efectuar el registro de resultados en los sistemas institucionales y expedir las certificaciones correspondientes.

Se deja constancia de que, a la fecha de corte del presente informe, no existen procesos sancionatorios, requerimientos por presunto incumplimiento o actuaciones administrativas en curso en contra del contratista, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los compromisos adquiridos durante la ejecución.

Como soporte del presente informe se anexan los siguientes documentos:

- Reporte de proyectos registrados por el evaluador José Alfredo Gamboa Contreras en el aplicativo de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
- Reporte de avance de metas de la estrategia Full Popular, con corte a la fecha del presente informe.

Para constancia se firma en Piedecuesta Santander a los 8 días del mes de julio de 2026

Yesenia Lizeth Duarte Meza

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9102953 DE 2026

Elaboró: Yesenia Lizeth Duarte Meza- Supervisora del contrato