



RE: Pendientes Migración Infraestructura a Nutanix

Desde JUAN DAVID CARDONA AZCARATE <jdcardona@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 14/05/2026 7:42 AM
Para LUIS ROSENDO HERRERA OSPINA <lherrera@minenergia.gov.co>; WILMAN ESNEY RODRIGUEZ GOMEZ <werodriguez@minenergia.gov.co>
CC JOAN RENE CARVAJAL RAMIREZ <jrcarvajal@minenergia.gov.co>

Buenos días

Se informa que anoche se finalizó con la migración del servidor SRV-FILEUSER, se asignó la misma IP y nombre para el servidor Windows Server 2025.

System > About

SERV-FILEUSER
AHV

Rename this PC

Device specifications

Copy ^

Device name	SERV-FILEUSER
Full device name	SERV-FILEUSER.minminas.gov.co
Processor	Intel Xeon Processor (SapphireRapids) (3.20 GHz) (4 processors)
Installed RAM	10.0 GB
Device ID	58309481-FC8C-467E-B69B-8423C0E73022
Product ID	00491-50000-00001-AA143
System type	64-bit operating system, x64-based processor
Pen and touch	Pen and touch support with 12 touch points

Related links

Domain or workgroup System protection Advanced system settings

Windows specifications

Copy ^

Edition	Windows Server 2025 Datacenter
Version	24H2
Installed on	5/5/2026
OS build	26100.32370
Experience	Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0

[Microsoft Services Agreement](#)
[Microsoft Software License Terms](#)

Estaremos pendientes por si reportan alguna novedad

Cordialmente,

Juan David Cardona

De: LUIS ROSENDO HERRERA OSPINA <lherrera@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de abril de 2026 10:35
Para: WILMAN ESNEY RODRIGUEZ GOMEZ <werodriguez@minenergia.gov.co>; JUAN DAVID CARDONA AZCARATE <jdcardona@minenergia.gov.co>

Cc: JOAN RENE CARVAJAL RAMIREZ <jrcarvajal@minenergia.gov.co>

Asunto: Pendientes Migración Infraestructura a Nutanix

Buenos días Ings.

De acuerdo con nuestra reunión de hoy en la mañana, relaciono a continuación las actividades Pendientes de Infraestructura posterior a la migración de VMware 8.0 a Nutanix, finalizada al 31 de marzo del 2026:

- 1. Desinstalar VMware Tools en los Servidores Migrados a Nutanix
- 2. Instalar las Manage VM Guest Tools de Nutanix en servidores Migrados a Nutanix
- 3. Actualizar las VirtIO Tools de Nutanix en servidores Migrados a Nutanix
- 4. Concluir la Migración de los servidores relacionados a continuación y en el archivo adjunto

Name	State	Actividad a ejecutar	Responsable	Descripción	Provisioned Space	Used Space
SERV-FILEUSER	Powered On	Migrar a Nutanix	Juan David Cardona	Carpetas y Archivos Usuarios	3.88 TB	1.89 TB
Srvprdapclpas	Powered On	Reinstalar en Nutanix	Wilman rodriguez	WiFi ARUBA	1.04 TB	169.86 GB
SERV_MOBILITY_MASTER01_PRO	Powered On	Reinstalar en Nutanix	Wilman rodriguez	WiFi ARUBA	30.29 GB	24.01 GB
SERV_MOBILITY_MASTER02_PRO	Powered On	Reinstalar en Nutanix	Wilman rodriguez	WiFi ARUBA	30.24 GB	23.32 GB
SERV-SQL01-PRO	Powered On	Migrar DBSQL	Luis Herrera - Leonardo Fabio	Bases de Datos SQL Produccion	1.97 TB	1.06 TB
SERV-SQL02-PRO	Powered On	Migrar DBSQL	Luis Herrera - Leonardo Fabio	Bases de Datos SQL Produccion	1.97 TB	1.06 TB
SERV-SQL17-P01	Powered On	Migrar DBSQL	Luis Herrera - Leonardo Fabio	Bases de Datos SQL Pruebas	1.7 TB	1.62 TB
SERV-SQL17-P02	Powered On	Migrar DBSQL	Luis Herrera - Leonardo Fabio	Bases de Datos SQL Pruebas	1.7 TB	1.63 TB
SRV-SQL19-PRU	Powered On	Migrar DBSQL	Luis Herrera - Leonardo Fabio	Bases de Datos SQL Pruebas	7.7 TB	3.85 TB
SERV-REPORTING	Powered On	Pendiente Eliminar	Luis Herrera Rodrigo Murillo	Reporting Fondo Becas	40 GB	19.85 GB
vcsa-hx-mme8	Powered On	No tocar	Luis Herrera	Vcenter 8.0	2.16 TB	116.12 GB
vropsmme86	Powered On	No tocar	Luis Herrera	Vcenter 8.0	274 GB	95.28 GB
Srvhxdeptool	Powered On	No tocar	Luis Herrera	UCS C245 M7 de CISCO	24 GB	24 GB

Este correo nos sirve de insumo para la revisión que vamos a ejecutar hoy al medio día.

Cordial saludo,

