


 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 1 de 5	

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 005



18 JUN 2026

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

HORA: 11:35 am
 QUIEN RECIBE: 

CONTRATO	012 DE 2026
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MONITOR DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA POBLACION ADULTA Y ADULTO MAYOR EN EL ÁREA RURAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	FRANCISCO JOSE ZARATE GOMEZ
SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO
VALOR DEL CONTRATO	\$10.000.000
VALOR ADICION CONTRATO	\$5.000.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$15.000.000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	\$2.500.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	\$2.500.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	\$2.500.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO 004	\$2.500.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.500.000
VALOR EJECTUADO	\$12.500.000
SALDO POR EJECUTAR	\$2.500.000
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
PRORROGA	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA ADICION Y PRORROGA 001	20 DE MAYO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INCIO	21 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 DE PAGO 001	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA 003 DE PAGO 002	20 DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA 004 DE PAGO 003	17 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 005 DE PAGO 004	15 DE MAYO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 DE JUNIO DE 2026



ADICIONAL

ADICIONAL No.	001
FECHA ADICIONAL	20 DE MAYO DE 2026
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	20 DE MAYO DE 2026
PLAZO ADICIONAL	SESENTA (60) DIAS

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$10.000.000
VALOR ADICIONAL	\$5.000.000
VALOR TOTAL CON ADICION	\$15.000.0000
VALOR ACTA 002 DE PAGO 001	\$2.500.000
VALOR ACTA 003 DE PAGO 002	\$2.500.000
VALOR ACTA 004 DE PAGO 003	\$2.500.000
VALOR ACTA 005 DE PAGO 004	\$2.500.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.500.000
VALOR EJECUTADO	\$12.500.000
SALDO POR EJECUTAR	\$2.500.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Plan de Pagos

¿Se requieren servicios de diligencia de cobranza? SI NO						
ID de pago	Numero de facturas	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	Detalle
Pago 001	001	20/02/2025 8:51:09 AM - 01/03/2025 Pago parcial 001	20/02/2025 1:05:00 AM - 01/03/2025 Pago parcial 001	2.500.000 CDP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	20/02/2025 8:17:00 PM - 01/03/2025 Pago parcial 002	20/02/2025 8:20:00 AM - 01/03/2025 Pago parcial 002	2.500.000 CDP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	19/04/2026 11:17:50 AM - 01/05/2026 Pago parcial 003	-	2.500.000 CDP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	17/04/2026 11:17:50 AM - 01/05/2026 Pago parcial 004	-	2.500.000 CDP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ACTA 001 DE INICIO 001.pdf	ACTA 001 DE INICIO 001.pdf	Compras
ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001 001.pdf	ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001 001.pdf	Compras
INFORME DE SUPERVISION 001 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 001 001.pdf	Compras
ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002 001.pdf	ACTA 003 DE PAGO PARCIAL 002 001.pdf	Compras
INFORME DE SUPERVISION 002 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 002 001.pdf	Compras
ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003 001.pdf	ACTA 004 DE PAGO PARCIAL 003 001.pdf	Compras
INFORME DE SUPERVISION 003 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 003 001.pdf	Compras
ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004 001.pdf	ACTA 005 DE PAGO PARCIAL 004 001.pdf	Compras
INFORME DE SUPERVISION 004 001.pdf	INFORME DE SUPERVISION 004 001.pdf	Compras

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026
002	PAGO PARCIAL 001	20 DE FEBRERO DE 2026
003	PAGO PARCIAL 002	20 DE MARZO DE 2026
004	PAGO PARCIAL 003	17 DE ABRIL DE 2026



 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 3 de 5	

005	PAGO PARCIAL 004	15 DE MAYO DE 2026
006	PAGO PARCIAL 005	18 DE JUNIO DE 2026

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.


FECHA	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
25/05/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en la fundamentación técnica del deporte Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	Monitor de Acondicionamiento Físico
26/05/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en la fundamentación técnica del deporte	Monitor de Acondicionamiento Físico
27/05/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en la fundamentación técnica del deporte Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	Monitor de Acondicionamiento Físico
29/05/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en la fundamentación técnica del deporte	Monitor de Acondicionamiento Físico
1/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria,	Monitor de Acondicionamiento Físico



	trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	
2/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en la fundamentación técnica del deporte	Monitor de Acondicionamiento Físico
3/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	Monitor de Acondicionamiento Físico
5/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas	Monitor de Acondicionamiento Físico
9/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas	Monitor de Acondicionamiento Físico
10/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	Monitor de Acondicionamiento Físico
12/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas	Monitor de Acondicionamiento Físico
16/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y	Monitor de Acondicionamiento Físico

 IMDR PUERTO BOYACÁ	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE PUERTO BOYACÁ	CODIGO	 mipg modelo integrado de planeación y gestión
		VERSION	
	NIT. 820.000.484-6	FECHA: 2026	
		Página 5 de 5	

	avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	
17/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas Jornada am 9:00 a 10:00 realizó clase de atletismo en la institución educativa Antonia Santos sede Simón Bolívar con los niños de primaria, trabajando fundamentación básica del deporte a través de trabajos de velocidad, coordinación y acondicionamiento físico	Monitor de Acondicionamiento Físico
18/06/2026	Jornada am 7:00 a 8:30 y jornada pm 4:00 a 5:30, realizó clase de patinaje en el Patinódromo Municipal, con categoría de iniciación y avanzados, enfocada en un trabajo de fortalecimiento en las capacidades coordinativas	Monitor de Acondicionamiento Físico


JUAN DIEGO RONDON ALBAO
DIRECTOR EJECUTIVO IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: JuanDiegoRondón



CALLE 20 # 02-19 - ESTADIO



deportesyrecreacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co