

Información Básica

Objeto:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL FORTALECIENDO Y MANTENIENDO LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL CMC DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO		
Valor:	Valor Inicial: \$4.456.796.161,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$4.456.796.161,00		
Nombre o Código:	10.04.00.00-22.16-012-2026	Modalidad de Selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento / Causal:	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Tipo de Contrato:	Apoyo a la Gestión
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2026/07/01	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2026/07/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/12/31	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	183 Día(s)	Año de Suscripción:	2026
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	2026/07/14	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

--	--	--

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2026-03.06.2.3.2.02.02.009.104-030602 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad alimentación detenidos	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$746.673.510,00
2026-03.06.2.3.2.02.02.009.106-030601 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$393.066.683,00
2026-03.06.2.3.2.02.02.009.113-030602 Fortalecimiento de la institucionalidad aunar esfuerzos policia nacional	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$247.283.503,00
2026-03.06.2.3.2.02.02.009.115-030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control PI	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$34.320.538,00
2026-03.06.2.3.2.02.02.009.117-030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control adquisición e instalación cámaras	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$2.971.215.911,00
2026-03.06.2.3.2.02.02.009.118-030602 Implementación de un plan de seguridad y convivencia ciudadana La vida es todo hogar de pas	2026	Recursos Propios	Inversión	Defensa y Seguridad	\$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.104 - 030602 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad alimentación detenidos	\$746.673.510,00	\$0,00	\$0,00	 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581599&ianxa=153517155&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfcfc6c486)
Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.106 - 030601 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad	\$393.066.683,00	\$0,00	\$0,00	 Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581611&ianxa=153517174&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfcfc6c486)
Total C.D.P.s:				\$4.456.796.161,00	\$0,00		

Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.113 - 030602 Fortalecimiento de la institucionalidad aunar esfuerzos policia nacional	\$247.283.503,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581627&ianxa=153517209&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.115 - 030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control PI	\$112.867.147,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581648&ianxa=153517243&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.117 - 030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control adquisición e instalación cámaras	\$2.956.470.246,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581521&ianxa=153517026&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Precontractual	888	2026/06/26	2026-03.06.2.3.2.02.02.009.118 - 030602 Implementación de un plan de seguridad y convivencia ciudadana La vida es todo hogar de pas	\$435.072,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581684&ianxa=153517294&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Total C.D.P.s:				\$4.456.796.161,00	\$0,00		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	1639	2026/07/01	\$746.673.510,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581738&ianxa=153517389&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Contractual	1639	2026/07/01	\$393.066.683,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581776&ianxa=153517456&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Contractual	1639	2026/07/01	\$247.283.503,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581807&ianxa=153517521&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Contractual	1639	2026/07/01	\$112.867.147,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581848&ianxa=153517594&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Contractual	1639	2026/07/01	\$2.956.470.246,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581872&ianxa=153517652&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Contractual	1639	2026/07/01	\$435.072,00	\$0,00	\$0,00	🔗Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106581919&ianxa=153517739&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)
Total R.P.s:			\$4.456.796.161,00	\$0,00		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

900984614	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ESO RIONEGRO S.A.S	Contratista	2026/07/14
-----------	---	-------------	------------

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

4696047	JESUS HERNAN CERON CERON	Interno	2026/07/14
---------	--------------------------	---------	------------

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2026/07/01	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2026/07
2026/07/01	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2026/07
2026/12/31	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2026/07
2026/07/01	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación Q (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10432661&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2026/07

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 2 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	 1 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	 2 ▾	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	 1 ▾	Informativo	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	 1 ▾	Informativo	
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	 1 ▾	Informativo	

Anexar Documentos

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101250030	\$478.678.227,90	2026/07/01	2026/07/14	PDF Soporte Módulo Póliza, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=106583161&ianxa=153520144&eid=56e51add-5d56-467e-bc27-bddfccf6c486)	
-------------------------------------	-----------------	------------------	------------	------------	---	--

Agregar / Eliminar Pólizas

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:								\$0,00	

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:								\$0,00	

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

▼ Traza del contrato

RENDIDO JULIO 14 DE 2026

USR: CAROLINA TEJADA

MARCADO JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

VERIFICADO JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔗 Observaciones: 'POLIZA 65-44-101250030 VINCULADA AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔗 Observaciones: 'SUPERVISOR JESUS HERNAN CERON CERON VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔗 Observaciones: 'CONTRATISTA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S ESO RIONEGRO S.A.S VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔗 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'RP 1639 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$435.072,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$112.867.147,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$247.283.503,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

👁 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$393.066.683,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$746.673.510,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'CDP 888 - 2026/06/26 - \$2.956.470.246,00 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.118: 030602 Implementación de un plan de seguridad y convivencia ciudadana La vida es todo hogar de pas >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.117: 030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control adquisición e instalación cámaras >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.115: 030604 Fortalecimiento del centro de monitoreo y control PI >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.113: 030602 Fortalecimiento de la institucionalidad aunar esfuerzos policía nacional >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.106: 030601 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO

JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

🔍 Observaciones: 'RUBRO 2026-03.06.2.3.2.02.02.009.104: 030602 Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad alimentación detenidos >>> 2026 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO JULIO 14 DE 2026

USR: Jesus Ceron

📅 Julio de 2026 📅

