

IED DIEGO MONTAÑA CUELLARSEDE B																			
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L
1																			
2																			
3			EMERGENCIAS GRUPO No. 5																
4			IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B																
5			DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)																
6			DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)																
7			DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)																
8			DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)																
9			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)																
10			RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO																
11			SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).																
12			PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION																
13			SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M																
14			SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS																
15			LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN																
16			RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION																
17			SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400																
18			SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES																
19			ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04																
20			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 M. ESCOBEADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO																
21			GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO																
22			ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO																
Proyecto: 8. IED DIEGO MONTA Fecha: mar 28/01/25				Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual															
Página 1																			

