


	TIERRASUA S.A.S 901.285.377-2	Código: GJC-FO-09
	FORMATO ACTA DE INICIO	Versión: 00
	GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	Fecha: 02-12-2024 Página 1 de 1


ACTA DE INICIO

CONTRATO N° IPVO 012 - 2026

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DE ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA EN LA SEDE CALICHAL EN EL MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR:	DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES SENTAVOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE). (2.523.175.237,93).
PLAZO:	OCHO (08) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	14 DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE	TIERRASUA S.A.S NIT 901.285.377-2
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DYJ CALICHAL NIT 902.054.099 - 2 R/L JONATHAN ALFREDO GOMÉZ ORTÍZ
INTERVENTOR	RM INGENIEROS S.A.S. NIT 900.345.967 - 2 R/L JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO

En constancia firman los intervinientes, en el municipio de Tununguá, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026.


JULIAN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S


RM INGENIEROS S.A.S.
R/L JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
INTERVENTOR


UNION TEMPORAL DYJ CALICHAL
R/L JONATHAN ALFREDO GOMÉZ ORTÍZ
CONTRATISTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Arq. Angela Riaño	Contratista – Profesional de apoyo	
Revisó:	Arq. Freddy Ramírez	Contratista – Profesional de apoyo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			