



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

20202200241031

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20202200241031

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 14-12-2020

Señor

OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE

Director de Interventoría

2C INGENIEROS S.A

Interventoría Programa Conexiones Intradomiciliarias - Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Carrera 11D No. 119-37 Bogotá

302355344-3108625839

2cingenieros@2cingenieros.com.co

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 2200816, cuyo objeto es la *“Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos, diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias, en los municipios de María la Baja (Bolívar) Sabanas de San Ángel (Magdalena), Astrea (Cesar), Tadó (Chocó) y Atrato (Chocó) - Grupo 2. Sabanas de San Ángel, Magdalena”*.

ASUNTO: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2

Cordial Saludo Arquitecto Omar:

Por medio de la presente, acusamos recibo de las comunicaciones con asunto *Informe Mensual No. 2 Interventoría (01 Oct a 31 Oct 2020)* y Radicado No. 20204300402962 del 14 de diciembre de 2020, y correos electrónicos del 14 y 15 de diciembre de 2020, mediante las cuales, la interventoría remitió a la Entidad los formatos pendientes solicitados al informe mensual de interventoría No.2.

Código: F-DO-01

Versión: 01

Vigencia: 2020-10-20

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo



NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 1 de 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual fue revisado por parte de la supervisión designada por ENTerritorio, se evidencia que éstos atendieron en su totalidad la documentación requerida y; en consecuencia, son aprobados.

Atentamente,

Ing. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Cto Interadministrativo No 219141

Ing. JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor técnico

LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ
Supervisora social

Preparó: Juan David Amon Rodriguez
Revisó: Juan David Londoño – Coordinador Cto 219141
William Francisco Sánchez Mora

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA DE OBRA		
NUMERO DE CONTRATO:	2200816		
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) Y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 2. SABANAS DE SAN ANGEL – MAGDALENA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-CONEXIONES		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ		
INFORME No.		PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1-oct-20
		HASTA EL	31/09/2020

CONTENIDO	SE REQUIERE S / N	CUMPLE CONDICIONES S / N	PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
			OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1. RESUMEN EJECUTIVO				
FMI019 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	S	S	Rad No. 20204300402962	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
FMI014 - Acta de Vecindad	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
FMI020 - Acta de seguimiento de contrato	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
FMI021 - Control de personal	S	S	Rad No. 20204300402962	
FMI022 - Relación de correspondencia	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
FMI023 - Acta de suspensión	N	N/A		
FMI024 - Acta de reinicio	N	N/A		
Otras actas suscritas durante el periodo.	N	N/A		
2.2. ANEXO TECNICO				
FMI030 - Relación de documentos	S	S	Rad No. 20204300402962	
FMI031 - Relación de planos	N	N		
FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	N	N/A		
FMI032 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	N	N/A		
FMI033 - Control de equipos	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
FMI034 - Control de equipos de medición	N	N		
FMI035 - Control de inspección y ensayos	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
FMI036 - Control de seguridad industrial	S	S	Rad No. 20204300402962	
FMI037 - Formato de registro fotográfico	S	S	Correo electronico del 15 de diciembre de 2020	
FMI038 - Análisis de Precios Unitarios	N	N/A		
FMI039 - Comparación y fijación de precios no previstos	N	N/A		
FMI040 - Acta de cambio de especificaciones	N	N/A		
FMI041 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N	N/A		
PLANILLAS DE SEGURIDAD	S	S	Correo electronico del 15 de diciembre de 2020	
BITACOTA DE OBRA	S	S	Rad No. 20204300402962	
Cumplimiento normatividad ambiental	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
Aplicación de protocolos de Bioseguridad	S	S	Correo electronico del 14 de diciembre de 2020	
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
FMI042 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	N	N/A		
FMI043 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N	N/A		
FMI044 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N	N/A		
OTROS				

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:



Nombre: Juan David Amon Rodriguez

SUPERVISOR ENTerritorio