

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA										N°.		001					
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO																	
Seleccione con una X el tipo de documento:								CONTRATO		X		CONVENIO					
NUMERO DEL CONTRATO		188-2026		FECHA		DD 23		MM 01		AAAA 2026		VALOR (\$10,305,400)					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO																	
Realizar mantenimiento visita técnica de inspección y mantenimiento correctivo del equipo ARCO EN C serie E-CARM-A240S-2206D02 modelo ANYVIEWW-240S .																	
SUPERVISOR		LILIANA RODRÍGUEZ ZULETA						CEDULA		43.085.893							
CARGO		LÍDER ADMINISTRATIVO (E)															
CONTRATISTA		GILMEDICA SAS						CEDULA O NIT		890.317.417-9							
FECHA ELABORACION DE INFORME		DD		MM		AAAA		PERIODO DE COBRO		DD		MM		AAAA			
		14		Julio		2026				23		01		2026			
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO																	
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				N°		188		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL				DD		MM		AAAA	
												01		Enero		2026	
REQUIERE POLIZAS DE GARANTIA				SI		FECHA DE LAS POLIZAS				20		Enero		2026			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)		DD		MM		AAAA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				31		Diciembre		2026	
		23		01		2026											
DURACION DEL CONTRATO		Ocho (8) días y Once (11) meses				N°. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				338		DIAS					

2.1 PRÓRROGAS				
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS				NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO		
1				
2				
3				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA				
2.2 ADICIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO				NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		VALOR DE LA ADICIÓN		
1		\$	-	
2		\$	-	
3		\$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO		\$	-	
2.3 SUSPENSIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO O CONVENIO				NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO		
1				
2				
3				
RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA				

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	Nº.	06003903129	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
ANTICIPOS					
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS					NO
<i>El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo</i>					
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión				Nº. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*				Nº. Folios	
Conciliación bancaria				Nº. Folios	
Extractos bancarios				Nº. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros				Nº. Folios	
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				(\$10,305,400)	
VALOR CONFINANCIACIÓN (Para los convenios)				\$0	
VALOR ADICIÓN				\$0	
VALOR ANTICIPO				\$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				(\$10,305,400)	
VALOR DEL ACTA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).				\$5,152,700	
VALOR PAGADO (Debe ser igual a la factura o cuenta de cobros presentada por el contratista)				\$5,152,700	
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$5,152,700	
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)				\$0	
3.1 RENDIMIENTOS					
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS					NO

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO	DD	MM	AAA A	FECHA CORTE		DD	MM	AAAA
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS		DD	MM	AAAA	ANEXA RECIBO	NO		
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO										
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES										
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Se revisó planilla de pago número 87912208 y según el cual, se encuentra afiliado a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos profesionales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.								SI		
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE										
Cumple con las garantías establecidas en el contrato según póliza número 45-44-101172708 SEGUROS DEL ESTADO								SI		
5. COMPONENTE TÉCNICO										
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO										
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA				Indique el porcentaje la Ejecución Física				50%		
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA				Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.				50%		
<i>Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.</i>										
No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME				ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN					
					% AVANCE		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE			

3	Informar con anterioridad si se requieren repuestos, para su aprobación por parte del hospital.	50%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
4	En caso de alguna situación que amerite otro tipo de intervención diferente a la programada en los equipos, informar al hospital por escrito, en el caso de requerirse algún tipo de repuesto, se deberá presentar cotización del mismo y se abstendrá de hacer su compra o reemplazarlo en el equipo hasta tanto este sea autorizado por el hospital, en ninguno de los casos los podrá adquirir por cuenta propia.	50%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
5	Las visitas preventivas se realizarán en sitio en donde se encuentre instalado el equipo con las herramientas requeridas para la revisión de operación del equipo, previa coordinación con el servicio a partir de un cronograma establecido con anticipación.	50%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
6	Entregar informe técnico escrito de los hallazgos de los mantenimientos y su respectivo informe de las acciones correctivas realizadas.	50%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.
7	Hacer entrega del cronograma de trabajo a ejecutarse durante la vigencia del contrato.	50%	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO
¿POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			
2			
3			

5.3. LIQUIDACIÓN						
1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO			SI	NO	X
2	En caso afirmativo ver formato Acta de liquidación					
5.4. RECOMENDACIONES						
1						
2						
6. ANEXOS						
1	Informe de ejecución o actividades presentado por:	GILMEDICA				
2	Cuenta de cobro Numero	FVE134888				
3	Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social.	SI	Planilla N° 87912208			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR				APOYO SUPERVISIÓN		
LILIANA RODRÍGUEZ ZULETA				JOHN JAIRO OTÁLVARO MESA		
Firma: 				Firma: 		
N° Cedula		43.085.893		N° Cédula		71.650.859