

Actividad	Fecha	Norma	SA-018-2026	
Publicación del aviso de convocatoria pública	25 de junio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Publicación estudios y documentos previos	25 de junio de 2026	Fecha definida por la Entidad.	adriana.hurtado@inder.gov.co	
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	25 de junio de 2026	Fecha definida por la Entidad.	calle 47D 75-276, Medellín	
visita al sitio de la Obra	06 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	03 de julio de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4. 5 días	https://www.inder.gov.co	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	06 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	07 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Publicación del pliego de condiciones definitivo	07 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Plazo para manifestación de interés	10 de julio de 2026	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.		
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	10 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	14 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Plazo máximo para la expedición de Adendas	15 de julio de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.		
Presentación de ofertas	17 de julio de 2026 5:00 PM.	Fecha definida por la Entidad.		
Diligencia de apertura de las ofertas	17 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Publicación del informe preliminar de evaluación	22 de julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 23 de julio Hasta: 27 de julio (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)	ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.20. 3 días		
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	28 de Julio de 2026	L. 1882/18 art. 1		
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	29 de Julio de 2026	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.		
Firma del contrato	30 de Julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	31 de Julio de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
Aprobación de garantías	03 de agosto de 2026	Fecha definida por la Entidad.		
[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo]				