



Institución Educativa “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ” JUSTIFICACION OTROSI

JUSTIFICACIÓN OTROSI CONTRATO No. OS-12-2026

Yumbo (V), 15/07/2026

PARA:	Institución Educativa “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”
DE:	LUIS FERNANDO QUIROZ SUPERVISOR
ASUNTO:	ADICION presupuestal y AMPLIACION de plazo de ejecución al contrato OS-12-2026 MOBIMUEBLES SAS

En mi condición de supervisor del Acta de Aceptación de Oferta OS-12-2026, la cual junto con la propuesta presentada por el contratista, constituye para todos los efectos legales el contrato, me permito solicitar de manera atenta adelantar el trámite correspondiente para adicionar al valor del contrato la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$4.254.250) y ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de julio del 2026.

La presente modificación tiene como finalidad ampliar el suministro de muebles y enseres destinados al desarrollo de las diferentes actividades académicas, administrativas y de apoyo de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, con el propósito de fortalecer las condiciones de funcionamiento de sus diferentes sedes y atender las necesidades identificadas durante la ejecución contractual. La adquisición de estos elementos resulta indispensable para garantizar espacios adecuados, funcionales y seguros para la prestación del servicio educativo, optimizar el desarrollo de las actividades institucionales y asegurar que la comunidad educativa cuente con el mobiliario necesario para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institución.

La ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2026 resulta necesaria para contar con el tiempo suficiente que permita adelantar la adquisición, entrega y verificación de los elementos adicionar.

Es importante señalar que la adición presupuestal solicitada no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en el marco normativo vigente en materia de contratación pública.

Dichas adiciones respaldaran el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	Cantidad	MOBIMUEBLES S.A.S.	
			Fecha Recibo Cotización	14-abr-26
			V. UNIT.	V. TOTAL
Silla plástica blanca rimax sin brazos	Unidad	25	\$ 35.000	\$ 875.000
Mueble especial en tubo cuadrado - sin laterales con 3 entrepapeños fijos con refuerzos en cal 18 en tubo para mayor capacidad de peso – marco central y 2 puertas con chapa de seguridad color gris .	Unidad	2	\$ 1.350.000	\$ 2.700.000
				\$ -
SUB TOTAL				\$ 3.575.000
IVA (19%)			\$ 3.575.000	\$ 679.250
TOTAL				4.254.250

Atentamente

Firma del Supervisor

LUIS FERNANDO QUIROZ SANCHEZ
SUPERVISOR

Proyectó: Julián Eduardo Henao Vallejo



Institución Educativa "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ"
JUSTIFICACION OTROSI