

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

OBJETIVO DEL EVENTO:	Reunion XXVIII Seguimiento plataforma Acuerdos	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO				
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida		
		Héctor Javier Avellaneda		GGCI		
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION:	Video conferencia ☒		Presencial ☐	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	1 Seguimiento plataforma Acuerdos Miércoles, 10 de junio · 10:30 – 11:00am Zona horaria: America/Bogota		FECHA: 10-06-26		HORA INICIO: 10:30 am	HORA FIN: 11:00 am

PARTICIPANTES											
No.	NOMBRE Y APELLIDO	Tipo Doc. Identidad	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	TIPO DE PARTICIPANTE FUNCIONARIO / CONTRATISTA / OTRO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
									Presencial	Virtual	
1	Fredy Leonardo Ardila Ruiz	CC	80048506	GGCI	Contratista	N/A	fredy.ardila@parquesnacionales.gov.co	3115154094		X	N/A
2	Camilo Eduardo Rangel Diago	CC	10303163	GTIC	Contratista	N/A	camilo.rangel@parquesnacionales.gov.co	3004614475		X	N/A
3	Javier Avellaneda	CC	80797014	GGCI	Contratista	N/A	acuerdos@parquesnacionales.gov.co	3196992000		X	N/A

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4-FO-05
		Versión: 2
		Vigente desde: 28/10/2025

AYUDA DE MEMORIA	
RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.	
Objetivo: Realizar seguimiento al proceso de transferencia de conocimiento, documentación técnica, estado de la solución tecnológica de la Plataforma Acuerdos V2 y avances asociados a la migración y ajustes funcionales requeridos para la puesta en producción.	
Estado de la documentación técnica de la plataforma El ingeniero Camilo Rangel informó que durante las sesiones de transferencia de conocimiento realizadas con el ingeniero Raúl recibió información asociada al funcionamiento general de la solución; sin embargo, indicó que la documentación entregada corresponde principalmente a informes mensuales y productos parciales, sin encontrarse un documento consolidado que describa transversalmente el estado actual de la plataforma, su arquitectura o las versiones finales implementadas. Por parte de la GGCI se revisó la estructura de carpetas del proyecto, identificando documentos funcionales, casos de uso, casos de prueba y documentación técnica asociada a las entregas realizadas por el anterior desarrollador. Se evidenció la necesidad de consolidar la documentación final de la solución y organizar las versiones definitivas entregadas.	

Revisión de la documentación del código fuente y base de datos

El ingeniero Camilo Rangel manifestó que actualmente cuenta con acceso al código fuente y dispone de la solución instalada y operativa en su entorno de trabajo.

Se indicó que el código presenta un nivel aceptable de documentación técnica, incluyendo:

- Modelo entidad-relación.
- Scripts de creación de tablas.
- Documentación básica del sistema.

No obstante, se identificó la necesidad de verificar que los scripts de base de datos disponibles correspondan efectivamente a la última versión implementada, considerando que el aplicativo utiliza mecanismos de migración ("migrations"), lo cual puede generar diferencias entre la documentación existente y la versión actualmente desplegada.

Ajustes requeridos en los servicios desarrollados por terceros

La GGCI consultó sobre el estado de las modificaciones solicitadas previamente al equipo conformado por Juan Camilo y Daniel, relacionadas con los servicios de carga de información geográfica.

El ingeniero Camilo Rangel informó que no ha recibido comunicación ni avances por parte de dicho equipo.

Se recordó que uno de los ajustes prioritarios corresponde a la modificación del servicio encargado de procesar la información de zonificación, permitiendo el almacenamiento de múltiples registros y geometrías, dado que actualmente el servicio presenta limitaciones al recibir más de un polígono.

La GGCI manifestó su preocupación respecto al retraso potencial que esta situación podría generar en el cronograma de pruebas de carga mediante archivos ZIP.

Apoyo documental por parte de María de los Ángeles

Se consultó sobre el acompañamiento previsto por parte de María de los Ángeles en el proceso de documentación de la plataforma.

La GGCI informó que hasta la fecha no ha recibido instrucciones formales por parte de la coordinación del proyecto respecto a dicho acompañamiento. Sin embargo, se indicó que durante una reunión programada para la tarde del mismo día se consultaría el alcance y disponibilidad del apoyo documental.

Se aclaró que los ajustes documentales previstos para esta fase corresponden principalmente a modificaciones menores en nombres, títulos y descripciones funcionales.


Migración de información histórica

El ingeniero Camilo Rangel informó que tiene prevista una reunión con el equipo técnico encargado de la migración de la base de datos histórica de la versión anterior de la plataforma.

Durante la discusión se identificaron posibles retos asociados a la migración, entre ellos:

- Existencia de campos nuevos en la versión actual que no se encuentran diligenciados en la versión anterior.
- Comportamiento del sistema frente a campos obligatorios que podrían quedar vacíos después del proceso de migración.
- Necesidad de conservar la información histórica disponible para consulta.
- Definición de reglas para el tratamiento de información inexistente o incompleta.

La GGCI manifestó que durante el diseño de la nueva versión se contempló la incorporación de nuevos campos temáticos y de seguimiento, particularmente asociados al módulo de tipologías y monitoreo, por lo que se espera que algunos atributos históricos permanezcan vacíos.



COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
