

## 1. DATOS GENERALES


|                |                        |                             |
|----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Fecha:</b>  | 14 de Julio de 2026    | <b>Informe No. 10 de 11</b> |
| <b>Periodo</b> | <b>Del:</b> 01/06/2026 | <b>Al:</b> 30/06/2026       |

## 2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contrato No.:</b>                  | 142 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo de Contrato:</b>              | Prestación de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contratista:</b>                   | FABIAN ALEXANDER GARCIA MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cedula:</b>                        | 1022936891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objeto del contrato:</b>           | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AJUSTE Y MEJORA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN, NUEVAS FUNCIONALIDADES, PUESTA EN PRODUCCIÓN Y GARANTIZAR EL SOPORTE PARA LOS APLICATIVOS SUGA Y PEC, SUMINISTRANDO HERRAMIENTAS PARA ESTAR PREPARADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO CAPITAL |
| <b>Plazo de Ejecución:</b>            | 10 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fecha de inicio:</b>               | 08/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha de terminación estimada:</b> | 07/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prorroga (s)</b>                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Adición</b>                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Suspensión</b>                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valor Inicial Pactado</b>          | 64.550.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor Adición:</b>                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Valor pagado total</b>             | 56.588.833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor a Pagar (mensual)</b>        | 6.455.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numero de Planilla</b>             | 1083319396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Valor del periodo de Cobro | 6.455.000                      |
| Supervisor                 | CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA |

### 3. INFORME ACTIVIDADES COMPRENDIDO ENTRE:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Cumplir con los requerimientos específicos en términos de funcionalidades, plazos y calidad del código desarrollado para Complejidades, Sistema Único Gestión de Aglomeraciones, SUGA NV, Georreferenciador y los demás sistemas de información que le sean asignados. |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se ajustó el sistema Complejidades para la incorporación del nuevo festivo. Adicionalmente, en SUGA NV se habilitó la visualización de los conceptos de las otras entidades                                                                                            |
| <b>Evidencias</b>          |                                                                                                                                                                                     |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Verificar el esquema y funcionamiento de Complejidades, SUGA, Georreferenciador, SUGA NV, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras del sistema, mediante la correcta codificación siguiendo buenas prácticas de programación, asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad de la Entidad, la calidad del código, la legibilidad, la eficiencia y la reutilización de código en la medida de lo posible. |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se actualizó la configuración del Georreferenciador, eliminando la referencia al puerto 8080 y habilitando el uso del protocolo HTTPS para fortalecer la seguridad de las comunicaciones. Adicionalmente, se incorporó el festivo del 13 de julio en el sistema para garantizar el correcto cálculo de plazos y días hábiles. Estas acciones contribuyen a la verificación y mejora del funcionamiento                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | de Complejidades, SUGA, Georreferenciador y SUGA NV, manteniendo buenas prácticas de programación, calidad del código y cumplimiento de las políticas de seguridad de la Entidad.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evidencias</b> | <pre> public class GeoreferenciacionClient {      private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(GeoreferenciacionClient.class.getName());      public static final String DEFAULT_ENDPOINT = "https://sugaer.sire.gov.co/georeferenciador/georeferenciar";     private final String endpoint;      public GeoreferenciacionClient() {         this(null);     } } </pre> |


|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Coadyuvar en la atención de requerimientos de soporte aplicativo SUGA, Complejidades y desarrollo de Suga Nuevo, implementando las novedades requeridas.                 |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se atendieron convocatorias y reuniones de trabajo orientadas a la comprensión y ajuste <b>SUGA</b> , conforme a la aplicación de los decretos y disposiciones vigentes. |
| <b>Evidencias</b>          |                                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Atender con diligencia y oportunidad las solicitudes del supervisor y usuario final para el levantamiento de requerimientos, seguimiento, entrega a los grupos funcionales y demás que sean necesarias para el correcto desarrollo de las actividades del contrato.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se atendieron de manera oportuna las solicitudes de supervisores y usuarios finales, brindando soporte y seguimiento a requerimientos relacionados con documentación, ajustes de la plataforma conforme a la Ley 2578, aclaración de incidencias por la migración de HTTP a HTTPS, recuperación de credenciales de acceso, carga de documentos y subsanaciones, así como la respuesta a consultas de diferentes entidades, garantizando la continuidad y el adecuado funcionamiento del servicio. |


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Evidencias</b></p> | <p>Re: Declaratoria nuevo festivo Ley 2578 de 1 de junio de 2026 <small>2026/6/ jun x</small></p> <p> <b>Jorge Luis Vargas R.</b><br/>Buenos días Se ingresa en el SUGA el día 13 de julio como festivo para el 2026. Cordialmente, JORGE LUIS VARGAS ROBAYO Profesional Universitario Código 219 grad</p> <p> <b>Sandy Hasleiby Ibañez García</b><br/>Cordial saludo, Gracias Jorge, es importante tambien validar escenarios reconocidos y clasificador de comolejidades. Sin otro particular</p> <p> <b>Jorge Luis Vargas R.</b><br/>Buenos días Fabian, Le solicito por favor realizar el ajuste en Complejidades y en SUGA Escenarios Reconocidos del festivo 13 de julio de 2026, de acuerdo a la</p> <p> <b>Fabian Alexander García Martínez</b> &lt;fgarcia@idiger.gov.co&gt; <small>vía, 5</small><br/>para Jorge, Claudia ▾</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Les informo que actualmente se están realizando los ajustes necesarios para el despliegue. Una vez finalicen las validaciones correspondientes, se procederá con la publicación y se comunicará oportunamente.</p> <p>Quedo atento(a) a cualquier inquietud.</p> <p>Cordialmente,</p> <div>   <div> <b>FABIÁN ALEXANDER GARCÍA MARTÍNEZ</b><br/> CONTRATISTA<br/> OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA<br/> INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES<br/> Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y<br/> Cambio Climático - INMGER </div> </div> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obligación</b></p>          | <p>Realizar pruebas de calidad de los módulos y sistemas de información asignados, para asegurar su correcto funcionamiento, identificando y corrigiendo posibles errores antes de la puesta en producción de los módulos. Así mismo realizar la entrega de los resultados, evidencias de las pruebas de carga funcionales realizadas, entrega de versiones de cambios generados durante el contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Acciones Realizadas</b></p> | <p>Se identificaron, analizaron y solucionaron las inconsistencias detectadas durante los procesos de validación y operación, garantizando la estabilidad, confiabilidad y correcto funcionamiento de los módulos en el entorno de producción, así como la continuidad de los servicios y procesos soportados por la plataforma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Evidencias</b></p>          | <p>Fwd: SUGA 2026ESC181 — Subsanación observaciones Teatro Astor Plaza / Remisión canal alternativo por falla plataforma SIRE <small>2026/6/ jun x</small></p> <p></p> <p>De Gemini: puede haber errores. Más información</p> <p> <b>Reconocimientos Idiger</b><br/>Buenos días fabian y jorge con el animo de dar respuesta por favor revisar este caso de manera urgente — Forwarded message — De: Diana Theran A</p> <p> <b>Fabian Alexander García Martínez</b> &lt;fgarcia@idiger.gov.co&gt; para Claudia, Jorge ▾</p> <p>Cordial saludo, Ingeniera Claudia:</p> <p>Se realizó el ajuste correspondiente en el servidor FTP para que el sistema encontrara correctamente la ruta de los archivos de subsanación. La novedad se presentó debido a un error de digitación, ya que el sistema estaba buscando la carpeta denominada "subsanacion", mientras registrado como "subsasecion".</p> <p>Como solución temporal, se realizó el ajuste necesario para restablecer el funcionamiento del proceso. Adicionalmente, durante el transcurso del día se efectuarán las correcciones definitivas, las cuales incluyen el renombramiento de los directorios y la actualización de los registros de evitar futuros inconvenientes.</p> <p>Asimismo, se brindó apoyo a la usuaria Diana en el envío de los documentos solicitados por las entidades evaluadoras.</p> <p>Anexo evidencia de la solución implementada.</p>  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Apoyar en la elaboración de documentación técnica detallada que describa el código desarrollado, incluyendo comentarios en el código, manuales de usuario, guías de instalación, configuración y mantenimiento, y cualquier otra documentación necesaria para el entendimiento y uso del sistema, cumpliendo con los lineamientos y estándares de desarrollo tecnológico |
| <b>Acciones Realizadas</b> | No se realiza esta actividad en el mes objeto de cobro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Evidencias</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Brindar acompañamiento en las capacitaciones del funcionamiento de los módulos y aplicativos de las aplicaciones objeto de este contrato.                              |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se brindó acompañamiento técnico continuo, atendiendo consultas en tiempo real y proporcionando orientación oportuna sobre la navegación y las actividades a realizar. |
| <b>Evidencias</b>          |                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligación</b>          | Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, para brindar el apoyo en la transformación.                                                             |
| <b>Acciones Realizadas</b> | Se participó en las actividades de soporte técnico y gestión de requerimientos, realizando seguimiento al desarrollo de nuevas funcionalidades y a la atención de incidencias. |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Evidencias</b></p> |  <p>The screenshot shows a WhatsApp chat interface. At the top right, the date and time '24 jun, 16:42' are visible. A grey bubble contains a file icon and the filename 'complejidades.war'. Below it, a blue bubble says 'Para subir a pruebas y luego a producción si no hay fallas en el georeferenciador'. Another blue bubble says 'Para validar lo del correo:'. Below that, another grey bubble shows a file icon and 'suga.eas'. A status '1 respuesta 30 jun, 9:02' is shown. At the bottom, a contact profile for 'Jorge Luis Vargas R.' is visible with a message 'hola Fabian en pruebas complejidades funciona' dated '24 jun, 18:48'. A final blue bubble says 'Perfecto' and 'Pasar a producción'.</p> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato

Firma:   
Nombre: Fabián Alexander García Martínez  
Cedula: 1.022.936.891  
Teléfono: 3226221696  
Correo: fabiancol13@gmail.com