



549537

San José de Cúcuta

No: 54-2-2026-001465

8/7/2026 16:06:08

Doctor,
HUGO LEON TABORDA OCAMPO
Subdirector (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional - Norte de Santander, San José de Cúcuta

Asunto: modificación de contratos.

Cordial saludo.

En calidad de supervisor de los contratos de prestación de servicio que se detallan en el cuadro adjunto; solicito la modificación de estos, haciendo énfasis en la reducción presupuestal del honorario, correspondiente al mes de junio 2026 y el valor total del contrato, conforme a lo que a continuación se expone:

JOAQUIN GUERRERO MELO: Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se evidenció una insuficiencia en la demanda de aspirantes para los grupos de formación programados, situación que imposibilitó su apertura y, por ende, la asignación efectiva de la carga horaria prevista para el instructor. Como resultado de esta contingencia operativa, el contratista ejecutó únicamente 122 horas de formación, quedando 160 horas sin posibilidad de prestación debido a que solicito las fichas de formación tarde y no alcanzaba a ejecutarlas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correspondencia entre la ejecución real y las obligaciones contractuales adquiridas, se requiere efectuar la modificación contractual pertinente, orientada a la reducción del saldo asociado a las 38 horas no ejecutadas. Total, a disminuir \$ **1.125.156**

Regional Norte de Santander/Centro de la Industria, la Empresa y Los Servicios
Calle 2N Avenida 4y5 Barrio Pescadero, Ciudad Cúcuta. - PBX 57 601 5461500



ELSA MERCEDES RANGEL SARMIENTO: Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se evidenció una insuficiencia en la demanda de aspirantes para los grupos de formación programados, situación que imposibilitó su apertura y, por ende, la asignación efectiva de la carga horaria prevista para el instructor. Como resultado de esta contingencia operativa, el contratista ejecutó únicamente 150 horas de formación, quedando 160 horas sin posibilidad de prestación debido a que solicitó las fichas de formación tarde y no alcanzaba a ejecutarlas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correspondencia entre la ejecución real y las obligaciones contractuales adquiridas, se requiere efectuar la modificación contractual pertinente, orientada a la reducción del saldo asociado a las 10 horas no ejecutadas. Total, a disminuir \$ 296.094.

LEONEL FELIPE CARRILLO DIAZ: Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se evidenció una insuficiencia en la demanda de aspirantes para los grupos de formación programados, situación que imposibilitó su apertura y, por ende, la asignación efectiva de la carga horaria prevista para el instructor. Como resultado de esta contingencia operativa, el contratista ejecutó únicamente 127 horas de formación, quedando 160 horas sin posibilidad de prestación debido a que solicitó las fichas de formación tarde y no alcanzaba a ejecutarlas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correspondencia entre la ejecución real y las obligaciones contractuales adquiridas, se requiere efectuar la modificación contractual pertinente, orientada a la reducción del saldo asociado a las 33 horas no ejecutadas. Total, a disminuir \$ 977.109.

MIGUEL EDUARDO POSADA HADDAD: Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se evidenció una insuficiencia en la demanda de aspirantes para los grupos de formación programados, situación que imposibilitó su apertura y, por ende, la asignación efectiva de la carga horaria prevista para el instructor. Como resultado de esta contingencia operativa, el contratista ejecutó únicamente 142 horas de formación, quedando 160 horas sin posibilidad de prestación debido a que solicitó las fichas de formación tarde y no alcanzaba a ejecutarlas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correspondencia entre la ejecución real y las obligaciones contractuales adquiridas, se requiere efectuar la modificación contractual pertinente, orientada a la reducción del saldo asociado a las 18 horas no ejecutadas. Total, a disminuir \$ 532.968.


Regional Norte de Santander/Centro de la Industria, la Empresa y Los Servicios
Calle 2N Avenida 4y5 Barrio Pescadero, Ciudad Cúcuta. - PBX 57 601 5461500



Por lo anterior, solicito que se realice el respectivo trámite de modificación de los contratos correspondiente al mes de junio, tal como se presenta en el cuadro resumen:

NOMBRE Y APELLIOS	IDENTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DE REDUCCION	VALOR TOTAL DE CONTRATO
JOAQUIN GUERRERO MELO	13279528	CO1.PCCNTR.9130683	2/02/2026	30/11/2026	\$ 1.125.156	\$ 46.091.897
ELSA MERCEDES TANGEL SARMIENTO	27602858	CO1.PCCNTR.8949749	02/02/2026	30/11/2026	\$ 296.094	\$ 46.920.959
LEONEL FELIPE CARRILLO DIAZ	88268389	CO1.PCCNTR.8950332	17/03/2026	30/11/2026	\$ 977.109	\$39.291.615
MIGUEL EDUARDO POSADA HADDAD	13271347	CO1.PCCNTR.9223306	2/02/2026	30/11/2026	\$ 532.968	\$46.684.085

Cordialmente,


ALBA GISELA ARAQUE OROZCO
Supervisor de contratos Programas Especiales

Elaboró: Ana Mercedes Acevedo Murillo – Apoyo tecno pedagógico 

Regional Norte de Santander/Centro de la Industria, la Empresa y Los Servicios
Calle 2N Avenida 4y5 Barrio Pescadero, Ciudad Cúcuta. - PBX 57 601 5461500