

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 7	 *202630020727* Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:							
Prórroga	☒	Adición	☒	Suspensión	☐	Terminación anticipada	☐
Reducción	☐	Cesión	☐	Reactivación	☐	Otra modificación	☐

1. GENERALIDADES

ENTIDAD					
DANE		☒		FONDANE	
CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	ORDEN DE COMPRA	☐
Número:	CO1.PCCNTR.8412042	de		2025	
Objeto: V.F. MERCADO_2025_GEIH_BD_TH_TU_OT_MN Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la recolección rural - urbana de información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, según la muestra asignada y mediante el medio que el DANE disponga para este fin, asegurando los niveles de calidad, cobertura y oportunidad requeridos.					
Contratista:	NORA MILENA QUINTERO DURAN				
Supervisor:	YOVANNA ALEXANDRA CADAVID HERRERA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15				
Dependencia Responsable:	GIT OPERATIVO – SEDE PEREIRA				
Valor inicial:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS - (\$44.564.400)				
Plazo inicial de ejecución:	9 meses y 25 días				
Fecha de firma:	03	de	OCTUBRE	de	2025
Fecha de inicio:	06	de	OCTUBRE	de	2025
Fecha de terminación Inicial:	31	de	JULIO	de	2026
¿Requiere modificación de garantías?	Si	☒	No	☐	

2. ANTECEDENTES

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación	Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación
1	16/01/2026	CDP modificación por cambio de vigencia
2		Por pertenecer a una vigencia futura se actualizó el CDP y RP del contrato.
3		
4		
5		
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):		31 de 07 de 2026
Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:		CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS - (\$44.564.400)

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 7	 *202630020727* Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

PRÓRROGAS					
Tiempo (días calendario)					
120 días					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	30	De	NOVIEMBRE	De	2026

ADICION				
Valor (\$)		\$ 18.247.600		
Valor total del contrato después de la adición actual:		SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL – (\$ 62.812.000)		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	16326		No. de RP	14326
Código	Descripción	NIT	Tercero	Valor
C-0401-1003-35-20104D-0401107-02-10	ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL DANE EN SUS PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL. NACIONAL	31418484	NORA MILENA QUINTERO DURAN	\$ 18.247.600
			Total	\$ 18.247.600

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total

REDUCCIÓN				
Valor (\$)				
Valor total del contrato después de la reducción actual:		Valor suscrito en letras (\$Valor suscrito en números)		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP		No. de RP		
Código	Descripción	NIT	Tercero	Valor
			Total	

SUSPENSIONES					
Tiempo (días calendario)			Días en letras (días en números)		
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:	día	de	Mes	de	año

REACTIVACIÓN					
Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:	día	de	Mes	de	año

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
		Versión: 7  *202630020727* Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:	día	de	Mes	de	año
Nota: El formato para solicitar la reactivación del contrato debe ser distinto e independiente del formato para solicitar la suspensión del contrato.					

CESIÓN					
Nombre cesionario:					
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:	día	de	Mes	de	año

TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada: corresponde al día siguiente del último día de ejecución del contrato.	día	De	Mes	De	Año
OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)					

Justificación de la solicitud:	La presente adición y prórroga se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad y el adecuado desarrollo de las actividades operativas de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH urbana durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026, teniendo en cuenta que esta operación estadística constituye una de las principales fuentes de información oficial del país para la medición y análisis del mercado laboral, los ingresos y la pobreza monetaria, así como para la caracterización sociodemográfica de la población residente en Colombia.
	La GEIH, a cargo del GIT de Hogares y Micronegocios del DANE, recopila diariamente información de viviendas, hogares y personas, permitiendo producir indicadores estratégicos como la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO), la Tasa de Desocupación (TD) y la Tasa de Subocupación (TS), además de suministrar información para el seguimiento de políticas públicas, el cumplimiento de compromisos internacionales y la elaboración de estudios e investigaciones de impacto económico y social. Asimismo, los resultados de esta operación estadística sirven como insumo fundamental para el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes de desarrollo territoriales, así como para la medición oficial de pobreza monetaria del país.
	En atención a la importancia estratégica de la información generada por la GEIH y considerando que la operación estadística requiere continuidad en sus procesos de recolección, seguimiento, validación, consolidación y procesamiento de información en los segmentos asignados, resulta necesario adelantar la presente adición y prórroga de los contratos asociados a los roles de Coordinador de Campo, Supervisor de Campo y Encuestadores, con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades operativas programadas durante el periodo señalado.
	En este sentido, la adición contempla los recursos requeridos para cubrir los conceptos de honorarios, transporte urbano y otros transportes, garantizando así las condiciones necesarias para la ejecución oportuna y eficiente de las labores de campo y el cumplimiento de los objetivos de la operación estadística,



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001

Versión: 7



202630020727

Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

evitando afectaciones en la continuidad de la recolección de información y en la producción de estadísticas oficiales del país.

En este sentido, se incluye al contrato del rol de Encuestador Rural los valores indicados por concepto de Honorarios, Transporte urbano y Otros Transportes, manutención de la siguiente manera:

Honorarios	\$ 8.268.000
Transporte urbano:	\$ 339.200
Otros transportes:	\$ 3.326.400
Manutención:	\$ 6.314.000

De acuerdo con la adición y prórroga el plan de pagos se modifica así:

Por concepto de honorarios:

Un **Undécimo** pago hasta por valor de \$2.067.000, a la entrega de la información recolectada y consolidada, con la calidad, cobertura y oportunidad en los dispositivos móviles de captura-DMC., de acuerdo con la muestra asignada, en el mes de agosto de 2026.

Un **Duodécimo** pago hasta por valor de \$2.067.000, a la entrega de la información recolectada y consolidada, con la calidad, cobertura y oportunidad en los dispositivos móviles de captura-DMC., de acuerdo con la muestra asignada, en el mes de septiembre de 2026.

Un **Decimotercero** pago hasta por valor de \$2.067.000, a la entrega de la información recolectada y consolidada, con la calidad, cobertura y oportunidad en los dispositivos móviles de captura-DMC., de acuerdo con la muestra asignada, en el mes de octubre de 2026.

Un **Decimocuarto** y último hasta por valor de \$2.067.000, de acuerdo con el cumplimiento de las actividades relacionadas con la entrega de la información recolectada y consolidada, con la calidad, cobertura y oportunidad en los dispositivos móviles de captura-DMC., según la muestra asignada en el mes de noviembre de 2026.

Por Concepto de Transporte Urbano:

Undécimo pago en el mes de agosto 2026 hasta por \$ 84.800

Duodécimo pago en el mes de septiembre 2026 hasta por \$ 84.800

Decimotercero pago en el mes de octubre 2026 hasta por \$ 84.800

Decimocuarto pago en el mes de noviembre 2026 hasta por \$ 84.800

Por concepto de otros transportes:

Undécimo pago en el mes de agosto 2026 hasta por \$ 831.600

Duodécimo pago en el mes de septiembre 2026 hasta por \$ 831.600

Decimotercero pago en el mes de octubre 2026 hasta por \$ 831.600

Decimocuarto pago en el mes de noviembre 2026 hasta por \$ 831.600

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001 Versión: 7	 *202630020727* Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

	Por concepto de manutención y alojamiento: Undécimo pago en el mes de agosto 2026 hasta por \$ 1.578.500 Duodécimo pago en el mes de septiembre 2026 hasta por \$ 1.578.500 Decimotercero pago en el mes de octubre 2026 hasta por \$ 1.578.500 Decimocuarto pago en el mes de noviembre 2026 hasta por \$ 1.578.500 Los conceptos anteriores se pagarán de la siguiente manera: 1) Para los honorarios previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin, con el visto bueno de el/la supervisor(a) del contrato. 2) Para Transporte urbano, otros transportes se pagarán así: a) Pago anticipado dentro de los 10 primeros días hábiles del primer mes de ejecución. b) A partir del segundo mes de ejecución, los primeros 10 días hábiles, previa entrega del informe de actividades realizadas anexando los respectivos soportes con los productos establecidos, en el formato dispuesto para tal fin del mes anterior, con el visto bueno de el /la supervisor (a) del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC del DANE. La adición y prórroga fue autorizada por la DRA el 21/05/2026.
--	--

4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Concepto		
Valor inicial	\$ 44.564.400	
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores	\$ 44.564.400	
Valor adiciones o liberación de la presente modificación <i>(si aplica)</i>	\$ 18.247.600	
Valor total del contrato con la presente modificación	\$ 62.812.000	
Balance de pagos		
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a 12-06-2026		\$ 37.935.500
Valor ejecutado pendiente por pagar (si aplica)		\$ 0
Valor por ejecutar con la presente modificación		\$ 24.876.500
SUMAS IGUALES	\$ 62.812.000	\$ 62.812.000



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001

Versión: 7



202630020727

Fecha Radicado: 2026-07-10 12:04:57

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

Firma del Supervisor

Nombre: YOVANNA ALEXANDRA CADAVID HERRERA

Cédula: 42.144.704

Cargo: COORDINADOR

Proyecto: YACADAVIDH

Anexos: (CDP adicionado, autorización DRA, antecedentes disciplinarios, antecedentes fiscales, antecedentes judiciales, registro nacional de medidas correctivas, planilla de seguridad social pagada, certificado de afiliación a salud, reporte de pagos SIIF, solicitud de modificación de registro presupuestal, certificación REDAM)