




SEGUIMIENTO A CONTRATOS										
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA		Proceso: Gerencia del talento humano				CÓDIGO	CTC_FTO_02			
						VERSIÓN	00			
						VIGENCIA	15/07/2022			
1. CONTRATO No.		034-2025		2. FECHA		2/01/2025		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION		303
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO C.E 433.139								
5. OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO								
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUB GERENTE CIENTIFICO								
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI	
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO				2/01/2025				
		14. DESDE				2/01/2025				
		15. HASTA				31/10/2025				
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS				303				
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS				PRORROGA EN TIEMPO				
18. SUSPENSIÓN No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS				
18. SUSPENSIÓN No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS				
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS				30
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS				31
21. PRORROGA No. 03		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS				
21. PRORROGA No. 04		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS				
21. PRORROGA No. 05		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS				
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS				61				
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS				31/12/2025				
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS				31				
		27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 76.230.000,00				
		28. VALOR TOTAL ADICIONES				\$ 6.930.000,00				
		29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO				\$ 83.160.000,00				
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO		33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN		34. VALOR ADICION		35. SALDO CONTRATO		
\$ 6.930.000	34-01	Del 2 de Enero a 31 de Enero 2025		31/01/2025				\$ 69.300.000		
\$ 6.468.000	34-02	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025		28/02/2025				\$ 62.832.000		
\$ 7.392.000	34-03	Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025		31/03/2025				\$ 55.440.000		
\$ 6.930.000	34-04	Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025		30/04/2025				\$ 48.510.000		
\$ 6.930.000	34-05	Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025		31/05/2025				\$ 41.580.000		
\$ 6.930.000	34-06	Del 01 de Junio al 30 de junio de 2025		30/06/2025				\$ 34.650.000		
\$ 7.392.000	34-07	Del 01 de Julio al 31 de julio de 2025		31/07/2025				\$ 27.258.000		
\$ 6.930.000	34-08	Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025		31/08/2025				\$ 20.328.000		
\$ 6.930.000	34-09	Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025		30/09/2025				\$ 13.398.000		
				16/10/2025		\$ 924.000,00		\$ 14.322.000		
\$ 6.468.000	34-10	Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025		31/10/2025				\$ 7.854.000		
				18/11/2025		\$ 6.006.000,00		\$ 13.860.000		
\$ 6.930.000	34-11	Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025		30/11/2025				\$ 6.930.000		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
								\$ -		
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 83.160.000		100,00%				
37. TOTAL EJECUTADO				\$ 76.230.000		91,67%				
38. TOTAL POR EJECUTAR				\$ 6.930.000		8,33%				
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO				364		100,00%				
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS				333		91,48%				
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR				31		8,52%				
  										
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO										
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES				
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY	B01B	7301	\$ 38.500	180	\$ 6.930.000	100,00%				
TOTAL				180	\$ 6.930.000	100,00%				
DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO					30/11/2025					
50. Firma Supervisor					51. Fecha					