




SEGUIMIENTO A CONTRATOS									
		Proceso: Gerencia del talento humano				CÓDIGO		CTC_FTO_02	
						VERSIÓN		00	
						VIGENCIA		15/07/2022	
1. CONTRATO No.		034-2025		2. FECHA		2/01/2025		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		NESTOR MANOLO ZEPEDA ARTERO C.E 433.139							
5. OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA EL AREA ASISTENCIAL DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL							
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO							
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUB GERENTE CIENTIFICO							
8. CONTRATO FIRMADO		SI		9. POLIZA		SI		10. APROBACION POLIZA	
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO						2/01/2025	
		14. DESDE						2/01/2025	
		15. HASTA						31/10/2025	
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS						303	
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS						PRORROGA EN TIEMPO	
18. SUSPENSIÓN No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS			
18. SUSPENSIÓN No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS			
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA				16/10/2025		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA				18/11/2025		23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03		22. FECHA DE LA PRORROGA						23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04		22. FECHA DE LA PRORROGA						23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05		22. FECHA DE LA PRORROGA						23. PRORROGA EN DIAS	
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS						61	
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS						31/12/2025	
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS						0	
		27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 76.230.000,00	
		28. VALOR TOTAL ADICIONES						\$ 6.930.000,00	
		29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO						\$ 83.160.000,00	
30. VALOR FACTURA		31. FACTURA No.		32. PERIODO FACTURADO		33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN		34. VALOR ADICION	
\$ 6.930.000		34-01		Del 2 de Enero a 31 de Enero 2025		31/01/2025		\$ 69.300.000	
\$ 6.468.000		34-02		Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2025		28/02/2025		\$ 62.832.000	
\$ 7.392.000		34-03		Del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2025 de 2025		31/03/2025		\$ 55.440.000	
\$ 6.930.000		34-04		Del 01 de Abril al 30 de Abril de 2025		30/04/2025		\$ 48.510.000	
\$ 6.930.000		34-05		Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2025		31/05/2025		\$ 41.580.000	
\$ 6.930.000		34-06		Del 01 de Junio al 30 de junio de 2025		30/06/2025		\$ 34.650.000	
\$ 7.392.000		34-07		Del 01 de Julio al 31 de julio de 2025		31/07/2025		\$ 27.258.000	
\$ 6.930.000		34-08		Del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025		31/08/2025		\$ 20.328.000	
\$ 6.930.000		34-09		Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025		30/09/2025		\$ 13.398.000	
						16/10/2025		\$ 924.000,00	
\$ 6.468.000		34-10		Del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025		31/10/2025		\$ 7.854.000	
						18/11/2025		\$ 6.006.000,00	
\$ 6.930.000		34-11		Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025		30/11/2025		\$ 6.930.000	
\$ 6.930.000		34-12		del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025		31/12/2025		\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
								\$ -	
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$		83.160.000		100,00%	
37. TOTAL EJECUTADO				\$		83.160.000		100,00%	
38. TOTAL POR EJECUTAR				\$		-		0,00%	
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO						364		100,00%	
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS						364		100,00%	
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR						0		0,00%	
  									
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO									
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO		44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO		45. CUENTA		46. Valor Hora (H) O Producto (P)		47. No de H o P	
CONSULTA URGENCIAS - ASISTENCIALES HMGY		B01B		7301		\$ 38.500		180	
48. Valor total Hora (H) O Producto (P)						\$ 6.930.000		100,00%	
49. PORCENTAJES									
TOTAL								180	
								\$ 6.930.000	
								100,00%	
DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO SUB GERENTE CIENTIFICO						31/12/2025			
50. Firma Supervisor						51. Fecha			