



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE INICIO					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Abril de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CO1.PCCNTR.9471724 de 2026
TIPOLOGÍA	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	CONTRATAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS, CUBIERTAS Y MUROS DEL EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA.
VALOR	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$152.074.703,55) M/CTE., IVA incluido.
PLAZO	Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Edificio de Servicios Complementarios — Dirección General del SENA, Calle 57 No. 8B-20, Localidad de Chapinero, Bogotá D.C.
CONTRATISTA	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
CC o NIT.	900.812.511-1
REPRESENTANTE LEGAL	DIDIER FABIÁN ACOSTA BELTRÁN, identificado con C.C. No. 80.845.237 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR DESIGNADO	HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA

En Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de mayo (05) de dos mil veintiséis (2026), entre los suscritos HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA, identificado con C.C. nro. 1.010.246.932 de Bogotá, D.C., en calidad de SUPERVISOR y, de otra parte, DIDIER FABIÁN ACOSTA BELTRÁN, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.845.237 expedida en Bogotá D.C, en calidad de representante legal de SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 900.812.511-1, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	403626 de fecha 30/04/2026
Fecha de aprobación de las garantías	08/05/2026 ocho de mayo de dos mil veintiséis
Fecha de inicio	11/05/2026 once de mayo de dos mil veintiséis
Fecha de terminación	26/06/2026 veintiseis de junio de dos mil veintiséis (cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de inicio).

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución, así:



- Aprobación de las pólizas de seguro de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual NB-100445758 – 0 y NB-100119115 – 0.
- Expedición del Registro Presupuestal 403626 de fecha 30/04/2026.
- Recibo y verificación de las evidencias de cumplimiento exigidas para la suscripción de la presente Acta de Inicio, de conformidad con el numeral 2.8.3.9 del Estudio Previo, así: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo; Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas; Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial; Matriz de Peligros y Riesgos; Matriz Legal; Matriz de Elementos de Protección Personal; Acta de conformación del COPASST o Vigía en SST; Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral; Plan Anual de Trabajo del SG-SST; Plan Anual de Capacitación en SST; y Plan de Emergencias.

En consecuencia, a partir de la fecha de suscripción del presente documento, comienzan a contarse los cuarenta y cinco (45) días calendario que conforman el plazo de ejecución del contrato. EL CONTRATISTA queda obligado a entregar a la Supervisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente Acta, los documentos relacionados en el numeral 2.8.2.3 del Estudio Previo y en el numeral II del anexo técnico del contrato (cronograma de ejecución, análisis de precios unitarios, hojas de vida del personal profesional, plan de inversión, lista de jornales, y demás documentos derivados de la Invitación Pública).


HECTOR DANIEL MENJUREN VEGA
C.C. 1.010.246.932 de Bogotá
Profesional G 01
Supervisor del contrato


DIDIER FABIÁN ACOSTA BELTRÁN
C.C. No. 80.845.237 de Bogotá
Representante Legal
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.812.511-1
sassoltec@gmail.com

Elaboró: Cristian David Isaquita Pacheco – cisaquita@sena.edu.co, Apoyo a la Supervisión 