

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 46000107780 DE 2026**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 28 DE MAYO A 16 DE JUNIO DE 2026**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 DE JULIO DE 2026**

|                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                    | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS                                                                                               |
| <b>CONTRATISTA - ASOCIADO:</b>         | CORPORACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS                                                                                                                                             |
| <b>NIT:</b>                            | 811.039.280-7                                                                                                                                                                                           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>            | JAIVER JURADO GIRALDO                                                                                                                                                                                   |
| <b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b> | 71.613.564                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                         | CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN - LOTE 6 LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA Y LABORATORIO BASE DE CREACIÓN ESCÉNICA, CON ÉNFASIS EN TEATRO CONTEMPORÁNEO |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONVENIO:</b>     | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$128.304.300) EXCLUIDO DE IVA                                                                                         |
| <b>VALOR APOORTE DISTRITO:</b>         | CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/L (\$121.754.300)                                                                                           |
| <b>VALOR APOORTE ASOCIADO:</b>         | SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS M/L (\$6.550.000)                                                                                                                              |
| <b>ADICIONES:</b>                      | NO SE HAN REALIZADO ADICIONES                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>            | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$128.304.300) EXCLUIDO DE IVA                                                                                         |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

|                                          |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                 | NUEVE (9) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA CONTADOS A PARTIR DE INICIO DEL CONTRATO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II. |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                     | NO SE HAN REALIZADO AMPLIACIONES                                                                                                    |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                     | NO SE HAN REALIZADO SUSPENSIONES                                                                                                    |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | SIETE (07) MESES Y TRES (03) DIAS                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                  | VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)                                                                                |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>             | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)                                                                        |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 4600107780 de 2026, se presenta el **Primer Informe parcial de Supervisión** del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 0835 de 2021 (Manual de Contratación) [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D\\_ALCAMED\\_0835\\_2021.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm), Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

• **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.**

La entidad, Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños, viene cumpliendo con los objetivos y actividades correspondientes a la etapa inicial del proyecto. Durante el período reportado se desarrollaron acciones de gestión y articulación territorial orientadas a la instalación y puesta en marcha de los laboratorios de creación escénica con énfasis en Teatro Contemporáneo, incluyendo reuniones con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y actores culturales de las comunas 10, 13 y 14, así como la consolidación de alianzas estratégicas para la difusión y convocatoria de participantes. Adicionalmente, se realizaron jornadas de planeación, inducción y socialización con el equipo de trabajo, y se adelantaron acciones conjuntas con el componente de movilización para el diseño y aprobación de piezas comunicativas. Como resultado de este proceso, se hizo la gestión para operar tres laboratorios que en años anteriores fueron parte del proceso de la Red de Creación Escénica en Teatro Contemporáneo, pero que estaban a cargo de la Corporación Casa del Teatro; con el fin de dar continuidad al trabajo en dichos territorios y seguir con el proceso formativo de estos participantes; se realizaron gestiones en la Junta de Acción Comunal La Pradera (comuna 13), la Institución Educativa Héctor Abad Gómez (comuna 10) y con el laboratorio base de la Corporación Casa del Teatro de Medellín (comuna 10), proceso que hace parte de la Red de Creación Escénica desde el año 2021 y que ahora será el Laboratorio Base de Teatro Contemporáneo de la Oficina Central de los Sueños; también se adelantaron gestiones en para tener un nuevo laboratorio en la sede de Acción Impro (comuna 14). Estas acciones evidencian un avance significativo en la consolidación territorial del proyecto y en la generación de condiciones para la continuidad y el desarrollo de los procesos formativos.

• **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas.**

Durante el período de ejecución reportado se ha dado cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en los estudios previos, la propuesta presentada y la minuta del convenio. Se conformó y contrató el equipo profesional requerido, integrado por el coordinador pedagógico, la gestora administrativa y los dos artistas formadores; quienes han desarrollado acciones de planeación, capacitación, articulación territorial y acompañamiento permanente a los procesos formativos. La entidad cumple con la presentación del informe de

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

gestión y avance correspondiente al Lote 6: énfasis en Teatro Contemporáneo y la primera etapa de ejecución del convenio en su consolidación, hace entrega de su propuesta metodológica en Teatro Contemporáneo y presenta informe de reconocimiento y lectura territorial de las comunas donde oferta sus laboratorios.

Asimismo, se han garantizado las condiciones técnicas necesarias para la implementación de los laboratorios mediante la articulación con agentes territoriales, instituciones aliadas y comunidades participantes, así como la aplicación de la metodología de formación en Circo Social y el desarrollo de los procesos pedagógicos previstos. No obstante, durante esta primera etapa se han presentado dificultades relacionadas con la disponibilidad y adecuación de espacios para los laboratorios de La Francia (Comuna 2) y El Salado (Comuna 13). En el caso del laboratorio La Francia, fue necesario trasladar las actividades a la plazoleta de la unidad debido a la no continuidad en el uso de la Casa para el Encuentro Eduardo Galeano (espacio habitado el año pasado) por problemáticas de convivencia de los diferentes grupos que habitan el espacio y a falta de normas claras; además de la limitación en el tiempo y traslado de los participantes a ese lugar; mientras que en El Salado, las actividades se desarrollan actualmente en la placa del barrio, en tanto se continúa la gestión de espacios más adecuados con el apoyo del equipo de Gestión Territorial y Movilización de la Red. Pese a estas situaciones, los procesos formativos han mantenido su continuidad y se ha dado cumplimiento a los requerimientos administrativos y documentales correspondientes a esta etapa del convenio, incluyendo actas, evidencias fotográficas y demás soportes establecidos para la primera entrega.

## **COMPONENTE DE FORMACIÓN:**

### **• PROPUESTA METODOLÓGICA**

La propuesta técnica, pedagógica y metodológica presentada por la Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños para el desarrollo de los laboratorios de la Red de Creación Escénica de Medellín 2026 se fundamenta en una trayectoria de 26 años de experiencia en procesos de creación, formación e investigación teatral. El enfoque general se orienta al teatro contemporáneo como herramienta de formación ciudadana, exploración estética y construcción de subjetividades, articulando el quehacer escénico con la realidad social y territorial de las comunas 10 (La Candelaria), 13 (San Javier) y 14 (El Poblado). La propuesta retoma el legado teórico y práctico de referentes como Gilberto Martínez Arango, especialmente a

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

través de los conceptos de “puesta en relieve” y “actos de habla”, los cuales estructuran la comprensión del hecho teatral como un espacio de producción de sentido, reflexión crítica y transformación social.

Desde el punto de vista pedagógico, la propuesta para los cuatro laboratorios se estructura con base en metodologías diferenciadas según las características de cada población. Se plantean procesos progresivos que parten del diagnóstico, la exploración corporal, el juego escénico y la experimentación con lenguajes como el movimiento, la voz, el objeto, la dramaturgia y la creación colectiva. Cada laboratorio se organiza alrededor de una pregunta orientadora que articula la experiencia formativa: el bienestar físico y mental desde el teatro en la comuna 13, el teatro como práctica protectora en la comuna 10, la creación desde la experiencia en la comuna 14 y la creación escénica desde la comedia en el laboratorio base. Estas preguntas permiten estructurar procesos flexibles, situados y coherentes con las dinámicas territoriales.

Metodológicamente, la propuesta privilegia la formación en laboratorio como espacio de investigación-creación, donde el cuerpo, la experiencia y la sensibilidad son ejes centrales del aprendizaje. Se incorporan estrategias didácticas basadas en la lúdica, la improvisación, la exploración somática, la dramaturgia del actor y la creación colectiva; se plantea un sistema de evaluación y seguimiento basado en logros cualitativos y participativos, donde la voz de los participantes, la construcción de ciudadanías, el fortalecimiento del trabajo colectivo y la creación artística se consolidan como resultados fundamentales del proceso. Dentro de la propuesta metodológica, también se integran componentes transversales para el convenio como lo son la gestión territorial, la articulación interinstitucional, la circulación de procesos y la gestión del conocimiento, los cuales fortalecen la sostenibilidad, la participación comunitaria y la construcción de redes de trabajo colaborativo en los territorios.

Por último, la propuesta desde el componente de proyección, por ejemplo, en las circulaciones, busca visibilizar los procesos de creación escénica a nivel local y nacional, especialmente a través del laboratorio base, promoviendo el intercambio con otros escenarios culturales. En conclusión, todo lo anterior, reafirma el énfasis en teatro contemporáneo como un espacio de formación integral, creación colectiva y transformación social en diálogo permanente con los territorios.

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

## • INSTALACIÓN DE LABORATORIOS

| Lote 6. Teatro Contemporáneo                          |                                                    |                                                                                                  |                                                           |                       |                  |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Laboratorios                                          | Población                                          | Lugar                                                                                            | Horario                                                   | Inicio de laboratorio | Artista Formador | Contacto   |
| Laboratorio 1: Comuna 13 barrio La Pradera parte alta | Niños, niñas y adolescentes de los 6 a los 14 años | Carrera 48A-107BA09 -Torres La Herrera. Andalucía La Francia. Comuna 2                           | Sábados 2:00 pm a 6:00 pm                                 | Junio 20              | Natalia Cárdenas | 3106607637 |
| Laboratorio 2: Comuna 10 barrio Niquitao              | Niños, niñas y adolescentes de los 8 a los 14 años | I.E. Héctor Abad Gómez calle 44 #43-96 Comuna 10                                                 | Martes 8:00 a.m a 10:00 a.m y Viernes 10:00 a.m a 12:00 m | Junio 23              | Natalia Cárdenas | 3106607637 |
| Laboratorio 3: Comuna 14 barrio El Poblado            | Jóvenes y adultos de 16 a 28 años                  | Sede académica Acción Impro sala Calle 9 N° 43 B – 80 / Dirección academia Carrera 43C # 9 - 54. | Sábado 2:00 pm a 6:00 pm                                  | Junio 20              | Carlos Pérez     | 3105315513 |
| Laboratorio 4: BASE Comuna 10 barrio Prado            | Adultos integrantes del antiguo laboratorio        | Casa del Teatro de Medellín                                                                      | Miércoles 6:00 pm a 10:00 pm                              | Junio 24              | Carlos Pérez     | 3105315513 |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

|                        |                                                                                           |                |  |            |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|--|--|
|                        | base en Teatro Contemporáneo y aquellos nuevos que tengan alguna experiencia en el teatro | Cl. 59 #50A-25 |  |            |  |  |
|                        | Nombre                                                                                    |                |  | Contacto   |  |  |
| Coordinador pedagógico | Carlos Mario Martínez Mejía                                                               |                |  | 3127546616 |  |  |
| Gestora administrativa | Clara Pabón Duarte                                                                        |                |  | 3002816303 |  |  |

#### • RECONOCIMIENTO Y LECTURA TERRITORIAL

El informe del proceso de reconocimiento y lectura territorial presentado por la entidad Oficina Central de los Sueños para el Lote 6: Teatro Contemporáneo, da cuenta de la caracterización de las comunas 10 (La Candelaria), 13 (San Javier) y 14 (El Poblado), donde se ubican los laboratorios de creación escénica, entendiendo estos espacios desde una perspectiva cultural, social e histórica que permite orientar las acciones pedagógicas de la RED DE CREACIÓN ESCÉNICA. La lectura de los territorios evidencia dinámicas sociales diversas: en la comuna 13, procesos históricos marcados por la migración, la organización comunitaria, la violencia y la resiliencia, así como una fuerte identidad juvenil y cultural; en la comuna 10, un territorio de carácter histórico y central, con alta diversidad poblacional y retos asociados a la vulnerabilidad social, la migración y el acceso a derechos; y en la comuna 14, un espacio con alta dinámica económica, turística y de servicios, donde coexisten poblaciones flotantes y residentes, generando desafíos para la sostenibilidad de procesos culturales. Esta caracterización territorial permite fundamentar las propuestas pedagógicas de los laboratorios, orientadas a la formación en Teatro Contemporáneo como herramienta de creación, reflexión, construcción de ciudadanía y transformación social, en diálogo con las particularidades, necesidades y potencialidades de cada contexto.

#### • INFORME DE AVANCES



|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |

El informe da cuenta del cumplimiento de las actividades correspondientes a la primera etapa del proyecto, evidenciando acciones de planeación, articulación territorial y gestión institucional para la instalación y puesta en marcha de los laboratorios de creación escénica en Teatro Contemporáneo. Se reporta la realización de reuniones internas de coordinación e inducción del equipo de trabajo, orientadas a la organización pedagógica, administrativa y metodológica del proceso. Se describen las gestiones adelantadas con instituciones educativas, juntas de acción comunal, organizaciones culturales y líderes territoriales de las comunas 10, 13 y 14, las cuales permitieron definir acuerdos logísticos, disponer de espacios para el desarrollo de las actividades y fortalecer las estrategias de convocatoria y vinculación de participantes; primando la continuidad y la presencia territorial de la Red de Creación Escénica en territorios con procesos consolidados; en coherencia con los lineamientos de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Desde lo anterior, se prioriza la consolidación de los procesos de los laboratorios que en años anteriores operó la entidad Casa del Teatro, bajo el mismo énfasis; en la Institución Educativa Niquitao, la Junta de Acción Comunal La Pradera y el Laboratorio Base en Casa del Teatro; además de la apertura de un nuevo laboratorio en la sede de Acción Impro en el barrio el Poblado. El informe, además, evidencia la articulación con el equipo de movilización para la elaboración y aprobación de piezas gráficas; así como la implementación de acciones de difusión mediante redes de apoyo comunitario y voz a voz; también se reporta la participación activa en el espacio de inducción convocado por la Red de Creación Escénica y la Secretaría de Cultura.





|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |



## • INFORME DE INSUMOS PROYECTADOS O ADQUIRIDOS PARA INICIAR EL PROCESO FORMATIVO

La Corporación Oficina Central de los Sueños, en el marco del proceso de gestión de compras e insumos para el desarrollo de los laboratorios de la Red de Creación Escénica, presentó un listado con la proyección de materiales; sin embargo, dichos materiales pedagógicos se encuentran sujetos a ajustes y deberán ser socializados con la coordinación de la RCE (Red de Creación Escénica) antes de su adquisición. La proyección actual de materiales presentada por la entidad es:

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |



**PROYECCIÓN MATERIALES**  
**RCE LOTE 6 TEATRO CONTEMPORÁNEO**


| Detalle                         | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| Blocks de dibujo de pinares     | 10       |
| Cajas de marcadores de vinilo   | 10       |
| Cajas de marcadores de neón     | 10       |
| Cajas de marcadores pastel      | 10       |
| Lazos                           | 30       |
| Cajas de pinceles               | 10       |
| Cajas de lápices                | 20       |
| Tijeras                         | 40       |
| Resma de papel tamaño carta     | 5        |
| Telas                           | 30       |
| Pistola de silicona             | 10       |
| Velos de chifón                 | 30       |
| Sombrillas pequeñas             | 20       |
| Rollo de papel periódico blanco | 3        |
| Cinta aislante                  | 10       |
| Cinta de enmascarar             | 10       |
| Libretas para bitácoras         | 40       |
| Borradores                      | 40       |

 604 2394179  
 corporacionteatro.oficina@gmail.com

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Parlante para reproducir música                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| Colchonetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| Bastones de madera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 |
| Balones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |
| Alas de mariposa para danza lumínica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| Kits de maquillaje que cada uno incluya Paleta Cremosa de mascarada, sombras de colores cálidos, fríos, negra, café y gris, ápices de ojos negro y café, polvo traslúcido, pinceles delineadores, almendrados, planos, redondos y en diagonal, brochas de rubores y sombras, paleta mezcladora y espátulas, sombras fluorescentes, corrector de ojeras y polvos compactos. | 2  |
| Taller interdisciplinario (profesional para dictar dos talleres por laboratorio, cada uno con una duración de dos horas)                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |

  
**CLARA PABÓN DUARTE**  
 Gestora Administrativa

## COMPONENTE DE PROYECCIÓN:

### • INFORME DE LAS ACCIONES DE PROYECCIÓN PLANEADAS O REALIZADAS

La entidad presenta un cronograma general y en proceso de consolidación de las acciones de proyección, mediante el cual se da inicio a la planificación y organización de las actividades contempladas dentro de este componente, estableciendo una ruta inicial para su ejecución en el marco del proceso de la Red de Creación Escénica.

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |

FECHA: 15 junio del 2026

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| PROCESO No. Lote 06<br>Convenio 4600107780 | Comuna 13 (San Javier), 14 (El Poblado) y 10 (La candelaria) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

ÉNFASIS EN TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA  
OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

INFORME DE AVANCES DE LAS ACCIONES DE PROYECCIÓN PLANEADA

Proyección Cronograma Circulaciones

| Circulaciones                                  | Fecha   | Lugar                                            | Hora             | Profesional                                    |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 1. "Stripp<br>er".<br>Labora<br>torio<br>base. | Octubre | Pasto, Nariño.<br>Festival de artes<br>escénicas | Por<br>confirmar | Carlos Mario<br>Martínez.<br><br>Carlos Pérez. |
|                                                |         |                                                  |                  |                                                |

NOTA: Se plantea hacer una proyección nacional con el laboratorio base, para mostrar Rel trabajo de la red de creación escénica en otros territorios.



Proyección Cronograma Intercambios

| Intercambios | Fecha      | Lugar                                                            | Hora          | Profesional                                   |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1            | agosto     | Museo del agua. Para el<br>laboratorio 1. La Pradera             | Por confirmar | Carlos Mario<br>Martínez.<br>Natalia Cardenas |
| 2            | septiembre | Parque de la<br>conservación. Para el<br>laboratorio 2. Niquitao | Por confirmar | Carlos Mario<br>Martínez.<br>Natalia Cardenas |
| 3            | septiembre | Por confirmar                                                    | Por confirmar | Carlos Mario<br>Martínez.<br>Carlos Pérez     |
| 4            | Octubre    | Por confirmar                                                    | Por confirmar | Carlos Mario<br>Martínez.                     |
|              |            |                                                                  |               |                                               |

Se deja establecido que para el siguiente informe se deberá presentar el cronograma actualizado de las acciones de proyección; de forma desglosada y particular, especificando en lo posible fechas tentativas de realización de las acciones, responsables, concretar todos los espacios de realización y todos los laboratorios involucrados, con el fin de permitir un seguimiento más preciso y detallado de la ejecución de cada una de las actividades proyectadas. Dichas acciones de proyección, deberán ser socializadas con la coordinación de la RCE para su aprobación y posterior desarrollo.

### COMPONENTE DE MOVILIZACIÓN

En relación con el componente de movilización, el informe reporta acciones de articulación orientadas al fortalecimiento de la estrategia de convocatoria de participantes. En este sentido, se diseñaron las piezas comunicativas (e-cards) para la difusión de los laboratorios y se remitieron al área de movilización para su respectiva revisión y aprobación. Se implementaron estrategias complementarias de difusión mediante voz a voz, apoyadas en participantes de procesos anteriores y redes comunitarias de los territorios intervenidos, con el fin de promover la vinculación de nuevas personas interesadas.

Para el periodo de entrega del primer informe no se referencian en los entregables productos asociados a este componente.

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

Nota: El desarrollo del informe de avances por cada uno de los componentes no aplica a la fecha, según en el requerimiento realizado en estudios previos. Para el informe dos (2) se debe desarrollar y estructurar por componentes.

## **COMPONENTE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**

Para el periodo de entrega del primer informe no se referencian en los entregables productos asociados a este componente.

**Nota:** El desarrollo del informe de avances por cada uno de los componentes no aplica a la fecha, según en el requerimiento realizado en estudios previos. Para el informe dos (2) se debe desarrollar y estructurar por componentes.

## **COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL**

Para el periodo de entrega del primer informe se referencia en el informe de avance las siguientes acciones asociadas a este componente:

- Evento Red-Conectados del 10-06-2026, se llevó a cabo una jornada de inducción institucional en la que se socializaron los objetivos de la formación cultural, las redes que conforman la RPAC y los componentes metodológicos, administrativos, interinstitucionales y de movilización, contando con la participación del equipo de la Corporación Oficina Central de los Sueños – Lote 6.

## **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

Para el presente informe desde el componente administrativo, fue orientado a garantizar las condiciones necesarias para el adecuado inicio de la ejecución del convenio y al cumplimiento de los compromisos administrativos establecidos. En este sentido, se adelantó la revisión y validación de la documentación requerida para la vinculación del equipo de trabajo, la formalización de los contratos correspondientes y la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para el desarrollo de las actividades.

De igual manera, se realizó el seguimiento al plan de trabajo definido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como la verificación de la afiliación del personal a los diferentes subsistemas del Sistema de Seguridad

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

Social Integral y la gestión de la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el inicio de la ejecución del convenio.

En articulación con el equipo técnico del proyecto, se adelantó la planificación de la adquisición de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, así como la recolección, organización y consolidación de la documentación administrativa que soportará la ejecución del convenio y permitirá atender los requerimientos de seguimiento y supervisión.

Asimismo, el área administrativa participó en espacios de coordinación interna con el equipo de la Corporación y en reuniones de articulación con la Secretaría de Cultura Ciudadana, lo que permitió alinear los aspectos administrativos, técnicos y operativos del convenio, así como fortalecer la coordinación entre las partes para el desarrollo de las actividades previstas.

Equipo de trabajo:

| PERFIL                    | NOMBRES Y APELLIDOS          | FECHA INICIO DE CONTRATO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO | VALOR DE HONORARIOS MENSUALES / HORAS |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Coordinadora de Formación | Carlos Mario Martínez        | 01 de junio              | 31 de diciembre                   | \$ 3.599.815                          |
| Gestora administrativa    | Clara Inés Pabón Duarte      | 01 de junio              | 31 de diciembre                   | \$ 2.250.000                          |
| Artista formador          | Carlos Pérez Pérez           | 01 de junio              | 31 de diciembre                   | \$ 2.756.982                          |
| Artista formador          | Natalia Andrea Cárdenas      | 01 de junio              | 31 de diciembre                   | \$ 2.756.982                          |
| Apoyo técnico y logístico | Luis Fernando Orozco Escobar | 01 de agosto             | 30 de noviembre                   | \$ 3.000.000                          |

- **Seguimiento al cumplimiento de los compromisos del asociado y del contratante establecidos en el convenio.**

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                        | Reportar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín una cuenta de ahorros a nombre del convenio donde serán transferidos los recursos definidos en la forma de desembolso de este convenio. Los rendimientos que generen los recursos aportados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, serán reintegrados de acuerdo al prorrateo que para el caso se efectúe. | Se cumplió con la presentación de una cuenta de ahorros: 2415556447 Ahorros Banco Caja Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                        | Disponer del TALENTO HUMANO necesario calificado para la implementación y desarrollo de las actividades que se realicen en el marco del objeto del convenio, de conformidad con los PERFILES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO establecidos en las especificaciones técnicas.                                                                                                                                     | Se cumplió con la presentación de las hojas de vida dentro del tiempo establecido. Disponiendo del talento humano necesario calificado para la implementación y desarrollo de las actividades en el convenio.                                                                                                                                                                                           |
| 3                        | Aportar en los informes financieros y contables los soportes donde den cuenta de los conceptos pagados (factura o documento equivalente, soporte de pago y comprobante de egreso) el cual deberá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria o transferencia electrónica independiente de la cuenta de la cual se deriven.                                                                                          | El compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento, toda vez que corresponde al primer desembolso y, a la fecha del presente informe, no se han efectuado pagos con recursos del convenio. En los informes financieros posteriores se aportarán los soportes correspondientes (factura o documento equivalente, soporte de pago y comprobante de egreso), conforme a lo establecido en el compromiso. |
| 4                        | Mantener el Talento humano requerido durante el plazo de ejecución del contrato y en caso de tener que ser reemplazado, hacerlo por otro de iguales o superiores calidades.                                                                                                                                                                                                                                                 | Se dio cumplimiento al compromiso, toda vez que durante el período reportado se ha mantenido el talento humano requerido para la ejecución del contrato. A la fecha no ha sido necesario realizar reemplazos de personal.                                                                                                                                                                               |
| 5                        | Designar a un representante del asociado como el enlace e interlocutor permanente con el supervisor delegado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.                                                                                                                                                                                                                                      | Se cumple con el compromiso teniendo como enlace e interlocutor de parte del asociado a la coordinadora de formación Carlos Mario Martínez y gestora administrativa Clara Inés Pabón Duarte. Por parte del distrito a la Coordinadora de la Red de Creación Escénica Luisa Fernanda Escobar, apoyo administrativo Juanita Ramírez y Supervisor del convenio John Jairo Giraldo                          |
| 6                        | Asistir a las reuniones convocadas por la subsecretaría de Arte y Cultura, de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para el seguimiento,                                                                                                                                                                                                                | Se cumple con el compromiso asistiendo a la jornada de inducción convocado por la Secretaría de Cultura Ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | fortalecimiento y evaluación a la implementación de la propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                        | Realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución del Convenio, tanto de los recursos aportados por el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN como por el ASOCIADO.                                                                                                                                                   | El compromiso se encuentra pendiente de cumplimiento toda vez que el convenio se encuentra en su etapa inicial y aún no se ha realizado el seguimiento al desarrollo y ejecución de los recursos aportados por las partes. Este seguimiento se efectuará conforme al cronograma de ejecución del convenio.                                                   |
| 8                        | Mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolló para el cumplimiento del objeto contractual.                                                                                                                                                                            | Se dio cumplimiento al compromiso, toda vez que el asociado ha mantenido la reserva y confidencialidad de la información conocida con ocasión de la ejecución del convenio. Esta obligación es de carácter permanente y deberá observarse durante toda la ejecución contractual.                                                                             |
| 9                        | Verificar que el talento humano no tenga inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, para ello deberá consultar dicha inhabilidad en la página de la Policía Nacional de Colombia dispuesta para ello. Dicha verificación deberá ser enviada al supervisor del contrato y hará parte de la validación de los perfiles | Se cumplió con la verificación de que el talento humano no tenga inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                       | Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones del Coordinador de formación y de los artistas formadores, por las cuales se obtuvo puntaje.                                                                                                                                                                                         | El asociado obtuvo puntaje por experiencia adicional y profesional con postgrado. Cumple con el compromiso vinculando en su equipo de trabajo a Carlos Mario Martínez como Coordinador Pedagógico con experiencia de más de 5 años y como Magister en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia.                                                       |
| 11                       | Destinar los recursos desembolsados por el distrito solo para el cumplimiento del objeto del convenio; así mismo cumplir con los aportes ofrecidos como contrapartida a cargo del asociado, los cuales se verificarán en cada período de seguimiento del convenio, mediante los debidos soportes de ejecución en dinero o en especie.            | El compromiso se encuentra en ejecución. A la fecha no se ha realizado la verificación de la destinación de los recursos desembolsados ni de los aportes de contrapartida, por corresponder al primer período de ejecución del convenio. Su cumplimiento será verificado en los períodos de seguimiento mediante los soportes de ejecución correspondientes. |
| 12                       | Controlar que los gastos no superen los recursos destinados a la ejecución del Convenio que se ajusten al cronograma y presupuesto                                                                                                                                                                                                               | El compromiso se encuentra en ejecución. A la fecha no se han realizado gastos con cargo a los recursos del convenio, por lo que no ha sido                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

| COMPROMISOS DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | que hacen parte integral del proyecto presentado por el Asociado.                                                                                                                                                                                                                                              | necesario verificar que estos se ajusten al cronograma y al presupuesto aprobado. El control se efectuará durante la ejecución del convenio, conforme se presenten las erogaciones.                                                                                                                                                                                                                        |
| 13                       | Presentar los informes de las actividades realizadas en medio físico y magnético, con la periodicidad pactada entre las partes y la calidad y contenidos establecidos en las especificaciones técnicas, atendiendo los formatos definidos en el Sistema de Gestión Integral del Distrito, según apliquen       | Se cumple con el compromiso, el asociado hizo entrega del primer informe en medio físico y magnético para el primer desembolso.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14                       | Dar respuesta a las consultas y solicitudes de información presentadas por la Secretaría de Cultura Ciudadana en aras de atender las PQRS y otras solicitudes presentadas por ciudadanía, relacionadas con la ejecución del convenio.                                                                          | Al momento del presente informe no se ha requerido el presente compromiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15                       | Dar respuesta oportuna a las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión, en cumplimiento del objeto contractual y las especificaciones del convenio.                                                                                                                                         | Se cumple con el compromiso, donde el asociado ha dado respuesta oportuna respecto a las observaciones y requerimientos realizados por la supervisión, la coordinación y el apoyo administrativo.                                                                                                                                                                                                          |
| 16                       | Cumplir con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales acorde a los valores y condiciones asignadas en el presupuesto del convenio, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. | Se cumple con el compromiso, certificado por los parafiscales firmados por el representante legal y revisor fiscal. En cuanto al pago de honorarios y a la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, esta se realizará en los siguientes períodos de seguimiento, una vez se efectúen los pagos con cargo a los recursos del convenio y se cuente con los respectivos soportes. |
| 17                       | Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento                                                                        | Se cumple con el compromiso presentando los estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL POSITIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                       | Cumplir con el Acuerdo 016 de 2020 #Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del municipio de Medellín y su conglomerado# y el Decreto 310 de 2022 por medio                                                                       | Durante el período reportado no se realizaron actividades o adquisiciones que evidencien el uso de poliestireno expandido (icopor) o plásticos de un solo uso. El asociado deberá continuar observando este compromiso durante toda la ejecución del convenio.                                                                                                                                             |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | del cual se reglamenta, y en especial el Criterio sostenible # Ambiental: No utilizar poli estireno expandido (más conocido como ICOPOR) para servir alimentos o plásticos de un solo uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19                       | El asociado deberá presentar para evaluación, las hojas de vida con todos los soportes del Talento Humano Requerido para el desarrollo del convenio, de acuerdo con los PERFILES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO establecidos en las especificaciones técnicas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la marcación de inicio de ejecución del convenio, en la plataforma transaccional SECOP II. Estos soportes deberán incluir el certificado de no estar inhabilitados por delitos sexuales, expedido por la Policía Nacional. | Cumplió con la presentación de las hojas de vida dentro del tiempo establecido. Las evidencias del cumplimiento de este se encuentran publicado en SECOP 2.                                                                                                                                                                     |
| 20                       | Asistir a las actividades del componente interinstitucional, del componente de proyección, del componente de movilización y gestión del conocimiento, que sean programadas como elementos transversales al mismo, previa convocatoria por parte de la Secretaría.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A la fecha no se han programado ni convocado las actividades del componente interinstitucional, del componente de proyección, del componente de movilización y gestión del conocimiento por parte de la Secretaría. Una vez se realicen las convocatorias, el asociado deberá asistir conforme a lo establecido en el convenio. |
| 21                       | Asistir a las reuniones convocadas por la Subsecretaría de Arte y Cultura, de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para el seguimiento al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Se cumple con el compromiso donde el asociado asistió a la reunión / inducción convocada por la Secretaría de Cultura Ciudadana para el seguimiento del proyecto.                                                                                                                                                               |
| 22                       | Informar oportunamente a la supervisión o interventoría del convenio, cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A la fecha no se han presentado hechos que den lugar a informar sobre la existencia o sobrevenga alguna de inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley.                                                                                                                                            |
| 23                       | Informar a los participantes del proyecto que los datos recolectados podrán ser tratados por ambos asociados, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios y que en ningún momento y por ningún motivo el asociado podrá hacer uso de las bases datos o cualquier otra información para propósitos diferentes a los establecidos en el convenio.                                                                                                                                                                                | El asociado dará cumplimiento al compromiso establecido, toda vez que los participantes de los laboratorios firmen la correspondiente cesión de derechos de imagen y la autorización para el tratamiento de datos personales.                                                                                                   |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                        | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                               |
| 24                       | Entregar en los tres primeros días de iniciada la ejecución del convenio, el documento que valida el cumplimiento del criterio socialmente responsable de Condición poblacional, Decreto 310 de 2022, en caso de habersele asignado puntaje de acuerdo con el FORMATO CRITERIOS DE COMPRAS PÚBLICAS INNOVADORAS, SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES y mantener el personal con dicha calidad durante la ejecución del contrato. | El asociado cumple con el compromiso vinculando a persona de la población LGBTQ+ siendo artista formador del convenio.                                                                             |
| 25                       | Desarrollar los productos de cada uno de los componentes descritos en las especificaciones técnicas del convenio, de acuerdo a la ejecución del cronograma del convenio pactada por las partes en el inicio del convenio.                                                                                                                                                                                                           | Los productos de los diferentes componentes se desarrollarán conforme al cronograma establecido en el convenio, por lo que su cumplimiento se verificará de acuerdo con el avance de la ejecución. |
| 26                       | Entregar en cada período de pago la certificación de pago de parafiscales firmada por el Revisor Fiscal, o en su defecto, por el representante legal de la entidad asociada, en cuyo caso debe presentarse cada mes. La certificación que corresponda al informe final deberá dar cobertura a la totalidad del plazo del convenio                                                                                                   | Se cumple con el compromiso, certificado por los parafiscales firmados por el representante legal y revisor fiscal.                                                                                |
| 27                       | Realizar la Jornada de inducción general a las personas que hacen parte del proceso desde la entidad asociada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Se cumplió con el compromiso realizando la jornada de inducción general.                                                                                                                           |

| COMPROMISOS DEL DISTRITO. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                         | COMPROMISO                                                                                                                                                                | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                       |
| 1                         | Designar la supervisión del convenio, quien velará por el cumplimiento de lo establecido en la propuesta técnica, administrativa y financiera presentada por el Asociado. | Se designó a John Jairo Giraldo Gaviria- Profesional Universitario como supervisor principal y Alba Miriam Vergara Vargas- Lider de proyecto como supervisora suplente     |
| 2                         | Suministrar la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.                                                         | Se cumplió con el compromiso suministrando la información necesaria relacionada con el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.                           |
| 3                         | Suministrar los logos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.                                                                              | Desde el equipo de Movilización de la Secretaría de Cultura Ciudadana se han suministrado los logos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS DEL DISTRITO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                         | COMPROMISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                         | Realizar el desembolso del aporte que le corresponde, según la forma de desembolso establecida.                                                                                                                                                                                                                                                       | Con el presente informe de supervisión se realizará el primero desembolso del aporte del distrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5                         | Poner a disposición del asociado la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                           | Se dispone al asociado la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6                         | Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se cumple con el compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                         | Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.                                                                                                     | Se cumple con el compromiso, certificado por los parafiscales firmados por el representante legal y revisor fiscal. En cuanto al pago de honorarios y a la verificación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, esta se realizará en los siguientes períodos de seguimiento, una vez se efectúen los pagos con cargo a los recursos del convenio y se cuente con los respectivos soportes. |
| 8                         | Verificar las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto a los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de situaciones de salud pública que se puedan presentar durante la ejecución del convenio.                                                                                   | Se verifica las disposiciones de carácter nacional y territorial respecto a los protocolos y medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de situaciones de salud pública que se puedan presentar durante la ejecución del convenio.                                                                                                                                      |
| 9                         | Verificar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento presentado.                                                                                                   | Se cumple con el compromiso presentando los estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL SURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10                        | Verificar al inicio de ejecución del Convenio, el documento que valida el cumplimiento del criterio socialmente responsable de Condición poblacional, Decreto 310 de 2022, en caso de habersele asignado puntaje a la entidad asociada de acuerdo con el FORMATO CRITERIOS DE COMPRAS PÚBLICAS INNOVADORADAS, SOSTENIBLES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES. | El asociado cumple con el compromiso vinculando a persona de la población LGBTQ+ siendo artista formador del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES: |                                                        |                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| #                                    | COMPROMISO                                             | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS |
| 1                                    | Designar los responsables de seguimiento del convenio. | Se cumple con el compromiso                          |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES: |                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| #                                    | COMPROMISO                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES / COMO SE DA CUMPLIMIENTO AL COMPROMIS |
| 2                                    | Implementar y coordinar el desarrollo del Plan Operativo del convenio, en donde quedan condensados fecha, hora, lugar, objetivo, estrategia, metas, indicador, resultados y responsable. | Se cumple con el compromiso                          |
| 3                                    | Dar cumplimiento a la ruta metodológica planteada en el documento técnico.                                                                                                               | Se cumple con el compromiso                          |

### • Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado

Para sustentar el primer desembolso correspondiente al 30% del valor el aporte del Distrito, la entidad da cuenta de los avances y requerimientos del proyecto, evidenciados en el respectivo informe:

- Propuesta técnica y metodológica general, como insumo para concertar estrategias con el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana: que incluya marco conceptual, proceso a desarrollar y práctica artística que evidencie el cumplimiento del objetivo misional del proceso en términos de construcción de ciudadanía y cronograma de las acciones de cobertura.
- Proceso de reconocimiento y lectura territorial de los sitios donde se ubicará cada laboratorio, de acuerdo con lo especificado en la Invitación y los demás documentos del proceso.
- Informe de avance que dé cuenta del desarrollo de las actividades de planeación del proceso, como: gestión territorial para la conformación de cada uno de los laboratorios, con contactos de los y las agentes territoriales y la descripción de los acuerdos pactados, lectura inicial del grupo de integrantes que conforman el laboratorio de creación, el cual genere bases para un plan de trabajo acorde con la metodología y el énfasis del LOTE.

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |

- Contratos del equipo de trabajo de acuerdo con los perfiles y requisitos establecidos para el mismo, donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio.
- Certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales.
- Informe de insumos proyectados o adquiridos para iniciar el Proceso Formativo.
- Informes de las acciones de proyección planeadas o realizadas:  
 Presenta cronograma general de acuerdo al periodo de ejecución del convenio. Se deja establecido que para el siguiente informe se deberá presentar el cronograma actualizado de las acciones de proyección; de forma desglosada y particular, especificando en lo posible fechas tentativas de realización de las acciones, responsables, concretar todos los espacios de realización y todos los laboratorios involucrados, con el fin de permitir un seguimiento más preciso y detallado de la ejecución de cada una de las actividades proyectadas. Dichas acciones de proyección deberán ser socializadas con la coordinación de la Red de Creación Escénica para su aprobación y posterior desarrollo.
- Informe de gestión del proceso de compra de materiales y herramientas pedagógicas para los Laboratorios: **Se presentó una proyección inicial de insumos y materiales; sin embargo, dicha proyección se encuentra sujeta a ajustes; los cuales deberán ser socializados con la coordinación de la RCE y supervisión antes de su adquisición.**
- Registro fotográfico que den cuenta del proceso desarrollado

Los anteriores entregables se encuentran en el repositorio de la NAS del equipo de Formación Cultural en la carpeta compartida, SECOP 2 y en el expediente físico en el archivo de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Varios de los entregables no fueron publicados en SECOP II debido a que contiene datos sensibles de los participantes o del talento humano del convenio



|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |

NAS: \\nas1\Alcaldia\219-CULT\21940-S-AC\U-ArtCult-Todos\E-Formac-Cult\Cmn-Formac-Cult\RED CREACION ESCENICA\AÑO 2026\LOTE 3 - TEATRO CONTEMPORÁNEO OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 4600107780

● **Porcentaje de ejecución física del convenio**

A la fecha se cuenta con una ejecución física del 30%.

● **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:**

El proyecto, se realiza en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 "Medellín Te Quiere", Pilar 1 "Bienestar Social y Económico", Componente 3.3.5 Arte y Cultura al Alcance de Todos, que tiene como fin, la participación ciudadana, acceso equitativo y de calidad a las actividades artísticas, culturales y patrimoniales, Programa: Formación y Prácticas Artísticas y Culturales.

**A la fecha de la presentación del informe, los laboratorios están en consolidación e instalación por lo que la entidad asociada aún no referencia el dato sobre el número de participantes. La entidad asociada en el mes de Julio debe presentar un informe sobre el número de participantes en cada laboratorio.**

El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

● **Reporte Retenciones por Convenio 4600107780 de 2026**

No se realizan retenciones debido a que es un convenio de asociación.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:**

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                      |

| LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES                                                                                                                                                                                           |            |    |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                         |                    |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación. |            |    |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                         |                    |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eje del acuerdo 016 incorporado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Implementó |    | Describa el criterio incorporado                                                                                                                  | Medio de verificación                | Medición del criterio                                                                   | Costos adicionales |    | Describa el costo adicional | Observaciones                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si         | No |                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                         | Si                 | No |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compra pública sostenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | X  | Criterio sostenible # Ambiental: No utilizar poli estireno expandido (más conocido como ICOPOR) para servir alimentos o Plásticos de un solo uso. | NO                                   | CERTIFICADO ENTIDAD                                                                     |                    | X  | NO APLICA                   | Por tratarse del primer informe de supervisión, la entidad asociada aún no ha dado cumplimiento a este criterio, debido a que durante el periodo informado no se han ejecutado las actividades en las que corresponde su aplicación. |
| Compra pública innovadoras, sostenibles y socialmente responsables                                                                                                                                                                                                                                                                         | X          |    | Población LGBTQ+                                                                                                                                  | Ver 24. Criterios_ compras_ publicas | Una persona contratada de la población LGBTQ+ vinculada al equipo como Artista Formador |                    | X  | NO APLICA                   |                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 de junio de 2026 | Seis (6) meses anteriores a la expedición del documento                                            | Juan Diego Murillo Alzate<br>Revisor fiscal<br>TP 29318 - T                                             |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín :

Durante el periodo reportado, no se han solicitado autorizaciones de subcontratación.

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes:**

Durante el periodo reportado, no se han adquirido bienes objeto de marcación.

- **Informe de las modificaciones realizadas al convenio:**

A la fecha del presente informe, no se han realizado modificaciones al convenio, tales como otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones, reanudaciones o cesiones del convenio.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.**

A la fecha del presente informe no se han presentado ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del asociado.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

En atención a los riesgos consignados en la matriz de riesgos, se realiza seguimiento permanente durante la ejecución del convenio, conforme a los mecanismos de control y supervisión establecidos. Como resultado de dicho seguimiento, no se evidencia la materialización de riesgos que afecten el desarrollo, alcance, cronograma, calidad o cumplimiento del convenio.

- **Informe de la gestión realizada de convenios de comodato**

De acuerdo con el objeto y alcance del presente convenio, a la fecha del presente informe no se desprenden contratos de comodato, ya sea de bienes inmuebles o de bienes muebles. En consecuencia, no es aplicable el registro de información relacionada con el seguimiento, control o verificación del cumplimiento asociado a este tipo de contratos.

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.**

|                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <p align="center"><b>Formato</b><br/> <b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br/> <b>Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 18       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600107780  
 Objeto del Contrato Convenio de asociación para desarrollar la Red de Creación Escénica de Medellín  
 Numero Evaluación 1  
 Periodo Evaluado

| Componentes           | Criterios                                                                                                                                        | % Peso específico | Calificacion | %Pond De Calif |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                        | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA                                                      | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL                                                      | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)                 | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| ADMINISTRATIVO        | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS                                                                                             | 4                 | 5,00         | 4,00           |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12                | 5,00         | 12,00          |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN                                                                | 8                 | 5,00         | 8,00           |
| JURIDICO              | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO                                                                                            | 7                 | 5,00         | 7,00           |
| JURIDICO              | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS                                                                                  | 3                 | 5,00         | 3,00           |
| TÉCNICO               | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)                                           | 40                | 5,00         | 40,00          |
| TÉCNICO               | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO      | 10                | 5,00         | 10,00          |

| Componente            | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| ADMINISTRATIVO        | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20            | 20,00          | 20,00                    |
| JURIDICO              | 10            | 10,00          | 10,00                    |
| TÉCNICO               | 50            | 50,00          | 50,00                    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| % Calificacion Total | 100,00 |
|----------------------|--------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| % Total Calificacion acumulado | 100,00 |
|--------------------------------|--------|

- **Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha del presente informe no se ha auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la imputación del gasto:**

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070126 | 71300000      | 2320202009                     | 240246   | 4000124650 | 45014554                        | 4700056810                     |

• **Relación de los pagos realizados:**

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han realizados desembolsos. Con el presente informe se autoriza el primer desembolso del aporte del distrito.

• **Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos:**

| Convenio   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                     | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600107780 | 4700056810                     | 219              | Cultura Ciudadana             | 240246   | DESARROLLO DE LA RED DE PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES COMUNALES | \$121.754.300             | 0                                       | \$121.754.300                 |

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Valor del Convenio                     | \$128.304.300 |
| Aporte distrito                        | \$121.754.300 |
| Aporte asociado                        | \$6.550.000   |
| Adiciones                              | 0             |
| Total valor del convenio más adiciones | \$128.304.300 |
| Pagos Realizados (Acumulado)           | 0             |
| Pago autorizado del mes de julio       | \$ 36.526.290 |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 0             |

**Nota:** Al momento de la presentación de la propuesta económica por parte de la entidad asociada, dentro del proceso No. 41351 de 2026, se evidenció un error aritmético derivado de la hoja de cálculo utilizada para la determinación de los valores ofertados. Como consecuencia de dicho error, la propuesta económica fue

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

presentada por un valor de \$6.550.000, cuando el valor correcto correspondía a \$7.550.000. Este valor erróneo fue el que se plasmó en la minuta del contrato.

En consecuencia, se adelantará el trámite correspondiente para efectuar las correcciones a que haya lugar, específicamente en lo relacionado con los aportes de la entidad asociada, con el propósito de subsanar el error material identificado e incorporar el valor que corresponde a la propuesta económica, realizando la respectiva corrección de la sumatoria aritmética.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

Durante el período que comprende este informe no se evidenciaron situaciones que ameritaran procedimientos jurídicos, ejecuciones de garantías, ni suspensiones contractuales.

- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:**

En lo transcurrido de la ejecución del contrato, no se ha aplicado caducidad por incumplimiento de obligaciones, ni se han aplicado multas, ni sanciones de ninguna clase.

- **Estado de las garantías del convenio:**

| Nombre Aseguradora                | N° Póliza                       | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
|                                   |                                 |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Aseguradora solidaria de Colombia | 520 - 47 – 994000056439 Anexo 0 | Calidad                                         | 25/05/2026             | 30/06/2027 | 28/05/2026                         | \$ 12,830,430  |
|                                   |                                 | Cumplimiento                                    | 25/05/2026             | 30/06/2027 | 28/05/2026                         | \$ 12,830,430  |
|                                   |                                 | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 25/05/2026             | 31/12/2029 | 28/05/2026                         | \$ 6,415,215   |

|                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-006 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b> |
| Versión 18       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| Nombre Aseguradora                              | N° Póliza                       | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------------|
|                                                 |                                 |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Aseguradora solidaria de Colombia               | 520 - 74 – 994000026448 Anexo 0 | Responsabilidad civil contractual               | 25/05/2026             | 31/12/2026 | 28/05/2026                         | \$ 350.181.000 |
| <b>PÓLIZA ACTUALIZADA CON EL ACTA DE INICIO</b> |                                 |                                                 |                        |            |                                    |                |
| Nombre Aseguradora                              | N° Póliza                       | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|                                                 |                                 |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                |
| Aseguradora solidaria de Colombia               | 520 - 47 – 994000056439 Anexo 2 | Calidad                                         | 28/05/2026             | 05/07/2027 | 14/07/2026                         | \$ 12,830,430  |
|                                                 |                                 | Cumplimiento                                    | 28/05/2026             | 05/07/2027 | 14/07/2026                         | \$ 12,830,430  |
|                                                 |                                 | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 28/05/2026             | 05/01/2030 | 14/07/2026                         | \$ 6,415,215   |
| Aseguradora solidaria de Colombia               | 520 - 74 - 994000026448         | Responsabilidad civil contractual               | 28/05/2026             | 02/01/2027 | 14/07/2026                         | 350.181.000    |


- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el convenio, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de treinta y seis millones quinientos veintiséis mil doscientos noventa pesos m/l (\$36.526.290).

Atentamente,



**JOHN JAIRÓ GIRALDO GAVIRIA**  
Supervisor

| ELABORÓ     | REVISÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisora | <br>Leidy Johana López Tabares<br>Apoyo Jurídico<br>Subsecretaría de Ejecución de Contratación<br><br><br>Andrea Lopera Urrego<br>Apoyo Financiero y Contable<br>Subsecretaría de Ejecución de Contratación |