

## **ANEXO 2**

# **ACTA PARCIAL No.1 Y MEMORIAS DE CANTIDADES**

MUNICIPIO DE APULO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2026

22-jun-26

6-ago-26

6-jul-26

FECHA INICIO

FECHA TERMINACION

FECHA PRESENTA ACTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 24.376.905,00

ACTA PARCIAL N° 01

OBJETO: REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APULO, CUNDINAMARCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO - CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NETO SAS / NIT. 800.354.156-4

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ

Secretaria de despacho y desarrollo sostenible

A los ses (66) días del mes de Julio del año 2026, se reunieron la Secretaria JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ en calidad de Supervisor del contrato y el Ing. CARLOS ANDRES NETO LAQUINA en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Pago No. 1

| No. | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |            | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO                      |       |       |               | ACTA PARCIAL No 01 |       |                 |       | SALDO POR EJECUTAR |  |
|-----|--------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--------------------|--|
|     |              | GENERAL          | PARTICULAR | DESCRIPCION                                             | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO  | VR. PARCIAL        | CANT. | VR. PARCIAL     | CANT. | VR. PARCIAL        |  |
| 1.0 |              |                  |            | MUROS                                                   |       |       |               | \$ 7.255.274,00    |       |                 |       | \$ 3.589.273,00    |  |
| 1.1 |              |                  |            | Muro drywall doble cara 0.12 m                          | M2    | 33,11 | \$ 140.300    | \$ 4.645.445,00    | 20,00 | \$ 2.806.000,00 | 13,11 | \$ 1.839.445,00    |  |
| 1.2 |              |                  |            | Muro drywall doble cara 0.12 m (livello)                | ML    | 16,06 | \$ 83.900     | \$ 1.357.774,00    | 10,00 | \$ 839.000,00   | 6,06  | \$ 508.774,00      |  |
| 1.3 |              |                  |            | Vitrío sobre paleta 2 manos                             | M2    | 68,22 | \$ 17.850     | \$ 1.182.256,00    |       |                 | 68,22 | \$ 1.182.054,00    |  |
| 2.0 |              |                  |            | CARPINTERIA                                             |       |       |               | \$ 1.098.300,00    |       |                 |       | \$ 1.098.300,00    |  |
| 2.1 |              |                  |            | Marco puerta y enchape tabla chapado 15 m               | UNID  | 2,00  | \$ 265.450,00 | \$ 490.900,00      |       |                 | 2,00  | \$ 490.900,00      |  |
| 2.2 |              |                  |            | Hoja puerta estandarizada triple - tablero 0.78 - 1.0 m | UNID  | 2,00  | \$ 248.000,00 | \$ 496.000,00      |       |                 | 2,00  | \$ 496.000,00      |  |
| 2.3 |              |                  |            | Suministro e instalación de cerradura de panto entrada  | UNID  | 2,00  | \$ 50.800,00  | \$ 101.600,00      |       |                 | 2,00  | \$ 101.600,00      |  |
| 3.0 |              |                  |            | PISOS                                                   |       |       |               | \$ 10.012.227,00   |       |                 |       | \$ -               |  |
| 3.1 |              |                  |            | Demolicion baldosa de piso de 0.04 m. line recto        | M2    | 37,62 | \$ 18.500     | \$ 695.970,00      | 37,62 | \$ 695.970,00   | 0,00  | \$ -               |  |
| 3.2 |              |                  |            | Alelado piso 13, a = 0.04                               | M2    | 55,69 | \$ 38.200     | \$ 2.127.283,00    | 55,69 | \$ 2.127.283,00 | 0,00  | \$ -               |  |
| 3.3 |              |                  |            | Ceramica piso trafico 5, calidad primera                | M2    | 55,69 | \$ 104.400    | \$ 5.825.150,00    | 55,69 | \$ 5.825.150,00 | 0,00  | \$ -               |  |
| 3.4 |              |                  |            | Guardacolums ceramica                                   | ML    | 60,04 | \$ 20.850     | \$ 1.264.344,00    | 60,04 | \$ 1.264.344,00 | 0,00  | \$ -               |  |
|     |              |                  |            | TOTAL COSTOS DIRECTOS                                   |       |       |               | \$ 18.228.909,00   |       |                 |       | \$ 4.673.273,00    |  |
|     |              |                  |            | AJUSTE AL PESO                                          |       |       |               | \$ -               |       |                 |       | \$ -               |  |
|     |              |                  |            | VALOR TOTAL                                             |       |       |               | \$ 18.228.909,00   |       |                 |       | \$ 4.673.273,00    |  |
|     |              |                  |            | AU 35%                                                  |       |       |               | \$ 6.380.405,00    |       |                 |       | \$ 1.541.355,00    |  |
|     |              |                  |            | VALOR TOTAL                                             |       |       |               | \$ 24.376.905,00   |       |                 |       | \$ 6.212.128,00    |  |

CONDICIONES CONTRACTUALES

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| VALOR CONTRATO            | \$ 24.376.905,00                  |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | \$ 18.194.776,91                  |
| SALDO POR EJECUTAR        | \$ 6.212.128,09                   |
| SUMAS IGUALES             | \$ 24.376.905,00 \$ 24.376.905,00 |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO                | \$ 24.376.905,00 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01           | \$ 18.194.776,91 |
| VALOR AMORTIZAR ACTA PARCIAL No. 01 | \$ 75%           |
| VALOR NETO A CANCELAR               | \$ 15.467.780,01 |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA : DIECIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MCTE


75%


PORCENTAJE OBRA EJECUTADA =

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DEL CONTRATO


CARLOS ANDRES NETO LAQUINA  
CONTRATISTA



ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NETO SAS  
NIT. 800.354.156-4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE APULO                |             | FECHA DE INICIO:            | 22-jun-26        |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------|----------------|---------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|------------------|--------------------------------|------|------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------|------|----|------|------------------|--|------|------|--|------|----------------------------|--|------|------|--|------|--|--|--|--|--|-------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA      |             | FECHA DE TERMINACION:       | 6-ago-26         |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2026 |             | FECHA PRESENTE ACTA:        | 6-jul-26         |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ACTA PARCIAL N° 01                |             | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 24.378.905,00 |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| <p align="center"> <b>"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APULO, CUNDINAMARCA"</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |             |                             |                  |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| <p>             CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO - CUNDINAMARCA<br/>             CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEROS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO SAS / NIT: 900.864.156-4<br/>             SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ<br/>             Secretaria de Desarrollo y Desarrollo Social           </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                             |                  |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCALIZACION</th> <th>DESCRIPCION</th> <th colspan="2">DIMENSIONES</th> <th>UNIDAD</th> <th>TOTAL CANTIDAD</th> <th>ESQUEMA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Largo (m)</th> <th>Ancho (m)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muro 1 oficina 1</td> <td>Muro drywall doble cara 0.12 m</td> <td>3,03</td> <td>2,44</td> <td>M2</td> <td>7,39</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>Muro 2 oficina 1</td> <td></td> <td>1,61</td> <td>2,44</td> <td>M2</td> <td>4,42</td> </tr> <tr> <td>Muro 1 oficina 2</td> <td></td> <td>1,55</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>3,81</td> </tr> <tr> <td>Muro divisorio oficina 1:2</td> <td></td> <td>1,80</td> <td>2,44</td> <td></td> <td>4,38</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>TOTAL</td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                   |             |                             |                  | LOCALIZACION   | DESCRIPCION                                                                        | DIMENSIONES |  | UNIDAD | TOTAL CANTIDAD | ESQUEMA |  |  | Largo (m) | Ancho (m) |  |  |  | Muro 1 oficina 1 | Muro drywall doble cara 0.12 m | 3,03 | 2,44 | M2 | 7,39 |  | Muro 2 oficina 1 |  | 1,61 | 2,44 | M2 | 4,42 | Muro 1 oficina 2 |  | 1,55 | 2,44 |  | 3,81 | Muro divisorio oficina 1:2 |  | 1,80 | 2,44 |  | 4,38 |  |  |  |  |  | TOTAL | 20,00 |  |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                       | DIMENSIONES |                             | UNIDAD           | TOTAL CANTIDAD | ESQUEMA                                                                            |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | Largo (m)   | Ancho (m)                   |                  |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| Muro 1 oficina 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Muro drywall doble cara 0.12 m    | 3,03        | 2,44                        | M2               | 7,39           |  |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| Muro 2 oficina 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 1,61        | 2,44                        | M2               | 4,42           |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| Muro 1 oficina 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 1,55        | 2,44                        |                  | 3,81           |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| Muro divisorio oficina 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 1,80        | 2,44                        |                  | 4,38           |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |             |                             |                  | TOTAL          | 20,00                                                                              |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p>             CARLOS NIETO AGUIÑA<br/>             ESTUDIOS DISEROS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO SAS<br/>             NIT: 900.864.156-4<br/>             CONTRATISTA           </p> </div> <div>  <p>             JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ<br/>             SUPERVISOR DEL CONTRATO           </p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                             |                  |                |                                                                                    |             |  |        |                |         |  |  |           |           |  |  |  |                  |                                |      |      |    |      |                                                                                    |                  |  |      |      |    |      |                  |  |      |      |  |      |                            |  |      |      |  |      |  |  |  |  |  |       |       |  |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPIO DE APULO                |             | FECHA DE INICIO:            |          | 27-06-26         |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--------|----------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|--|-----|------|--|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA      |             | FECHA DE TERMINACION:       |          | 6-09-26          |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2026 |             | FECHA PRESENTE ACTA:        |          | 6-11-26          |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTA PARCIAL N° 01                |             | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |          | \$ 24.375.925,00 |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| <p align="center"><b>"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APULO, CUNDINAMARCA"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| <p>CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA</p> <p>CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO SAS / NIT: 900.354.154-4</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ<br/>Secretaria de despacho y diligenciamiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">LOCALIZACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th colspan="3">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">UNIDAD</th> <th rowspan="2">TOTAL CANTIDAD</th> <th rowspan="2">ESQUEMA</th> </tr> <tr> <th>Largo (m)</th> <th>Ancho (m)</th> <th>Alto (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Señalización Pto Ana Contre</td> <td></td> <td>7.0</td> <td>4.95</td> <td></td> <td>M2</td> <td>37.62</td> <td>   </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL</td> <td>TOTAL</td> <td>37.62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                   |             |                             |          |                  | LOCALIZACION | DESCRIPCION                                                                                                                                                         | DIMENSIONES    |         |  | UNIDAD | TOTAL CANTIDAD | ESQUEMA | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Señalización Pto Ana Contre |  | 7.0 | 4.95 |  | M2 | 37.62 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL | 37.62 |  |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCION                       | DIMENSIONES |                             |          | UNIDAD           |              |                                                                                                                                                                     | TOTAL CANTIDAD | ESQUEMA |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Largo (m)   | Ancho (m)                   | Alto (m) |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| Señalización Pto Ana Contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 7.0         | 4.95                        |          | M2               | 37.62        |   |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          | TOTAL            | 37.62        |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |
| <p align="center">  <br/>       CARLOS NIETO SANCHEZ / JAGUNA<br/>       NIT: 900.354.154-4<br/>       CONTRATISTA     </p> <p align="center">  <br/>       JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ<br/>       SUPERVISOR DEL CONTRATO     </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             |                             |          |                  |              |                                                                                                                                                                     |                |         |  |        |                |         |           |           |          |                             |  |     |      |  |    |       |                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |       |       |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE APULO                |             | FECHA DE INICIO:            |          | 22-09-26       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA      |             | FECHA DE TERMINACION:       |          | 6-ago-26       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2026 |             | FECHA PRESENTE ACTA:        |          | 6-jul-26       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTA PARCIAL N° 01                |             | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |          | 24.375.926,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
| <p align="center"><b>"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APULO, CUNDINAMARCA"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |             |                             |          |                |
| <p>CONTRATANTE: MUNICIPIO DE APULO - CUNDINAMARCA</p> <p>CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NEITO S.A.S / NIT: 800.264.1864</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JHANA PAOLA CABALLAS RODRIGUEZ</p> <p>Secretaria de despacho y desarrollo: asistente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |             |                             |          |                |
| Ceramica piso trafico 5, calidad primera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |             | UNIDAD:                     |          | M2             |
| LOCALIZACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                       | DIMENSIONES |                             | UNIDAD   | TOTAL CANTIDAD |
| Asiendo plaza Area Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | Largo (m)   | Ancho (m)                   | Alto (m) |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 7,0         | 4,95                        |          | 37,67          |
| Asiendo plaza oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 3,95        | 4,95                        |          | 19,67          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |             |                             | TOTAL    | 55,60          |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <p> <b>CARLOS NEITO</b><br/>             ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NEITO S.A.S<br/>             CONTRATISTA           </p> </div> <div>  <p> <b>JHANA PAOLA CABALLAS RODRIGUEZ</b><br/>             SUPERVISOR DEL CONTRATO           </p> </div> </div> |                                   |             |                             |          |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                     |                             |               |        |                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | MUNICIPIO DE APULO                |                     | FECHA DE INICIO:            | 22-jun-26     |        |                |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA      |                     | FECHA DE TERMINACION:       | 6-ago-26      |        |                |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATO DE OBRA No. 001 DEL 2026 |                     | FECHA PRESENTE ACTA:        | 6-jul-26      |        |                |                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTA PARCIAL N° 01                |                     | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | 24,376,956.00 |        |                |                                                                                   |
| <p align="center">"REALIZAR LA SEGUNDA FASE DEL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y DOTACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE UNA OFICINA PARA LA COMISARIA DE FAMILIA EN LA SEDE B DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APULO, CUNDINAMARCA"</p>                  |                                   |                     |                             |               |        |                |                                                                                   |
| <p>CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIBOT, CUNDINAMARCA</p> <p>CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIE TO 3463 / NIT 1.800.364.194.4</p> <p>SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ</p> <p>Secretaria de despacho y desarrollo sostenible</p> |                                   |                     |                             |               |        |                |                                                                                   |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | Guardacoba ceramica |                             |               |        |                |                                                                                   |
| UNIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | ML                  |                             |               |        |                |                                                                                   |
| ESQUILABA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                     |                             |               |        |                |                                                                                   |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION                       | Longitud (m)        | ANCHOS (m)                  | Cantidad      | UNIDAD | TOTAL CANTIDAD |  |
| Guardacoba muro 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 1.38                |                             | 1             | ML     | 1.38           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 2 drywall                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 3.06                |                             | 1             | ML     | 3.06           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 3 oficina 1                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 2.54                |                             | 1             | ML     | 2.54           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 4 drywall of 1                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 2.91                |                             | 4             | ML     | 11.64          |                                                                                   |
| Guardacoba muro 5 drywall of 1                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 1.81                |                             | 2             | ML     | 3.62           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 6 drywall                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 1.55                |                             | 2             | ML     | 3.12           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 7 area de recepción                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 3.95                |                             | 1             | ML     | 3.95           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 8 area de recepción                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 2.03                |                             | 1             | ML     | 2.03           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 9 area de recepción                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 3.05                |                             | 1             | ML     | 3.05           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 10 drywall S. Recepción                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 2.6                 |                             | 2             | ML     | 5.60           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 11 Oficina Principal                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 2.7                 |                             | 1             | ML     | 2.70           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 12 Oficina Principal                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 3.85                |                             | 1             | ML     | 3.85           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 13 Oficina Principal                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 1                   |                             | 2             | ML     | 2.00           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 14 area central                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 7.6                 |                             | 1             | ML     | 7.60           |                                                                                   |
| Guardacoba muro 15 sala de espera y secret                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 4.90                |                             | 1             | ML     | 4.90           |                                                                                   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                     |                             |               |        | 68.84          |                                                                                   |



CARLOS NIE TO 3463  
 CONTRATISTA: ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIE TO 3463  
 NIT 1.800.364.194.4  
 CONTRATISTA



JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO