

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a la promoción y participación de las actividades artísticas y culturales, del municipio de El Espinal

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024732680006

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/07/2024 10:32:37

Identificador: 102538
3

Formulador Ciudadano: MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Formulador Oficial : MAXJONNY ALEXANDER BARRIOS
BETANCOURT

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa
3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
(2024-2027) Con seguridad en el territorio

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Pilar 1 - Innovación para la transformación social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Innovación en los procesos culturales y artísticos

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
"Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
2 - Desarrollo agro-económico, turístico y cultural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
3301 - Seguridad para la cultura y el arte

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Ausencia de eventos que fomenten la participación ciudadana, el intercambio de experiencias y el disfrute de actividades culturales y artísticas para todos los residentes y visitantes del municipio de El Espinal - Tolima.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Llevar a cabo eventos culturales es esencial para que la población acceda a conocimientos sobre diferentes formas de arte y expresión, desarrollando así una mayor apreciación por la diversidad cultural. Sin embargo, esto se ha visto afectado por la interrupción en la realización de eventos tradicionales como el Festival Nacional del Bunde, el Festival Campesino, el Festival del Río y El Mohán, que históricamente han sido plataformas importantes para que los artistas locales muestren su trabajo y talento.

De igual manera la ausencia de celebraciones artísticas y culturales durante la Navidad, así como la falta de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes en edad escolar y la programación de vacaciones recreativas, han limitado las oportunidades de ocio y disfrute del tiempo libre, impactando negativamente en la calidad de vida de los espinalunos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

10% de la población vulnerable impactada por la ausencia de eventos culturales.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de financiamiento que limita la capacidad de organizar eventos culturales	1.1 Escasos escenarios adecuados para llevar a cabo eventos culturales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poca participación en eventos artísticos y culturales	1.1 Reducción de la cohesión social
2. Disminución del interés en la preservación de la identidad cultural	2.2 Pérdida de las tradiciones y costumbres

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: Comunidad beneficiaria Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Tener acceso a nuevos espacios de participación en eventos artísticos y culturales.	Seguimiento y veeduría a la ejecución del proyecto.
Actor: Municipal Entidad: ESPINAL - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fomentar la promoción y participación de las actividades artísticas y culturales, del municipio de El Espinal	Recursos propios para el fortalecimiento y dinamización de los eventos artísticos y culturales.

2 - Análisis de los participantes

Se concertó y priorizó en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo "Con seguridad Vamos a Hacerlo" 2024 – 2027, fomentar la promoción y participación de las actividades artísticas y culturales, del municipio de El Espinal; de esta manera se asignaran los recursos para para la realización de los diferentes eventos que permitan que comunidad se vea beneficiada con el desarrollo del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

Proyecciones DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	Zona rural y urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

75.257

Fuente de la información

Proyecciones DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Espinal Centro Poblado: Resguardo:	Zona rural y urbana	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	4.933	Proyecciones DANE
	Infancia 6 – 11 años	5.692	Proyecciones DANE
	Adolescencia 12-18 años	6.516	Proyecciones DANE
	Juventud 14 – 26 años	14.421	Proyecciones DANE
	Adultez 27 – 59 años	29.511	Proyecciones DANE
	Vejez 60 años y más	14.184	Proyecciones DANE

Objetivos específicos

1 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ausencia de eventos que fomenten la participación ciudadana, el intercambio de experiencias y el disfrute de actividades culturales y artísticas para todos los residentes y visitantes del municipio de El Espinal - Tolima.

Objetivo general – Propósito

Promover la asistencia técnica para realizar el fortalecimiento y fomento de los colectivos artísticos y culturales en el municipio de El Espinal, Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Servicio de promoción de asistencia y actividades culturales	Medido a través de: Número Meta: 80 Tipo de fuente: Documento oficial	Documento oficial de la asistencia técnica y de las actividades culturales

2 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de financiamiento que limita la capacidad de organizar eventos culturales	Incrementar la asistencia técnica para el fomento de los colectivos artísticos y culturales
Causa indirecta 1.1 Escasos escenarios adecuados para llevar a cabo eventos culturales	Promover la cohesión social en el ámbito cultural a través diferentes tradiciones, costumbres, y expresiones artísticas propias.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de promoción de actividades culturales

Medido a través de

Número

Descripción

Se realizará apoyo al fomento y a la participación de las actividades artísticas y culturales, dl municipio

Descripción de la Demanda

Actividades culturales solicitadas para la promoción de la cultura

Descripción de la Oferta

Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	80,00	-80,00
2024	20,00	80,00	-60,00
2025	20,00	60,00	-40,00
2026	20,00	40,00	-20,00
2027	20,00	0,00	20,00

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina	scfdsefedfs
Departamento: Tolima	
Municipio: Espinal	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Factores administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Acceso público

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 6.529.012.030,22

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 6.529.012.030,22

Incrementar la asistencia técnica para el fomento de los colectivos artísticos y culturales

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de eventos de promoción Cantidad: 80,0000 Costo: \$ 5.588.825.682,00	1.1.1 Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la celebración de las fiestas en Chicoral. Costo: \$ 4.330.901.820,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Cumpleaños de Chicoral. Costo: \$ 144.363.394,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Festival nacional del bunde. Costo: \$ 412.466.840,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la navidad. Costo: \$ 618.600.260,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Festival del río y el Moan. Costo: \$ 82.493.368,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.2 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía Medido a través de: Número de encuentros Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 300.275.859,52	1.2.1 Representación de las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales. Costo: \$ 300.275.859,52 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.3 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural Medido a través de: Número de procesos de formación Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 639.910.488,70	1.3.1 Dotación escuelas de formación artística y cultural. Costo: \$ 639.910.488,70 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Actividad 1.1.1 Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la celebración de las fiestas en Chicoral.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.050.000.000,00
1	\$1.072.050.000,00
2	\$1.093.491.000,00
3	\$1.115.360.820,00
Total	\$4.330.901.820,00

Periodo	Total
0	\$1.050.000.000,00
1	\$1.072.050.000,00
2	\$1.093.491.000,00
3	\$1.115.360.820,00
Total	

Actividad 1.1.2 Cumpleaños de Chicoral.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$35.000.000,00
1	\$35.735.000,00
2	\$36.449.700,00
3	\$37.178.694,00
Total	\$144.363.394,00

Periodo	Total
0	\$35.000.000,00
1	\$35.735.000,00
2	\$36.449.700,00
3	\$37.178.694,00
Total	

Actividad 1.1.3 Festival nacional del bunde.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$100.000.000,00
1	\$102.100.000,00
2	\$104.142.000,00
3	\$106.224.840,00
Total	\$412.466.840,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$102.100.000,00
2	\$104.142.000,00
3	\$106.224.840,00
Total	

Actividad 1.1.4 Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la navidad.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$150.000.000,00
1	\$153.150.000,00
2	\$156.213.000,00
3	\$159.237.260,00
Total	\$618.600.260,00

Periodo	Total
0	\$150.000.000,00
1	\$153.150.000,00
2	\$156.213.000,00
3	\$159.237.260,00
Total	

Actividad 1.1.5 Festival del río y el Moan.

Periodo	Materiales
0	\$20.000.000,00
1	\$20.420.000,00
2	\$20.828.400,00
3	\$21.244.968,00
Total	\$82.493.368,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$20.420.000,00
2	\$20.828.400,00
3	\$21.244.968,00
Total	\$82.493.368,00

Actividad 1.2.1 Representación de las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$72.800.000,00
1	\$74.328.800,00
2	\$75.815.376,00
3	\$77.331.683,52
Total	\$300.275.859,52

Periodo	Total
0	\$72.800.000,00
1	\$74.328.800,00
2	\$75.815.376,00
3	\$77.331.683,52
Total	\$300.275.859,52

Actividad 1.3.1 Dotación escuelas de formación artística y cultural.

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$155.142.287,00
1	\$158.400.275,03
2	\$161.568.280,53
3	\$164.799.646,14
Total	\$639.910.488,70

Periodo	Total
0	\$155.142.287,00
1	\$158.400.275,03
2	\$161.568.280,53
3	\$164.799.646,14
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Objetivo (Objetivo general)	Operacionales	Poca convocatoria y divulgación de los eventos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Poca participación de los Espinalunos en las actividades lideradas por la Dirección de Cultura y Turismo	Definir cronograma de actividades con los tiempos estipulados y los respectivos costos
2-Componente (Productos)	Administrativos	Niveles de participación baja en el servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto del proyecto	Realizar convocatoria abierta a las celebraciones a desempeñar
	Operacionales	Hace referencia a que el apoyo para la organización y la participación del sector artístico y cultural no se de bajo las referencias planteadas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento del objetivo principal de la presente iniciativa	Desde la Dirección de Cultura y Turismo, hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades a desempeñar para el fomento de la participación de sector artístico y cultural
	De calendario	Demora en los tiempos estipulados para el desarrollo de	Probabilidad: 3. Moderado	Mininma participación en las actividades culturales para la	Realizar seguimiento, veeduría y control

	las actividades culturales	Impacto: 4. Mayor	promoción de la cultura realizadas	
3-Actividades y/o entregables	De calendario	Celebraciones artísticas con baja participación en Chicoral Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto de las celebraciones artísticas y culturales en Chicoral	Desde la Dirección de Cultura y Turismo, realizar seguimiento y control a las actividades de las celebraciones a implementar
	Operacionales	Cumpleaños de Chicoral sin participación por parte de la comunidad Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Poca participación en la celebración del cumpleaños de Chicoral	Implementar cronograma y acceso al conocimiento de la información, que permita aumentar la participación para la celebración del cumpleaños de Chicoral
	De calendario	Fecha de celebración fuera de los tiempos Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto de la celebración del día del bunde	Estricto cumplimiento del cronograma de tiempos y ejecución de actividades
	Operacionales	Baja participación en los escenarios de la celebración de la navidad Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto de la celebración de las festividades de la navidad	Seguimiento, veeduría y control a la celebración de las fiestas navideñas
	Operacionales	Incumplimiento de los tiempos estipulados para el festival del río y el Moan Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajo impacto y participación en el festival del río y el moan	Seguimiento, veeduría y control
	Operacionales	Baja representación de las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de los tiempos en la representación de las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales	Seguimiento de las actividades en las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales
	Operacionales	Hace referencia a que la dotación de las escuelas no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento de las actividades programadas	Seguimiento y lista de chequeo de las dotaciones a implementar, con el fin de que estas cumplan con las especificaciones técnicas requeridas

Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos económicos para la generación y promoción de manifestaciones artísticas para el beneficios de la comunidad Espinaluna

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas

Descripción Valor Unitario: Número de actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	\$120.000,00	\$12.000.000,00
1	200,00	\$140.000,00	\$28.000.000,00
2	300,00	\$160.000,00	\$48.000.000,00
3	400,00	\$180.000,00	\$72.000.000,00
4	500,00	\$200.000,00	\$100.000.000,00
5	600,00	\$220.000,00	\$132.000.000,00
6	700,00	\$240.000,00	\$168.000.000,00
7	800,00	\$260.000,00	\$208.000.000,00
8	900,00	\$350.000,00	\$315.000.000,00
9	1.000,00	\$400.000,00	\$400.000.000,00
10	2.000,00	\$60.000,00	\$120.000.000,00
11	3.000,00	\$70.000,00	\$210.000.000,00
12	5.000,00	\$100.000,00	\$500.000.000,00
13	6.000,00	\$120.000,00	\$720.000.000,00
14	10.000,00	\$150.000,00	\$1.500.000.000,00
15	12.000,00	\$160.000,00	\$1.920.000.000,00
16	15.000,00	\$200.000,00	\$3.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$12.000.000,00	\$12.000.000,00
1	\$28.000.000,00	\$28.000.000,00

Impreso el 15/07/2024 8:02:44 p. m.

2	\$48.000.000,00	\$48.000.000,00
3	\$72.000.000,00	\$72.000.000,00
4	\$100.000.000,00	\$100.000.000,00
5	\$132.000.000,00	\$132.000.000,00
6	\$168.000.000,00	\$168.000.000,00
7	\$208.000.000,00	\$208.000.000,00
8	\$315.000.000,00	\$315.000.000,00
9	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00
10	\$120.000.000,00	\$120.000.000,00
11	\$210.000.000,00	\$210.000.000,00
12	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00
13	\$720.000.000,00	\$720.000.000,00
14	\$1.500.000.000,00	\$1.500.000.000,00
15	\$1.920.000.000,00	\$1.920.000.000,00
16	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$9.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.268.499.561,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.258.899.561,0
1	\$22.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.295.138.051,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.272.738.051,8
2	\$38.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.321.040.812,8	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.282.640.812,8
3	\$57.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.347.381.629,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.289.781.629,1
4	\$80.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$80.000.000,0
5	\$105.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$105.600.000,0
6	\$134.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$134.400.000,0
7	\$166.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$166.400.000,0
8	\$252.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$252.000.000,0
9	\$320.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$320.000.000,0
10	\$96.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$96.000.000,0
11	\$168.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$168.000.000,0
12	\$400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$400.000.000,0
13	\$576.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$576.000.000,0
14	\$1.200.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.200.000.000,0
15	\$1.536.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.536.000.000,0
	\$2.400.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.400.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LOS COLECTIVOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.					
\$-2.110.768.170,15	3,20 %	\$0,54	\$61.243,73	\$4.609.019.066,21	\$-247.057.495,68

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)	\$49.541.867,95
Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía	\$52.903.618,66
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	\$72.342.525,87

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar la asistencia técnica para el fomento de los colectivos artísticos y culturales

Producto

1.1. Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 80,0000

Fórmula:

☒ E acumulativo: No

☒ Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	80,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000

Producto

1.2. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía

Indicador

1.2.1 Encuentros realizados

Medido a través de: Número de encuentros

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Producto

1.3. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural

Indicador

1.3.1 Procesos de formación atendidos

Medido a través de: Número de procesos de formación

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	2,0000
2	2,0000	3	2,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Encuentros Culturales Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G008

Fórmula: $Ecr = Ec1 - Eco$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de seguimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	ESPINAL	Municipios	Propios	0	\$1.582.942.287,00
				1	\$1.616.184.075,03
				2	\$1.648.507.756,53
				3	\$1.681.377.911,66
				Total	\$6.529.012.030,22
	Total Inversión				\$6.529.012.030,22
Total					\$6.529.012.030,22

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Promover la asistencia técnica para realizar el fortalecimiento y fomento de los colectivos artísticos y culturales en el municipio de El Espinal, Tolima.	Servicio de promoción de asistencia y actividades culturales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de la asistencia técnica y de las actividades culturales	Administrativos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de los eventos de promoción de actividades culturales realizados	Operacionales
	1.2 Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía	Encuentros realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de los encuentros realizados	Operacionales
	1.3 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural	Procesos de formación atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial de los procesos de formación atendidos	Operacionales
Actividades	1.1.1 - Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la celebración de las fiestas en Chicoral.(*) 1.1.2 - Cumpleaños de Chicoral.(*) 1.1.3 - Festival nacional del bunde.(*) 1.1.4 - Celebraciones artísticas y culturales en el marco de la navidad.(*) 1.1.5 - Festival del río y el Moan.(*)	Nombre: Encuentros Culturales Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Administrativos
	1.2.1 - Representación de las tradiciones artísticas y culturales en eventos departamentales y nacionales.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Operacionales
	1.3.1 - Dotación escuelas de formación artística y cultural.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Administrativos

(*) Actividades con ruta crítica