

**APROBACION DE PÓLIZAS**

FCO09-15

Versión: 4

**APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

| TIPO DE CONTRATO                                                                                                                                                 | CONTRATO No.                          | FECHA                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                                                                         | 578                                   | 29 de Diciembre de 2025 |
| <b>Objeto:</b> REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO, MUNICIPIO DE TAURAMENA |                                       |                         |
| ASEGURADORA                                                                                                                                                      | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A       |                         |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA CUMPLIMIENTO                                                                                                                    | 19 DE ENERO DE 2026                   |                         |
| FECHA DE EXPEDICIÓN ANEXO 5 CUMPLIMIENTO                                                                                                                         | 16 DE JULIO DE 2026                   |                         |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA RCE                                                                                                                             | 19 DE ENERO DE 2026                   |                         |
| FECHA DE EXPEDICIÓN ANEXO 5 RCE                                                                                                                                  | 16 DE JULIO DE 2026                   |                         |
| BENEFICIARIO / ASEGURADO                                                                                                                                         | MUNICIPIO DE TAURAMENA                |                         |
| TIPO DE APROBACIÓN                                                                                                                                               | PRÓRROGA No. 3 DEL 6 DE JULIO DE 2026 |                         |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE TAURAMENA                |                         |
| CONTRATISTA / TOMADOR                                                                                                                                            | PW CONSTRUCCIONES DEL LLANO SAS       |                         |
| NIT                                                                                                                                                              | 901311477-2                           |                         |
| R/LEGAL                                                                                                                                                          | MARÍA ENILSE NOY ESPINOSA             |                         |
| C.C. No.                                                                                                                                                         | 68.288.776 de Arauca.                 |                         |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                               | \$294,499,973.00                      |                         |
| PLAZO INICIAL                                                                                                                                                    | 1 MES                                 |                         |
| VALOR DEL ANTICIPO ( 50 % )                                                                                                                                      | \$147,249,986.50                      |                         |
| ADICIONAL EN VALOR N°(XX)                                                                                                                                        | NA                                    |                         |
| ADICIONAL EN PLAZO N°(1)                                                                                                                                         | 2 MESES                               |                         |
| ADICIONAL EN PLAZO N°(2)                                                                                                                                         | 1 MES                                 |                         |
| ADICIONAL EN PLAZO N°(3)                                                                                                                                         | 10 DÍAS CALENDARIO                    |                         |
| SUSPENSIÓN N° (1)                                                                                                                                                | 14 DE MAYO DE 2026                    |                         |
| AMPLIACIÓN N° (1) A LA SUSPENSIÓN N° (1)                                                                                                                         | 22 DE MAYO DE 2026                    |                         |
| REINICIO N° (1)                                                                                                                                                  | NA                                    |                         |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                         | \$294,499,973.00                      |                         |
| PLAZO FINAL                                                                                                                                                      | 4 MESES Y 10 DÍAS CALENDARIO          |                         |
| FECHA PRESENTE APROBACIÓN                                                                                                                                        | 16 DE JULIO DE 2026                   |                         |

Dando aplicación al artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 respecto de las garantías en la contratación de la administración pública, la Oficina Asesora de Jurídica a través del Abogado Tirso Aldana Morales, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, procede a revisar y aprobar lo siguiente:

**1. GARANTIAS**

| PÓLIZA No                 | DESCRIPCIÓN AMPAROS                                                         | %         | SUMA ASEGURADO | VIGENCIA                |                         | APROBADA |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                           |                                                                             |           |                | DESDE                   | HASTA                   |          |
| BY-100061555<br>(Anexo 5) | Cumplimiento                                                                | 10 %      | 29,449,997.30  | 6 de Julio de 2026      | 29 de Noviembre de 2026 | SI       |
|                           | Buen manejo y correcta inversión del anticipo                               | 100 %     | 147,249,986.50 | 6 de Julio de 2026      | 29 de Noviembre de 2026 |          |
|                           | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 5 %       | 14,724,998.65  | 6 de Julio de 2026      | 29 de Julio de 2029     |          |
| BY-100010390<br>(Anexo 5) | Responsabilidad Civil extracontractual                                      | 200 SMMLV | 350,181,000.00 | 29 de Diciembre de 2025 | 29 de Julio de 2026     |          |

Sede electrónica: [www.tauramena-casanare.gov.co](http://www.tauramena-casanare.gov.co)Correo electrónico: [contactenos@tauramena-casanare.gov.co](mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co)

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030



## 2. CONSTANCIA

Para realizar la presente aprobación, se presentó la póliza con el respectivo recibo de pago. Para constancia se firma la presente aprobación de póliza.

Por el municipio,

**TIRSO ALDANA MORALES**  
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Elaboró: Claiden Ibeth Reyes Morales  
Contrato 004-2026