

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	1 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

La jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	TSG THE IT EXPERTS SAS		
Objeto:	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C LOTE .1		
Valor del contrato:	\$970.511.039,00 incluido IVA	Valor de la adición (si hay lugar a ello):	\$484.364.200
Valor total del contrato:	\$1.454.875.239,00 incluido IVA	Valor ejecutado:	\$494.051.438
Plazo inicial del contrato:	4 mes(es)	Prórroga (si se llevó a cabo):	Prórroga 1 - 2 meses Prórroga 2- 76 días
Plazo final del contrato:	7 mes(es)	Fecha de suscripción:	02/10/2025
Fecha de iniciación:	21/10/2025	Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	Fecha de terminación:	28/02/2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Entregar los bienes nuevos, sin uso previo, en su empaque original, completos, con todos sus accesorios, licencias y elementos requeridos para su operación, conforme a las especificaciones técnicas	El contratista a la fecha realizo la entrega en el almacén de la entidad del item 1 Computador de escritorio. Para un total de 270 pc de escritorio.	- Archivo con los números de serial - formato de recibo entidad - Acta de Recibo a Satisfacción - Ingreso al almacén	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPubl

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	2 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4204000-1183-2025**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
descritas en las fichas del Lote 4		- Acta 2 de Recibo a Satisfacción Ingreso al almacén	icArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2. Realizar la instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos entregados, en las sedes dispuestas por la Secretaría General, de acuerdo con las condiciones técnicas y logísticas definidas.	Para los equipos del ítem 1: –Fueron instalados los primeros 170 Pc y se encuentran en proceso de instalación los 100 Pc de la adición del Ítem 1 en las Sedes de la Entidad.	Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3. Dejar los equipos completamente operativos y funcionales, incluyendo integración con sistemas institucionales cuando aplique (por ejemplo, integración con software institucional en el caso de kioscos, calificadoros, etc.).	Los equipos del ítem 1 - Los primeros 170 Pc del ítem 1 se encuentran operativos y funcionando, los 100 Pc de la adición del Ítem 1 se encuentran en proceso de instalación.	Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4. Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad.	N/A	N/A	N/A
5. Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	N/A	N/A	N/A
6. Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	N/A	N/A	N/A

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	3 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
7. Asegurar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico certificado del fabricante durante el periodo de garantía.	Esta actividad se revisó durante la etapa precontractual – Evaluación de la oferta	Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
8. Proveer capacitación básica a los servidores públicos designados por la Entidad sobre el uso, administración y funcionalidades principales de los equipos y/o softwares adquiridos, cuando aplique (especialmente en calificadores, kioscos, solución de videoconferencia, escáneres especializados).	Los equipos del ítem 1 – la adición de los Pc se encuentra en instalación.	N/A	N/A
9. Entregar los manuales técnicos, instructivos de uso y documentación en medios digitales con la totalidad de los bienes.	Los equipos del ítem 1 – la adición de los Pc se encuentra en instalación.	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 16/07/2026 un total de un pago, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$ 494.051.438), de acuerdo con la entrega de los **bienes y servicios** estipulados en los estudios previos, así:

PAGO Nro. 1

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	4 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4204000-1183-2025**

Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	No. 2496	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión del contrato	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Periodo certificado por parte del supervisor (21/10/2025) a (04/03/2026)	Certificación No. 1832	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista acredita lo respectivo	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Comprobante No 7	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	5 de 10

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
N° 4204000-1183-2025**

		CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Orden de pago	3000244367	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

PAGO Nro. 2		
Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	No. 2573	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión del contrato	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Periodo certificado por parte del supervisor a (05/03/2026) a (15/05/2026)	Certificación No. 5068	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista acredita lo respectivo	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace:

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	6 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Comprobante No 7	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Orden de pago	A tramitar	Los soportes de adjudicación y de ejecución se encuentran disponibles en la plataforma Secop II en el enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Nota: NO existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1 GARANTÍAS

Las aprobaciones de la garantía única se dieron los días 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales se constituyeron así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-40-101087	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
33-44-101267	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	291,153,311.70	2/10/2025	30/06/2026

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Publica de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	7 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	194,102,207.80	2/10/2025	30/06/2026
33-44-101267	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	194,102,207.80	2/10/2025	30/06/2026
33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-44-101267	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	291,153,311.70	2/12/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	194,102,207.80	2/12/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	194,102,207.80	2/12/2025	31/08/2026
33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-40-101087	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
33-44-101267	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	31/08/2026
33-44-101267	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
33-44-101267	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-40-101087	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-40-101087	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-40-101087	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-40-101087	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-40-101087	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
33-44-101267	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	15/11/2026
33-44-101267	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	15/11/2026
33-44-101267	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	15/11/2026

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	8 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

4.2 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Prórroga, Aclaración y Modificación	09/12/2025	\$0	2 mes(es)	N/A
Adición y Modificación	30/12/2025	\$484.364.200,00	N/A	
Prórroga, Aclaración y Modificación	27/02/2026	\$0	76 días cale	

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual.	Se cumplió de forma parcial para el ítem con la entrega e instalación de 170 pc.
	El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	Se cumplió de forma parcial para el ítem con la entrega e instalación de 170 pc.
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X
	El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP.	El contratista ha entregado parcialmente para el ítem 1.
	La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar.	X

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No 4204000-1183-2025 de 2025 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	9 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A
Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	Se solicitará al contratista cada año durante 3 años, una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A
Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera durante el periodo de garantía, una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro de los riesgos identificados y asignados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo asociado a posibles demoras en la entrega de los bienes, originadas por situaciones de desabastecimiento en el mercado, así como por retrasos en los procesos de fabricación, importación y logística a cargo del proveedor. En atención a esta circunstancia, y con el propósito de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, preservar la continuidad de las actividades institucionales y asegurar la satisfacción de la necesidad que dio origen al proceso de contratación, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones gestionó y justificó la Prórroga No. 1 y la Prórroga No. 2 del contrato, ampliando el plazo de ejecución para permitir la recepción efectiva de los bienes pendientes de entrega.

No obstante, lo anterior, y pese a las medidas adoptadas por la Entidad para mitigar los impactos derivados de la materialización del riesgo, el contratista incumplió parcialmente las obligaciones contractuales pactadas. En consecuencia, mediante la Resolución No. 002 de 2026 se declaró el incumplimiento parcial del contrato, decisión que fue confirmada mediante la Resolución No. 003 de 2026, como resultado de la no entrega de dieciséis (16) equipos correspondientes a los ítems 2, 3 y 4, así como por la entrega extemporánea de cien (100) equipos del Ítem No. 1 – Computador de Escritorio SFF, adquiridos en el marco de la Adición No. 1.

En ese sentido, si bien las prórrogas otorgadas permitieron avanzar en la ejecución contractual y recibir una parte

	PROCESO	Gestión de Contratación	CÓDIGO	4231000- FT-964
	PROCEDIMIENTO	Contratación Directa, Procesos de Selección Pública de Oferentes	VERSIÓN	10
	FORMATO	Informe final/parcial de supervisión contrato y/o convenio	PÁGINA:	10 de 10

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO N° 4204000-1183-2025

significativa de los bienes requeridos por la Entidad, se evidenció un incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, situación que dio lugar a la adopción de las medidas contractuales y administrativas previstas para salvaguardar los intereses de la Administración y garantizar la aplicación de los mecanismos de control y responsabilidad establecidos en el contrato.

8. OBSERVACIONES

El presente pago se tramita teniendo en cuenta que se realizó el traslado, instalación, configuración, alistamiento y puesta en funcionamiento de los ciento setenta (170) equipos correspondientes al Ítem No. 1 – Computador de Escritorio SFF, adquiridos en el marco del contrato, y una vez verificada su recepción en el almacén de la Entidad e instalación en las diferentes sedes institucionales, se tramita la correspondiente factura junto con los soportes de ejecución, con el fin de adelantar el pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los bienes inicialmente adjudicados.

Lo anterior, en atención al cumplimiento de las actividades asociadas a la entrega, distribución, configuración e implementación de los equipos en los puntos definidos por la Entidad, de conformidad con las condiciones técnicas y obligaciones contractuales establecidas.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Fanny Gonzalez Rodriguez	Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO	FIRMA
Zulma Galeano Sotomayor Angelica Espitia Garzon	Profesional Especializado de la OTIC Contratista Oficina TIC	N/A