

	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL		Código: R-DF-SGI-024
			Fecha: 28/10/2024
	Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Sistema de Gestión Integrado		Versión: 001
			Página 1 de 3

DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión seguimiento de avance de Estudios Básicos de Gestión del Riesgo para el municipio de Armenia, en ejecución por parte de la Gobernación del Quindío, para el proceso de revisión general del POT.			
Acta No: 18	Fecha: 2 de marzo de 2026	Lugar: Alcaldía de Armenia – Subdirección de Planeación	Hora: 2:30 pm a 4:30pm
ÁREA O DEPENDENCIA: Subdirección de Planeación del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Armenia			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	FIRMA
Se adjunta listado de Asistencia			
ORDEN DEL DÍA			
1. Se inicia la reunión con los asistentes, equipo diagnóstico POT, equipo enlace gobernación del Quindío, equipo consultoría (nombre) y equipo interventor, para lo cual la participación de los asistentes fue de manera presencial en la oficina del subdirector de Planeación Municipal y de manera remota conectados mediante el enlace https://meet.google.com/bmj-wmer-avv .			
2. La consultoría hace la presentación de los avances que lleva hasta la fecha de los estudios de riesgo para el municipio de Armenia.			
3. Solicitud fecha de entrega de los estudios de riesgo por parte de la Gobernación			
4. Cierre			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
1. Se inicia la reunión con todos los asistentes tanto de manera presencial (Gobernación y Alcaldía) como virtual (Consultoría y la Interventoría del proyecto).			
2. La consultoría presenta los avances de los estudios de riesgo			
3. Se revisa y se aclaran dudas con respecto a la delimitación del polígono de estudio del sector de la María, toda vez que este polígono toma parte del suelo del municipio de Calarcá, con mayor exactitud el centro poblado la María del municipio de Calarcá, para lo cual el consultor hace aclaración del porqué se toma este polígono de otro municipio, pero aclara que este polígono de estudio será entregado en los estudios para el municipio de Armenia			
4. El subdirector de Planeación, Víctor Hugo González, solicitó que se entreguen los estudios de riesgo de manera urgente toda vez que estamos realizando el diagnóstico del POT y estos documentos se requieren de manera prioritaria para continuar con el proceso de actualización del POT y solicita fecha exacta de entrega de los mismos, teniendo en cuenta que estos estudios básicos se entregarían en el mes de febrero de 2026 y a la fecha no se ha recibido.			
5. La Consultoría, la Gobernación y la Interventoría manifiestan que con las dudas técnicas resultas con respecto a la delimitación del polígono en el sector la María y el			



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional
Sistema de Gestión Integrado

Código: R-DF-SGI-024

Fecha: 28/10/2024

Versión: 001

Página 2 de 3

polígono en el sector del Caimo, no se requiere mesa técnica para resolver asuntos técnicos y ya se podrá avanzar en los estudios de riesgo para el municipio de Armenia.

6. El profesional Carlos Alberto Mendoza informa a la reunión y al subdirector de Planeación que la fecha de entrega de los estudios de riesgo será en el mes de mayo, como plazo máximo, toda vez que el proyecto no podrá ser prorrogado más del tiempo ya establecido, esto por temas contractuales y tiene como fecha de finalización del convenio el mes de junio. Por lo tanto, los estudios de riesgo se entregarán al municipio de Armenia en el mes de mayo de 2026.

7. Se da por terminada la reunión

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar los estudios de Riesgo para el Municipio de Armenia	Gobernación del Quindío	Mayo de 2026.

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: Víctor Hugo González Giraldo

CARGO: Subdirector de Planeación – Alcaldía de Armenia

Proyectó: Jaime Andrés Ospina Echeverri– abogado contratista – Subdirección de Planeación

Elaboró: Jaime Andrés Ospina Echeverri– abogado contratista – Subdirección de Planeación

Revisó: Víctor Hugo González Giraldo – Subdirector de Planeación Alcaldía de Armenia