

FECHA DE PRESENTACIÓN: 09/07/2026 NÚMERO INFORME: 1

PERÍODO: 23/02/2026 -23/03/2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA	
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	FDLSC-CCO-890-2025	17 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	900.128.706-7	
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO CUANDO APLIQUE)	N/A	
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	N/A	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	4 MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 850.000.000,00	
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2543	
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 170.000.000	
FECHA ACTA DE INICIO	23/02/2026	
PRÓRROGA ¹	22/06/2026-22/08/2026 (2 MESES)	
ADICIÓN	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	
REINICIO	N/A	
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A	
DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO APLIQUE)	N/A	
REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE)	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 850.000.000,00	
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	6 MESES	
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	22/08/2026	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN LA CIUDAD DEBOGOTÁ D.C., EL ALCANCE INCLUYE TAMBIÉN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA EL PARQUE DE PROXIMIDAD BUENOS AIRES CON CÓDIGO IDRD 04-166	
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		
EPS	ARL	PENSION
COMPENSAR	Colpatria	Porvenir, Protección-COLPENSIONES
NÚMERO DE PLANILLA		PERIODO COTIZADO
600389608-44261980-92659492-44262916-57421454-44265500-92659492-27433896		2026-2

¹ Si el contrato e una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E

~~INFORME DE ACTIVIDADES~~
DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACIÓN CONSULTORIA

COMPONENTE TÉCNICO DE CONSULTORIA

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Dentro de las actividades preliminares, realizadas se cumplió con la constitución y la entrega de las pólizas las cuales fueron debidamente aprobadas por el FDLSC. Se radicó pólizas de suscripción minuta del contrato	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
1, Constituir las garantías que se exija en el contrato. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se presentaron y radicarón ante la supervisión las hojas de vida del personal mínimo requerido	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
2, Disponer del personal técnico requerido para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
3. Solicitud de concepto de servicios públicos domiciliarios con inventario de redes.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio al Instituto Distrital de Recreación y deporte	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
4. Solicitud de Concepto de Vocación del Código de Parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a Enel Colombia	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
5. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a Vanti S.A ESP.	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
6. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

1 ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
7. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
8. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a la secretaria Distrital de Planeación	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
9. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio al Departamento Administrativo de la defensoría del Espacio	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u>

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

	con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
10. Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se radico oficio a la secretaria Distrital de Ambiente	ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
Solicitud de Concepto de Viabilidad para parques de la Localidad de San Cristóbal	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Dentro de las actividades preliminares, realizadas se cumplió con la constitución y la entrega de las pólizas las cuales fueron debidamente aprobadas por el FDLSC. Se radicó pólizas de acta de inicio	ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
12. Constituir las garantías que se exija en el contrato. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza un diagnóstico de lo encontrado en las áreas a intervenir y se plantearon soluciones las cuales dieron lugar a prioridades en la ejecución.	ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

13. Realizar el diagnóstico definitivo de cada uno de los parques utilizando el recurso solicitado de profesionales, topógrafo, equipo de topografía, componente social y componente ambiental según corresponda	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Derecho de petición al INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
14. Derecho de Petición Solicitud de respuesta a oficio FDLSC-CCO-890-2025 INGEDEUR N° 04 del 22 de enero de 2026	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Derecho de petición a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAES	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
15. Derecho de Petición Solicitud de respuesta a oficio FDLSC-CCO-890-2025 INGEDEUR N° 03 del 22 de enero de 2026	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se presento ante la supervisión el cronograma inicial para la ejecución de las actividades teniendo en cuenta los tiempos establecidos por ellos	<u>ANEXO 7. PROGRAMACION DE CONSULTORIA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
16. Se remite ante la entidad la programación de la consultoría de cada una de las actividades a desarrollar	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizan observación y se solicita aclaración al FDLSC respecto a las áreas de intervención	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
17. Observaciones y solicitud de aclaración sobre áreas de intervención – Parques 04-148, 04-290 y 04-357	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se envía por medio de correo electrónico al Departamento Administrativo de la defensoría del Espacio sobre consulta de predio	<u>ANEXO 8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
18. Consulta sobre predio RUPI 200-5 – Parque 04-148	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se remite a la entidad el plan de gestión social	<u>ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
19. Remisión de Plan de Gestión social CCO-890-2025 V.1	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza un avance de diseño arquitectónico significativo de cada uno de los parques a intervenir en el contrato	<u>ANEXO 5. PROGRAMA DE DISEÑO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

20. Avance de diseño arquitectónico de los parques, como se puede evidenciar en el drive: • 04-357 • 04-290 • 04-064 • 04-148	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza la socialización a la comunidad del barrio San Blas II	<u>ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
20. El día 20 de marzo del presente año se llevó a cabo la socialización con la comunidad, en la cual se les informó sobre las actividades que se realizarán en el parque, relacionadas con los estudios y diseños.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza la socialización a la comunidad del barrio Guacamayas	<u>ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
21. El día 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la socialización con la comunidad, en la cual se les informó sobre las actividades que se realizarán en el parque, relacionadas con los estudios y diseños.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza la socialización a la comunidad del barrio Villa Nataly	<u>ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
22. El día 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la socialización con la comunidad, en la cual se les informó sobre las actividades que se realizarán en el parque, relacionadas con los estudios y diseños.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realiza la socialización a la comunidad del barrio Montebello	<u>ANEXO 6. ACTAS DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

23. El día 19 de marzo del presente año se llevó a cabo la socialización con la comunidad, en la cual se les informó sobre las actividades que se realizarán en el parque, relacionadas con los estudios y diseños.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-148	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

24. El día 12 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-148 Villa Nataly, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-357	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

25. El día 12 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-357 San Blas II, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-290	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

26. El día 13 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-290 Montebello, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-064	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

27. El día 13 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-064 Guacamayas, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.


ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizaron los estudios de suelos en el parque 04-166	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False

28. El día 14 de marzo de 2026 se realizaron estudios de suelos en el parque 04-166 Buenos Aires, donde se llevaron a cabo apiques y sondeos.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES**

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó el levantamiento topográfico del parque 04-148	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
29. Se realizó el levantamiento topográfico en el parque 04-148 Villa Nataly, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó el levantamiento topográfico del parque 04-357	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=COL.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
30. Se realizó el levantamiento topográfico en el parque 04-357 San Blas II, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó el levantamiento topográfico del parque 04-290	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
31. Se realizó el levantamiento topográfico en el parque 04-290 Montebello, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.	
ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó el levantamiento topográfico del parque 04-064	<u>ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO</u> con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
32. Se realizó el levantamiento topográfico en el parque 04-064 Guacamayas, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Se realizó el levantamiento topográfico del parque 04-166	ANEXO 2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO con link en secop 2: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT.C.9224340&isFromPublicArea=True&isModal=False
33. Se realizó el levantamiento topográfico en el parque 04-166 Buenos Aires, cuya evidencia se encuentra disponible en el drive.	
FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento las planillas al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago. <u>Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que "...los trabajadores independientes podrán realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...", no me acojo a los beneficios tributarios derivados de dicha disposición. (Aplica cuando se acoge a mes vencido)</u>	CONTRATISTA Firma:  Nombre: DIANA CAROLINA CONTRERAS ÁVILA Cédula: 1.013.619.160
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, certifié el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales,	SUPERVISOR/INTERVENTOR Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA Cargo: Alcalde Local de San Cristóbal Firma:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

Nombre: JESÚS DAVID IRIARTE ARIZA

Cargo: Supervisor del Contrato 890 de 2025

Firma:

Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

Cargo: Apoyo al Supervisor del Contrato 890 de 2025

Firma:

