

INFORME DE GESTIÓN No. 1
EJECUCIÓN DEL CONTRATO FDLF-CPS-399-2023
SEMANA DE LA JUVENTUD
SUMINISTROS G&C
NIT: 1033808617-4

CONVENIO DE ASOCIACIÓN:	CONTRATO FDLF-CPS-399-2023
ELABORADO POR:	JOSE MAURICIO CASTAÑEDA CHAVARRO – COORDINADOR
REVISADO POR:	LAURA CASTAÑEDA CASTELLANOS – OPERADORA.
FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN:	Bogotá, 12 de marzo de 2024
PERÍODO DEL INFORME:	8 febrero al 10 de marzo de 2024.

1. TABLA DE CONTENIDO

1.	TABLA DE CONTENIDO	1
2.	GLOSARIO Y ABREVIATURAS	2
3.	INTRODUCCIÓN	2
4.	OBJETIVO.....	2
5.	ALCANCE	2
7.	ELABORACION DE ACTAS ENTREGAS DE BIENES.....	3
8.	ALISTAMIENTO DE BIENES.....	5
8	ENTREGA DE BIENES POR JORNADA.....	7
8.1	Entrega de bienes subdirección Local de Fontibon.....	7
8.2	Entrega de bienes Colegio Pablo Neruda.....	8
8.3	Entrega de bienes Para el 3 de marzo, en la <i>SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON</i> , las actividades se desarrollaron en Bar Avatar fiesta electrónica.	10
8.4	Entrega de bienes Para el 10 de marzo, en la <i>SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON</i> , las actividades se desarrollaron en La plaza fundacional.	11
9.	CONCLUSIONES.....	11
10.	ANEXOS	

2. GLOSARIO Y ABREVIATURAS

Aquí se definirán los términos que se usaron en el presente documento:

SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBÓN: Hace referencia a la semana de la juventud establecida por la Ley Est. 1622 de 2013, representada de manera local en la localidad de Fontibón.

TAGS: Tipografía o estilo en el Grafiti

BIENES: Elementos previamente consultados y aprobados para la entrega a los y las jóvenes por concepto de Incentivo, premiación, etc.

3. INTRODUCCIÓN

En la ejecución del contrato No. FDLF-CPS-399-2023, suscrito entre la Alcaldía Local de Fontibón LAURA CASTAÑEDA CASTELLANOS, cuyo objeto es ***“CONTRATAR LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, REALIZACIÓN Y APOYO A ACTIVIDADES DE LA SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBÓN”***, la contratista presentará informes semanales y mensuales de avance del proyecto.

Este segundo informe sobre la ejecución del objeto contractual comprende el avance físico dentro del siguiente periodo: 8 de febrero al 10 de marzo de 2024.

4. OBJETIVO

Realizar el primer informe sobre el avance del contrato No. FDLF-CPS-399-2023 suscrito entre la Alcaldía Local de Fontibón y LAURA CASTAÑEDA CASTELLANOS, en lo que respecta a la planeación, coordinación y realización de ***LA SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBÓN***, incluyendo los hallazgos cualitativos y cuantitativos de la operación en el periodo comprendido desde el 8 de febrero al 10 de marzo del 2024.

5. ALCANCE

Comprende la descripción de las acciones y resultados desarrollados LAURA CASTAÑEDA CASTELLANOS para dar cumplimiento a las obligaciones del contrato No. FDLF-CPS-399-2023 suscrito con la Alcaldía Local de Fontibón, en lo que respecta a las obligaciones mencionadas en el ANEXO TÉCNICO que se encontrará adjunto a la presentación del informe y que están mencionadas a partir del numeral **4.3.3** hasta el **4.3.3.3**.

6. FUNCIONES DEL COORDINADOR

Durante las jornadas de **LA SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON** el Coordinador **JOSE MAURICIO CASTAÑEDA** desempeñó las funciones establecidas en el Anexo Técnico suministrado por la Alcaldía Local de Fontibón y son las siguientes:

1. Establecer contacto entre el supervisor designado por la Entidad, y, el contratista, en tal sentido, deberá estar encargado de asistir a las reuniones y estar atento de las necesidades o requerimientos por parte de la Entidad.
2. Articular y coordinar con instancias de participación y equipos organizadores el suministro de elementos para el desarrollo de las actividades propuestas.
3. Garantizar la entrega y disposición de los bienes contratados en el lugar, fecha y hora que se determine para el normal desarrollo de las actividades a realizarse o apoyar.
4. Coordinar de manera articulada con las instancias de participación juvenil la organización de las actividades en los términos del anexo técnico y documentos de soporte.
5. Llevar registro y evidencia de la realización y apoyo de cada una de las actividades a realizarse en el marco de la semana de la juventud y del presente proceso.
6. Velar por el cumplimiento de las actividades aquí descritas.
7. Elaborar los informes solicitados por el apoyo a la supervisión del contrato
8. Las demás que se asignen por parte del apoyo a la supervisión del contrato en el curso y ejecución del contrato

7. ELABORACION DE ACTAS ENTREGAS DE BIENES

Durante la realización de los eventos a partir del 8 Febrero al 14 de Marzo se elaboraron 24 actas, por lo cual se han entregado un total de 1194 bienes que corresponden a un 100% del total del universo de los bienes que son 1294 bienes.

08 de febrero: Se entregaron 63 bienes de los 63 totales
Adjunto actas de entrega:

09 de febrero: Se entregaron 58 bienes de los 58 totales
Adjunto actas de entrega:

03 de Marzo: Se entregaron 105 bienes de los 107 Totales
Adjunto actas de entrega:

10 de Marzo: Se entregaron 54 bienes de los 55 totales, adicional se entregaron 2 bonos de \$50.000 y 1 bono de \$100.000 que correspondían al concurso de fotografía.
Adjunto actas de entrega:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
AFICHES Tamaño: Medio Pliego 4x4 tintas Propalcote 150 grm.	300	\$3.600,00	\$684,00	\$1.080.000,00
STICKERS Dos metros Medida: 5cm X 5cm	4	\$18.000,00	\$3.420,00	\$72.000
CAMISETAS Material: Algodón ESTAMPADAS PECHO Y ESPALDA Talla y Color: Azul turquesa – S Morada – S Morada – M Blanca – M Negra – L Morada – L Negra – XL	7	\$18.000,00	\$3.420,00	\$126.000,00
Bonos de premiación Valor. \$50.000	2	\$58.000,00	\$11.020,00	\$116.000,00
Cuadernos 80 hojas Diagramación y Diseño aprobado por la Alcaldía	35	\$15.000,00	\$2.850,00	\$525.000,00
Esferos Diseño aprobado por la Alcaldía.	35	\$850	\$162	\$29.750
Tulas Material 100% Poliéster	35	\$11.200,00	\$2.128,00	\$392.000,00
Aerosoles Marca. Bulldog	10	\$15.000,00	\$2.850,00	\$150.000,00
Audifonos Marca Vento	1	\$210.000,00	\$39.900,00	\$210.000,00

Anexo 1. Acta de entrega 2 de febrero.

8. ALISTAMIENTO DE BIENES

Para el inicio de la ***SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON***, el 4 de febrero se hace el alistamiento de bienes que serán repartidos durante las actividades enmarcadas en el cronograma realizado por el Comité Técnico de Seguimiento.






8 ENTREGA DE BIENES POR JORNADA

8.1 Entrega de bienes subdirección Local de Fontibon

Dentro del cronograma aprobado por el Comité Técnico de Ejecución, el jueves 8 de febrero se desarrolló 1 actividad en la jornada mañana y tarde:

Elaboración del mural



A continuación, la relación de los elementos entregados el 08 de febrero:

JUEVES 8 DE FEBRERO 2024- SUBDIRECCION INTEGRACION SOCIAL					
ELEMENTOS	APROBADOS EN COMITÉ	ELEMENTOS ENTREGADOS	FALTANTES POR ENTREGAR	PORCENTAJE DE ENTREGA	VALOR TOTAL CON IVA
Bono premiación Imagen Oficial	1	1		100%	\$345.000
Aerosoles 20 ENTREGADOS A LINDA OCHOA (Grafiti Imagen Oficial) 40 ENTREGADOS A DELEGADA ALCALDIA (ANGELA DIAZ) AEROSOLE QUE FALTABAN ENTREGAR DEL SABADO 3 DE FEBRERO	60	60		100%	
					\$345.000

8.2 Entrega de bienes Colegio Pablo Neruda

Para el 9 de febrero, segundo día de la **SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON**, las actividades fueron desarrolladas en el Colegio Pablo Neruda:



A continuación, la relación de los elementos entregados el 09 de febrero:

VIERNES 9 DE FEBRERO – I.E.D. PABLO NERUDA					
ELEMENTOS	APROBADOS EN COMITÉ	ELEMENTOS ENTREGADOS	FALTANTES POR ENTREGAR	PORCENTAJE DE ENTREGA	VALOR TOTAL CON IVA
Audífonos DJ ENTREGADO A DJ	1	1		100%	\$210.000
KITS Esfero, cuaderno y tula 27 AGENDAS entregadas a estudiantes 14 TULAS entregadas a estudiantes 5 ESFEROS entregados a estudiantes 8 AGENDAS entregadas a Alcaldía 21 TULAS entregadas a Alcaldía 30 ESFEROS entregados a Alcaldía (ANGELA DIAZ)	35	35		100%	\$946.750
Agua (ANGELA DIAZ)	10	10		100%	\$180.000
BONOS CONCURSO CONOCIMIENTO	2	2		100%	\$116.000

Aerosoles Entregados a delegada Alcaldía (Angela Diaz)	10	10		100%	\$150.000
					\$1.602.750

8.3 Entrega de bienes Para el 3 de marzo, en la **SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON**, las actividades se desarrollaron en Bar Avatar fiesta electrónica.



A continuación, la relación de los elementos entregados el 03 de marzo:

DOMINGO 3 DE MARZO – AVATAR BAR FIESTA ELECTRONICA					
ELEMENTOS	APROBADOS EN COMITÉ	ELEMENTOS ENTREGADOS	FALTANTES POR ENTREGAR	PORCENTAJE DE ENTREGA	VALOR TOTAL CON IVA
Audífonos DJ ENTREGADOS A DJ	6	6		100%	\$1.260.000
KITS Esfero, tula y cuaderno	40	40		100%	\$560.000
MANILLAS NEON	100	100		100%	

Entregadas a comunidad 50					\$17.000
Entregadas delegada Alcaldía 50 (Angela Díaz)					
Agua 600 Ml	57	57		100%	\$102.600
Bono Concurso Fotografía	2		2		\$232.000
					\$2.171.600

8.4 Entrega de bienes Para el 10 de marzo, en la SEMANA LOCAL DE JUVENTUD EN FONTIBON, las actividades se desarrollaron en La plaza fundacional.



A continuación, la relación de los elementos entregados el 10 de marzo:

DOMINGO 10 DE MARZO – CIERRE PLAZA FUNDACIONAL					
ELEMENTOS	APROBADOS EN COMITÉ	ELEMENTOS ENTREGADOS	FALTANTES POR ENTREGAR	PORCENTAJE DE ENTREGA	VALOR TOTAL CON IVA
Bonos de participación SE ENTREGA 1 DE LOS QUE	8	9		100%	\$920.000

SOBRABAN DEL 3 DE FEBRERO					
TULAS 30 entregados a comunidad 20 encargada (Gabriela Moreno) TODOS SE ENTREGARON EN LA PLAZA FUNDACIONAL	50	50		100%	\$560.000
Bono concurso Fotografia ENTREGADOS A GABRIELA MORENO 1 BONO \$100.000 2 BONOS \$50.000	2	2		100%	
					\$1.480.000

9. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 08 de febrero de 2024 al 14 de marzo de 2024 , realización de las actividades, entrega de premios y bonificaciones a las y los jóvenes participantes de cada jornada, se concluye lo siguiente:

- A) Aproximadamente 300 jóvenes atendidos en la SEMANA DE LA JUVENTUD DE FONTIBON.
- B) La participación ciudadana se vio reflejada en la plaza fundacional y los 2 colegios los cuales fueron abordados.
- C) El rango de edades de los participantes fue entre los 14 años a 28 años.

D) Logramos evidenciar la asistencia y la participación de los habitantes de la localidad de Fontibón sin importar sus edades.

E) Abriendo estos espacios se fortaleció las relaciones entre la Alcaldía local Fontibón y la población joven de la localidad.

F) Estas actividades desarrolladas en conjunto con la población joven de la localidad, tiene como uno de sus propósitos hacer que los jóvenes recuerden que tienen un espacio vital en la comunidad y son estos espacios los propicios para demostrarlo.

G) La población joven de la Localidad de Fontibón nos enseña que siempre están en la búsqueda de nuevas alternativas que generen grandes transformaciones sociales, educativas y culturales.

10. ANEXOS

- a) Acta de entrega del 8 de febrero al 10 de marzo.
- b) Anexo Técnico del contrato.