



Ubaté, julio 15 de 2026

Señores:

SUPERVISIÓN TÉCNICA / SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Alcaldía Municipal de Ubaté

ATN/ Ing. KARLA ROCIO PACHON CENDALES

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA SOP-361-2026- MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA PALOGORDO SECTOR LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (SEGÚN CONVENIO ICCU No 959 de 2025)

ASUNTO: Solicitud de reinicio

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades contractuales del contrato de la referencia ya que como es de su conocimiento, mediante el acta de Suspensión No. 001 suscrita el pasado 17 de junio y la prórroga No. 001 a la suspensión suscrita el pasado 01 de julio de 2026, dicho término tiene como fecha de vencimiento el día de mañana 16 de julio de 2026.

Teniendo en cuenta que los motivos que dieron origen a la mencionada suspensión han sido superados y que nos encontramos con la total disposición técnica, operativa y administrativa para dar continuidad a las obras, solicitamos de manera formal la suscripción del acta de reinicio a partir del día 17 de julio de 2026.



Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta para coordinar la firma del documento correspondiente y el respectivo reinicio de labores en campo.

Sin otro particular,

Agradezco la atención prestada y quedo a la espera de sus observaciones.

Cordialmente,

JULY PAOLA BONILLA BEJARANO

C.C. 1.075.664.456 de Zipaquirá

Representante Legal

SOLUCIONES INTEGRALES SAN ANTONIO SAS