



ACTA No. 004				
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento bimensual del Plan de acción PA_TECNOACADEMIA_2026_307_11 Fija Popayán y su contribución de indicadores de gestión por dependencias.				
CIUDAD Y FECHA:	Popayán, 30 junio del 2026	HORA DE INICIO:	HORA FIN:	
		8:30AM	10:30AM.	
LUGAR Y/O ENLACE:	Complejo Científico SENNOVA	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:		
		Tecnacademia, Centro de Comercios y Servicios. Regional cauca		
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:				
1. Seguimiento de avance técnico del proyecto 2. Seguimiento de ejecución presupuestal del proyecto.				
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento bimensual del Plan de acción Tecnacademia fija vigencia 2026 y su contribución de indicadores de gestión por dependencias.				
DESARROLLO DE LA REUNIÓN				
1. Seguimiento de avance técnico Plan de acción Tecnacademia Fija vigencia 2026 Se verifico cada uno de los objetivos, indicadores, unidad de medida y fechas de cumplimiento. El detalle y avance de los objetivos y productos es el siguiente:				
Objetivo específico	Producto	Actividad	Meta	Avance a 30 junio
OE1: Promover la apropiación de la cultura de la CTI con enfoque STEAM a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media.	Instituciones Educativa impactadas en la vigencia 2026	Actividad 1.1: Oficializar alianzas con las Instituciones educativas de los municipios priorizados	16	10
	Encuestas realizadas e Informe	Actividad 1.2: Realización de las encuestas de satisfacción. (40%)	1	Padres 109 (25%) Aprendiz 324 (74%)



	Aprendices matriculados	Actividad 1.3: Matricula de aprendices de acuerdo con la meta establecida para el 2026	1100	616 (56%)
	Aprendices certificados	Actividad 1.4: Al menos el 90% de aprendices certificados (del total matriculados) para el 2026	90%	541 (49)
	Planes de retención implementados y con % de éxito	Actividad 1.5: Implementar planes de retención con % de éxito	90%	41
OE2: Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional	Proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2026	Actividad 2.1: Formulación de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2026	4	NA
	Aprendices vinculados a los proyectos formativos de investigación	Actividad 2.2: Vincular aprendices a los proyectos formativos de investigación	92	26 (28%)
	Resultados y productos de investigación (EDTs) u otros espacios de divulgación científica de cada uno de los proyectos marco	Actividad 2.3 Número de proyectos de investigación Divulgados.	1	NA
OE3: Fomentar el desarrollo de competencias	Plan de Bienestar	Actividad 3.1: Diseñar y ejecutar el plan de Bienestar 2026 (Atención al	1	532 (54%)



orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los aprendices de la Tecnoacademia.	2026 a ejecutar	menos al 90% de aprendices) 990		
	Seguimiento a la formación de aprendices	Actividad 3.2: Realizar seguimiento a la formación de aprendices.	100%	4
OE4: Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTI	Instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la Tecnoacademia	Actividad 4.1: Oficializar alianzas con Instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la Tecnoacademia	16	7 (44%)
	Actividades de sensibilización y formación a aprendices para continuar con la cadena formativa	Actividad 4.2: Realizar actividades de sensibilización y formación a aprendices para continuar con la cadena formativa	500	393 (78,6)
OE5: Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de CTel de la TA	Vinculación de aprendices en cadena formativa (Participantes en EDT)	Actividad 5.1: Vinculación de aprendices en EDT	6	2 (33%)
	Alianzas con empresas o entidades asociados a temas de	Actividad 5.2: Realizar alianzas con empresas o entidades asociados a temas de emprendimiento o I+D+I	2	NA



	emprendimiento o I+D+I			
Objetivo específico 1: Promover la apropiación de la cultura de la CTI con enfoque STEAM a través de metodologías experienciales, en aprendices de educación básica secundaria y media. Actividad 1.1: Oficializar alianzas con las Instituciones educativas de los municipios priorizados. Se reciben actas de articulación firmadas de las Instituciones Educativas: 1. IE José Eusebio Caro, 2. IE John F. Kennedy, 3. IE El Mirador, 4. IE Liceo de Occidente, 5. IE Niño Jesús de Praga, 6. IE. IE Liceo Alejandro Humboldt, 7. IE Nuestra Señora Fatima 8. IE Gimnasio Angeles, 9. Nuestra Señora del Carmen, 10. INEM Francisco José de Caldas Cargadas Drive institucional una vez sean firmadas por los mismos avance 63%. Anexo: Actas de Articulación IES 2026 Actividad 1.2: Realización de las encuestas de satisfacción y generar Informe. Aplicación encuestas de satisfacción al Aprendiz 324 representa el 74% 1.2 Encuesta de satisfacción - Aprendiz -Ayudanos a mejorar Tu opinión es muy importante! (1-324).xlsx Aplicación encuestas de satisfacción padres de familia 109 representa el 25% 1.2 Encuesta de Satisfacción Padres - Acudientes TA 2026(1-109).xlsx Actividad 1.3. Matricular los Aprendices focalizados en SOFIA PLUS Se han matriculado 642 aprendices en 28 fichas creadas para las líneas: Ciencias Básicas, Tecnologías Virtuales, Robotica y Electronica y 3D Prototipado. Anexo: 1.3 PE-04_1 24-06-26.xlsx Actividad 1.4: Al menos el 90% de aprendices certificados (del total matriculados) para el 2026. De un total de 616 aprendices matriculados se certifican 541 Actividad 1.5: Implementar planes de retención con % de éxito Durante el mes de mayo se realizó seguimiento a la formación y retención de los aprendices en formación de las diferentes instituciones. Igualmente se oficializa a las instituciones los aprendices que presentan ausencias reiteradas y los que se encuentran en riesgo. 1.5 Formato Seguimiento y retención al aprendiz 2026 (JUNIO).xlsx 1.5 Seguimiento y retención al aprendiz 2026 (5).xlsx 1.5 ACTA DE INCIDENCIA Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 19-05-2026 IENJP.pdf 1.5 Acciones Pedagógica IENJP TV.pdf Objetivo específico 2: Fortalecer las capacidades de investigación de los aprendices, que motive la generación del conocimiento útil en su contexto regional.				



Actividad 2.1: Formulación de proyectos marco de investigación en ejecución en la vigencia 2026.

- Se han identificado y priorizado ideas para la formulación de proyectos de investigación formativa en las instituciones educativas donde hace presencia la Tecnoacademia.

Actividad 2.2 : Vincular aprendices a los proyectos formativos de investigación. Se tienen vinculados 26 aprendices a semilleros de investigación conforme a la ficha 3490999 Anexo: [2.2 PE-04_1 24-06-26.xlsx](#)

Actividad 2.3: Divulgar resultados y productos de investigación (EDTs) u otros espacios de divulgación científica de cada uno de los proyectos marco. En este mes no se realizó EDT.

Objetivo Especifico 3: Fomentar el desarrollo de competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas y las habilidades para la vida personal y profesional en los aprendices de la Tecnoacademia.

Actividad 3.1: Diseñar y ejecutar el plan de Bienestar 2026. Durante el mes de junio se trabajó en la actividad de inclusión Taller lúdico-pedagógico de sensibilización en inclusión sensorial se benefician 25 aprendices. Avance de actividades del plan de bienestar relacionadas a continuación:

Fecha	ACTIVIDADES BIENESTAR	# Aprend
04-10/03/2026	Bienvenida a los Aprendices Socialización Inducción Reglamento del Bienestar al Aprendiz	175
19/03/2026	Celebración día de la mujer y del hombre Red de Bibliotecas Comfauca	60
24-29/04/2026	El Jardín de los Poetas. Autocontrol Emociones	43
23/04/2026	Celebración día del niño	100
7/05/2026	Actividad El Jardín de los Poetas Control Emociones	71
14/05/2026	Campaña de Manejo de Residuos SIGA Sensibilización Ambiental	58
2/06/2026	Taller lúdico-pedagógico de sensibilización en inclusión sensorial	25
TOTAL,		532

Total, beneficiados 532 aprendices porcentaje cumplimiento del 54%.



Anexo: [3.1 Taller Sensibilización Inclusión Sensorial \(25\).pdf](#)

Actividad 3.2: Realizar seguimiento a la formación de aprendices.

Se comparte a los facilitadores el formato de seguimiento y retención al aprendiz, para dar seguimiento a los aprendices que presenten dificultades. Anexo:

[3.2 Formato Seguimiento y retención al aprendiz 2026 \(JUNIO\).xlsx](#)

[3.2 GOR-F-084 Acta 03 SEGUIMIENTO FORMACIÓN TECNOACADEMIA Línea ROBÓTICA Junio 2026_OK.pdf](#)

[3.2 GOR-F-084 Acta 4 Seguimiento Formacion Tecnoacademia - Línea TV junio 2026.pdf](#)

[3.2 GOR-F-084 Acta 4 SEGUIMIENTO FORMACIÓN TECNOACADEMIA Línea CB Junio 2026.pdf](#)

[3.2 GOR-F-084 Acta 04 SEGUIMIENTO FORMACIÓN TECNOACADEMIA Línea IyD Junio 2026.pdf](#)

Objetivo 4: Fomentar la movilidad de aprendices hacia la educación técnica, tecnológica y universitaria donde se fortalezca su proyecto de vida desde el desarrollo de habilidades en CTI.

Actividad 1: Oficializar alianzas con Instituciones educativas en articulación con la media técnica atendidas por la Tecnoacademia. Se cargan 10 actas de articulación firmadas por los representantes de la Instituciones Educativas. Anexo: [Actas de Articulación IES 2026](#)

Actividad 2: Se viene realizando actividades de sensibilización y formación a aprendices para continuar con la cadena formativa. El avance en la ejecución es el 79% relacionadas en las siguientes actividades:

Fecha	ACTIVIDADES BIENESTAR	# Aprend
25/03/2026	Plan de vida y cadena Formativa Aprendiz EDT INZA	95
15/04/2026	Plan de vida y cadena Formativa Aprendiz EDT La Milagrosa	87
3/06/2026	Plan de vida y Cadena Formatica IE NSF- IE Mirador - IE Liceo Occidente	121
11/06/2026	Inducción Plan Vida Cadena Formativa GC - ADTVA-EMP.	45
25/06/2026	Socialización Plan de Vida Cadena Formativa 17.06.26(17) TGCF	17
26/06/2026	Socialización Plan de Vida Cadena Formativa 17.06.26(17) TGCF	28

TOTAL,

393

[4.2 Inducción Plan Vida Cadena Formativa Gestión Contable, Activa, Empresarial \(45\).pdf](#)

[4.2 Socialización Plan de Vida Cadena Formativa 03.06.26\(121\).pdf](#)



[4.2 Socialización Plan de Vida Cadena Formativa 25.06.26\(17\) TGCF.pdf](#)

[4.2 Socialización Plan de Vida Cadena Formativa 26.06.26 \(28\).pdf](#)

Objetivo 5: Fomentar la cultura de innovación y la mentalidad emprendedora de los estudiantes de básica secundaria y media beneficiados por los programas de apropiación de Ctel de la TA.

Actividad 1: Vinculación de aprendices en EDT. Durante el mes de junio no se realizaron EDTs.

Actividad 2: Realizar alianzas con empresas o entidades asociados a temas de emprendimiento o I+D+I. Estamos en proceso de búsqueda de alianzas estratégicas.

CONCLUSIONES

- Se encuentra pendientes la entrega de las actas de articulación de las IES firmadas por los representantes de las instituciones IE Tomas Cipriano de Mosquera y Colegio Hogar Madre de Dios.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Lida Deisi Vivas Leal	Orientadora Vocacional TA	Si		
Juan Pablo Martínez Idrobo	Dinamizador de Competitividad y Desarrollo Tecnológico Productivo CCy s			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS