



Programación de asesoría puesta en marcha OFF MIX DIGITAL

Desde Yeison Alexander Molina Arteaga <yamolinaa@sena.edu.co>
Fecha Vie 10/07/2026 18:51
Para wendyvillegas1997@gmail.com <>wendyvillegas1997@gmail.com>

Reciba un cordial saludo señora Wendy Melissa Villegas Rocha, por medio del presente comparto el plan de trabajo de la puesta en marcha de OFF según lo realizado el 7 de julio de 2026.



Coordinación Nacional de Emprendimiento, Dirección de Empleo y Trabajo 2025

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN									
ASPECTO	ÁREAS A DESRROLLAR	PLANEACIÓN		AVANCE (SEGUIMIENTO)					
		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN A REALIZAR (QUÉ)	Fecha proyectada de realización completa de la acción propuesta	Fechas acompañamiento	Cantidad horas	ACCIÓN REALIZADA	COMPROMISOS	TAREAS	OBSERVACIONES
		Actividades que proponen para fortalecer este aspecto	<Reportar la fecha en la cual se estima la realización de la acción propuesta formato dd/mm/aaaa>	< Fecha de realización de la sesión de acompañamiento formato dd/mm/aaaa>	<Horas de la sesión>	<Registrar la acción (es) realizadas durante la visita para esta actividad específica>	<Se cumplieron las tareas a realizar por parte del (los) emprendedor (es) como trabajo autónomo colocadas en la visita anterior>	<Registrar las tareas a realizar por el (los) emprendedor (es) durante visita y visita (trabajo autónomo), para esta actividad>	<En caso que se requiera>
	CONSTITUCIÓN EMPRESA	Registro mercantil ante Cámara de comercio del Amazonas. Creación del RUT ante la DIAN	06/07/2026	6/07/2026	2	Se realiza el acompañamiento a la emprendedora en la Cámara de Comercio donde registra el establecimiento de comercio con Nombre: MIX DIGITAL Matrícula No.: 26178 Fecha de Matrícula: 06 de julio de 2026 Último año renovado: 2026 Categoría: Establecimiento de Comercio Dirección: CALLE 9 9 63 Municipio: Leticia, Amazonas, con activos de \$1'000.000.	Se cumple con la formalización ante camara de comercio	Próxima asesoría 07 de julio de 2026 para Puesta en Marcha OFF - Programación del Plan de trabajo.	Ninguno

PLAN CONSTRUYENDO EMPRESARIOS	ESTRATÉGICA	Socialización de las ventajas de definir la plataforma estratégica.	9/07/2026							
	ADMINISTRATIVA	Organigrama y manual de funciones.	8/08/2026							
	TÉCNICA	Revisión de los procesos de los productos y tablas de costos.	8/09/2026							
	COMERCIAL	Implementación de estrategias y canales de comercialización	8/10/2026							
	FINANCIERA	Registro de ingresos, gastos y costos fijos y variables.	8/11/2026							

La emprendedora y orientador determinan las siguientes actividades del plan de trabajo para la Puesta en marcha OFF de la empresa MIX DIGITAL:

1. ESTRATEGICA: En esta área se determina como acción socialización de las ventajas de definir la plataforma estratégica.
2. ADMINISTRATIVA: En esta área como acción se plantea trabajar en el proceso de gestión del talento humano y manual de funciones.
3. TECNICA: En esta área como acción se revisarán los procesos de los productos y tablas para proyección de costos.
4. COMERCIAL: En esta área se trabajará en la implementación de estrategias y canales de comercialización.
5. FINANCIERA: Para esta área se trabajará en temas que son los registros de ingresos, gastos y costos.

CONCLUSIÓN

Una vez determinadas las actividades y acciones a desarrollar en el plan de trabajo con sus respectivas fechas de realización, el orientador le envía a la emprendedora por correo electrónico el plan de trabajo concertado.

De ante mano muchas gracias por la atención prestada.