

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		GGC-110-2025		de	2025
Tipo de contrato: Suministro					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA"					
Supervisor / Interventor:		Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) o quien haga sus veces Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV) o quien haga sus veces Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP) o quien haga sus veces Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR) o quien haga sus veces Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario o quien haga sus veces Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE) o quien haga sus veces Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA) o quien haga sus veces Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica o quien haga sus veces Cargo: Profesional especializado de la Subgerencia de Protección Animal Código y grado: 202812 Dependencia: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios o quien haga sus veces Cargo: Profesional universitario Dirección Técnica de Sanidad Animal Código y grado: 204410 Dependencia: Dirección Técnica de Sanidad Animal Director Técnico de Logística o quien haga sus veces			
Contratista:		Sociedad Andina de Importaciones y Repuestos Ltda SADIREP			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$ 232.420.096,00			
Plazo de ejecución:		30/12/2025			
Fecha inicio de ejecución:		23	de	Octubre	de 2025
Fecha de terminación del contrato:		30	de	Diciembre	de 2025

2. INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
30025	2025-02-18	\$90.132.087	1692225	2025-10-16	\$29.113.120
16625	2025-01-23	\$1.045.547.520	1692325	2025-10-16	\$117.186.023
12925	2025-01-22	\$9.045.160.494	1692125	2025-10-16	\$86.120.953

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:					
Anexo N° 0					
Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)		X
Garante: Seguros del Estado SA					
Identificación de la garantía única:		(11-44-101267340)		Fecha de aprobación:	2025-10-21
AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	\$ N/A	
Cumplimiento.	X	16/10/2025	16/06/2026	\$ 42.404.293,60	
Pago de salarios y prestaciones.	X	16/10/2025	15/12/2028	\$ 10.601.073,40	

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	X	16/10//2025	15/06/2026	\$ 42.404.293,60
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Anexo N° 2

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del Estado SA			
Identificación de la garantía única:	(11-44-101267340)	Fecha de aprobación:	2025-12-16

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	\$ N/A
Cumplimiento.	X	16/10//2025	30/06/2026	\$ 46.484.019,20
Pago de salarios y prestaciones.	X	16/10//2025	15/12/2028	\$ 11.621.004.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	X	16/10//2025	30/06/2026	\$ 46.484.019,20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Anexo N° 3

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del Estado SA			
Identificación de la garantía única:	(11-44-101267340)	Fecha de aprobación:	2025-12-19

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	\$ N/A
Cumplimiento.	X	16/10//2025	30/06/2026	\$ 46.484.019,20
Pago de salarios y prestaciones.	X	16/10//2025	31/12/2028	\$ 11.621.004.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	X	16/10//2025	30/06/2026	\$ 46.484.019,20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Anexo N° 4

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Seguros del Estado SA			
Identificación de la garantía única:	(11-44-101267340)	Fecha de aprobación:	2026-07-02

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	\$ N/A
Cumplimiento.	X	16/10//2025	17/07/2026	\$ 46.484.019,20
Pago de salarios y prestaciones.	X	16/10//2025	31/12/2028	\$ 11.621.004.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	X	16/10//2025	30/06/2026	\$ 46.484.019,20
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	\$ N/A
Otro:		N/A	N/A	\$ N/A

Prórrogas					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)			
1	01	15 días			
Nueva fecha de terminación:		30	de	Diciembre	de 2025
Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP	
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)			

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1	01	\$20.398.628	30025 16625	1692225 1692325	2025-10-16 2025-10-16
Valor total final:		\$ 232.420.096			

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 N/A	N/A

Modificaciones																																																																																																
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación																																																																																															
1	Clausula decima primera																																																																																															
	MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110-2025, en lo que respecta a aumentar la cantidad total y establecer la distribución de los ITEMS 286, 340, 449, 627, y 919, las cuales quedarán de la siguiente manera:																																																																																															
	SUMINISTRO DE REACTIVOS																																																																																															
	<table><tr><th>ITEM</th><th>Descripción Técnica</th><th>Marca adjudicada</th><th>Referencia</th><th>Presentación adjudicada</th><th>Garantía Fábrica (meses)</th><th>Garantía Adicional (Meses)</th><th>Garantía Total (Meses)</th><th>Cantidad Total</th></tr><tr><td>286</td><td>Cuchillo de disección 10"</td><td>Tramontina</td><td>Ref 24608/080</td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>42</td></tr><tr><td>340</td><td>Estuche entomológico nacional</td><td>Nacional</td><td></td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>34</td></tr></table>	ITEM	Descripción Técnica	Marca adjudicada	Referencia	Presentación adjudicada	Garantía Fábrica (meses)	Garantía Adicional (Meses)	Garantía Total (Meses)	Cantidad Total	286	Cuchillo de disección 10"	Tramontina	Ref 24608/080	unidad	12	84	96	42	340	Estuche entomológico nacional	Nacional		unidad	12	84	96	34																																																																				
	ITEM	Descripción Técnica	Marca adjudicada	Referencia	Presentación adjudicada	Garantía Fábrica (meses)	Garantía Adicional (Meses)	Garantía Total (Meses)	Cantidad Total																																																																																							
	286	Cuchillo de disección 10"	Tramontina	Ref 24608/080	unidad	12	84	96	42																																																																																							
	340	Estuche entomológico nacional	Nacional		unidad	12	84	96	34																																																																																							
	<table><tr><td>449</td><td>Hachuela</td><td>Venezia</td><td>Mod 788</td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>67</td></tr><tr><td>627</td><td>Pincel No. 000</td><td>Winson & Newton</td><td>9966</td><td>Unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>75</td></tr><tr><td>919</td><td>Vinipel</td><td>Nacional</td><td>No informa</td><td>Rollo x 300 m</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>250</td></tr></table>	449	Hachuela	Venezia	Mod 788	unidad	12	84	96	67	627	Pincel No. 000	Winson & Newton	9966	Unidad	12	84	96	75	919	Vinipel	Nacional	No informa	Rollo x 300 m	12	84	96	250																																																																				
	449	Hachuela	Venezia	Mod 788	unidad	12	84	96	67																																																																																							
	627	Pincel No. 000	Winson & Newton	9966	Unidad	12	84	96	75																																																																																							
919	Vinipel	Nacional	No informa	Rollo x 300 m	12	84	96	250																																																																																								
DISTRIBUCIÓN ELEMENTOS																																																																																																
<table><tr><th>ITEM</th><th>Descripción Técnica</th><th>Marca adjudicada</th><th>Referencia</th><th>Presentación adjudicada</th><th>Garantía Fábrica (meses)</th><th>Garantía Adicional (Meses)</th><th>Garantía Total (Meses)</th><th>Cantidad Total</th><th>Cantidad LANIP</th><th>Cantidad LNDV</th><th>Cantidad LDF</th><th>Cantidad LDF&MR</th><th>Cantidad LANIA</th><th>Cantidad SPA</th><th>Cantidad SPF</th></tr><tr><td>286</td><td>Cuchillo de disección 10"</td><td>Tramontina</td><td>Ref 24608/080</td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>42</td><td></td><td></td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>30</td><td>6</td></tr><tr><td>340</td><td>Estuche entomológico nacional</td><td>Nacional</td><td></td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td></tr><tr><td>449</td><td>Hachuela</td><td>Venezia</td><td>Mod 788</td><td>unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>67</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>64</td><td></td></tr><tr><td>627</td><td>Pincel No. 000</td><td>Winson & Newton</td><td>9966</td><td>Unidad</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>75</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td>30</td><td>37</td></tr><tr><td>919</td><td>Vinipel</td><td>Nacional</td><td>No informa</td><td>Rollo x 300 m</td><td>12</td><td>84</td><td>96</td><td>250</td><td>2</td><td>2</td><td>17</td><td>20</td><td></td><td>209</td><td></td></tr></table>	ITEM	Descripción Técnica	Marca adjudicada	Referencia	Presentación adjudicada	Garantía Fábrica (meses)	Garantía Adicional (Meses)	Garantía Total (Meses)	Cantidad Total	Cantidad LANIP	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad LDF&MR	Cantidad LANIA	Cantidad SPA	Cantidad SPF	286	Cuchillo de disección 10"	Tramontina	Ref 24608/080	unidad	12	84	96	42			4	1	1	30	6	340	Estuche entomológico nacional	Nacional		unidad	12	84	96	34							34	449	Hachuela	Venezia	Mod 788	unidad	12	84	96	67		1	2			64		627	Pincel No. 000	Winson & Newton	9966	Unidad	12	84	96	75			8			30	37	919	Vinipel	Nacional	No informa	Rollo x 300 m	12	84	96	250	2	2	17	20		209	
ITEM	Descripción Técnica	Marca adjudicada	Referencia	Presentación adjudicada	Garantía Fábrica (meses)	Garantía Adicional (Meses)	Garantía Total (Meses)	Cantidad Total	Cantidad LANIP	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad LDF&MR	Cantidad LANIA	Cantidad SPA	Cantidad SPF																																																																																	
286	Cuchillo de disección 10"	Tramontina	Ref 24608/080	unidad	12	84	96	42			4	1	1	30	6																																																																																	
340	Estuche entomológico nacional	Nacional		unidad	12	84	96	34							34																																																																																	
449	Hachuela	Venezia	Mod 788	unidad	12	84	96	67		1	2			64																																																																																		
627	Pincel No. 000	Winson & Newton	9966	Unidad	12	84	96	75			8			30	37																																																																																	
919	Vinipel	Nacional	No informa	Rollo x 300 m	12	84	96	250	2	2	17	20		209																																																																																		
Las demás cantidades de los demás ítems previstas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110-2025, que no se modifican, continúan vigentes.																																																																																																



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



2	Clausula tercera	ADICIONAR la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$20.398.628) al valor inicial del contrato, razón por la cual se modifica la "CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO" del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110- 2025, la cual quedará de la siguiente Manera: "CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO: El valor total, del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 232.420.096) incluido IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad."
3	Clausula novena	PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. GGC-110-2025 hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2025 , razón por la cual, se modifica la " CLÁUSULA NOVENA – PLAZO DE EJECUCIÓN " del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "CLÁUSULA NOVENA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: "El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción del ICA el servicio objeto del presente contrato, será hasta el TREINTA (30) de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto sin que supere vigencia 2025 lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato. (Documento que elaborará el supervisor designado para el contrato)."

Modificación de la garantía única:

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento de contrato	\$46.484.019,20	2025-12-19
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$11.621.004,80	2025-12-19
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$46.484.019,20	2025-12-19
Cumplimiento de contrato	\$46.484.019,20	2026-07-02
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$11.621.004,80	2026-07-02
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$46.484.019,20	2026-07-02

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐

NO ☒



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		212.021.468,00	100,00%
Valor Adiciones (10)		20.398.628,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)		232.420.096,00	
Valor pagado (11)		232.420.096,00	
Valor en trámite (12)		0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		232.420.096,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado)		0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: N/A

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		\$					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI () NO (X)

Valor y justificación: (¿Por qué?)

\$ N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

SI (X) NO ()

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)

100%



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada uno bienes adjudicados, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la oferta presentada, las dispuestas por la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos adicionales.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación, toda vez que cumplió con las especificaciones técnicas de cada bien adjudicado, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la oferta presentada, las dispuestas por la casa matriz o fabricante y los ofrecimientos adicionales, como se evidencia en los siguientes documentos: Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 Segundo informe de supervisión 2 Comprobante de movimiento de inventario No - OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94) INFORME DE SUPERVISION 02. - Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR - Remisión 10 LDF&MR - Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65)



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70)
		Entrega producto Sí__X__ No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. Obligación No 1 Especificaciones técnicas - Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. Obligación No 1 Especificaciones técnicas - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	Suministrar los bienes objeto de la contratación en los tiempos previstos en el pliego de condiciones una vez se realice la solicitud del supervisor, así como la entrega en los lugares establecidos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso de que la condición del producto así lo requiera), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: • Nombre del producto; • Fecha de producción; • Fecha de vencimiento; • Lote; • Número de registro ICA o INVIMA, es caso de que el producto así lo requiera.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que suministro los bienes adjudicados en la contratación en los tiempos y lugares establecidos por los supervisores, prueba de ello se evidencia en los siguientes documentos: Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 Segundo Informe de Supervisión 2. - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87)



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94) INFORME DE SUPERVISION 02. - Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR - Remisión 10 LDF&MR - Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70) Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - Primer Informe de supervisión 2.1 - Segundo Informe de supervisión 2 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	Elaborar cronograma de entrega de común	Porcentaje (%) de avance:100%



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



	acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser publicado en plataforma SECOP II.	Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que elaboro el cronograma dentro de los tiempos establecidos, prueba de ello se encuentra publicado en SECOP II Entrega producto Si_X No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. Obligación No 3. Cronograma de entregas - Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. Obligación No 3. Cronograma de entregas https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	Entregar los bienes contratados cumpliendo con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad, condiciones óptimas de empaque y almacenamiento según cada producto y de conformidad a lo pactado en el cronograma de entregas. Cada uno de los bienes entregados debe tener certificado de calidad correspondiente del fabricante, la ficha técnica pertinente, la ficha de datos de seguridad con sus 16 sección como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y certificado de carencia de informes por tráfico informes por tráfico de estupefacientes (si aplica)	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que suministro los bienes adjudicados en la contratación en los tiempo y lugares establecidos por los supervisores, prueba de ello se evidencia en los siguientes documentos: Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 segundo informe de supervisión 2. - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94) INFORME DE SUPERVISION 02. - Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Remisión 10 LDF&MR - Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70) Entrega producto Si ☒ X No ☐ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. Obligación No 1 Especificaciones técnicas - Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. Obligación No 1 Especificaciones técnicas https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
5	Garantizar la calidad de bienes adjudicados, incluyendo las condiciones óptimas de empaque, según las características técnicas del bien. Para ello, los bienes y sus componentes deben contar con el respectivo certificado de calidad del fabricante y la ficha técnica pertinente.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que garantizo la calidad de todos los bienes adjudicados, prueba de ello se encuentra en los documentos que se relacionan a continuación: Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



- Remisión 08
- Remisión 09
- Remisión 11

Segundo informe de supervisión 02.

- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94)

INFORME DE SUPERVISION 02.

- Remisión 04 LDF
- Remisión 05 LDF&MR
- Remisión 10 LDF&MR
- Remisión 13 LANIA
- Remisión 14 LDV
- Remisión 15 SPA
- Remisión 16 SPF
- Remisión 17 LDF
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70)



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - 1. Informe de supervisión - 2. Informe de supervisión https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	Asumir el valor y/o costo y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se deban entregar los bienes y/o servicios contratados.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que asumió los costos y demás erogaciones que se pudieron generar durante el desarrollo del contrato, prueba de ello se encuentra en los siguientes documentos: Primer informe de supervisión 2.1 - Factura electrónica No SA-231 - Factura electrónica No SA-232 - Factura electrónica No SA-233 - Factura electrónica No SA-227 - Factura electrónica No SA-229 - Factura electrónica No SA-230 - Factura electrónica No SA-228 - Nota crédito No 79 - Nota crédito No 80 - Nota crédito No 86 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 INFORME DE SUPERVISION 02.1 - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



OFI252197 (Pag. 94)

Segundo informe de supervisión 2

- Factura electrónica No SA-238
- Factura electrónica No SA-234
- Factura electrónica No SA-236
- Factura electrónica No SA-237
- Factura electrónica No SA-239
- Factura electrónica No SA-225
- Factura electrónica No SA-240
- Factura electrónica No SA-241
- Nota debito No 4
- Nota crédito No 89
- Nota crédito No 90
- Remisión 04 LDF
- Remisión 05 LDF&MR
- Remisión 10 LDF&MR
- Remisión 13 LANIA
- Remisión 14 LDV
- Remisión 15 SPA
- Remisión 16 SPF
- Remisión 17 LDF

INFORME DE SUPERVISION 02.

- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70)

Entrega producto Sí ☒ No ☐

Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025

- Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. Obligación No 6. Cotización
- Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. Obligación No 6. Cotización
-



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
		Porcentaje (%) de avance:100%
7	Entregar los reactivos y/o elementos de laboratorio con la garantía mínima establecida por la casa matriz, fabricante o productos, contados a partir de su entrega o la prevista por el fabricante.	Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que entrego los reactivos y/o elementos en cada laboratorio de las diferentes dependencias con las garantías mínimas establecidas, prueba de ello se encuentra en los documentos que se relacionan a continuación, los cuales se encuentran publicados en SECOP ii: - Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 - Segundo informe de supervisión 2. - - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94) - INFORME DE SUPERVISION 02. - Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR - Remisión 10 LDF&MR - Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF - - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65)



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70) Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - 1. Informe de supervisión - 2. Informe de supervisión https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
8	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos de laboratorio durante la vigencia del contrato, conforme a los precios y valores señalados en la oferta presentada.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que mantuvo los precios de los elementos durante la vigencia del contrato, prueba de ello se encuentra en los documentos que se relacionan a continuación: Primer informe de supervisión 2.1 - Factura electrónica No SA-231 - Factura electrónica No SA-232 - Factura electrónica No SA-233 - Factura electrónica No SA-227 - Factura electrónica No SA-229 - Factura electrónica No SA-230 - Factura electrónica No SA-228 - Nota crédito No 79 - Nota crédito No 80 - Nota crédito No 86 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 Segundo informe de supervisión 2. - Comprobante de movimiento de inventario No



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



- OFI252199 (Pag. 84)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94)

Segundo informe de supervisión

- Factura electrónica No SA-238
- Factura electrónica No SA-234
- Factura electrónica No SA-236
- Factura electrónica No SA-237
- Factura electrónica No SA-239
- Factura electrónica No SA-225
- Factura electrónica No SA-240
- Factura electrónica No SA-241
- Nota debito No 4
- Nota crédito No 89
- Nota crédito No 90
- Remisión 04 LDF
- Remisión 05 LDF&MR
- Remisión 10 LDF&MR
- Remisión 13 LANIA
- Remisión 14 LDV
- Remisión 15 SPA
- Remisión 16 SPF
- Remisión 17 LDF

INFORME DE SUPERVISION 02.

- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62)
- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58)



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70)
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - Evidencias de soporte informe de supervisión No 1. Obligación No 6. Cotización - Evidencias de soporte informe de supervisión No 2. Obligación No 6. Cotización https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
9	Contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios para el normal cumplimiento del objeto contractual.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que cumplió con los permisos, licencias, herramientas y medio que fueren necesarios para el normal cumplimiento, prueba de ello los documentos que se relacionan a continuación: - Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 - Segundo informe de supervisión 2 - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252199 (Pag. 84) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252149 (Pag. 85) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252150 (Pag. 87) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252153 (Pag. 86) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252193 (Pag. 88) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252194 (Pag. 89) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252195 (Pag. 91) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252198 (Pag. 92) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252197 (Pag. 94) - INFORME DE SUPERVISION 02. - Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR - Remisión 10 LDF&MR



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



		- Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252851 (Pag. 69) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252156 (Pag. 64) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252157 (Pag. 65) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252158 (Pag. 66) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252187 (Pag. 67) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252189 (Pag. 68) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252196 (Pag. 60) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252616 (Pag. 61) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252615 (Pag. 62) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252191 (Pag. 58) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252849 (Pag. 63) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252676 (Pag. 57) - Comprobante de movimiento de inventario No OFI252850 (Pag. 70)
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - 1. Informe de supervisión 2. Informe de supervisión https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
10	Transportar los bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas por el fabricante.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: El contratista cumplió con esta obligación toda vez que entrego y transporte los elementos a cada una de las seccionales de acuerdo con los siguientes documentos: Primer informe de supervisión 2.1 - Remisión 01 - Remisión 02 - Remisión 03 - Remisión 06 - Remisión 07 - Remisión 08 - Remisión 09 - Remisión 11 Segundo informe de supervisión 2

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

		- Remisión 04 LDF - Remisión 05 LDF&MR - Remisión 10 LDF&MR - Remisión 13 LANIA - Remisión 14 LDV - Remisión 15 SPA - Remisión 16 SPF - Remisión 17 LDF
		Entrega producto Sí__X__ No____ Ubicación: Publicado en la plataforma SECOP II en el proceso GC-LP-062-2025 - 1. Informe de supervisión - 2. Informe de supervisión https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8495390&isFromPublicArea=True&isModal=False
11	Reemplazar los bienes dentro los 60 días siguientes, en caso tal de que se presente falencias o inconvenientes con el uso de los bienes adquiridos. Para aquellos elementos que por sus características técnicas y de acuerdo con la oferta debe estar previamente calibrados y con el respectivo manual, les aplicara las siguientes obligaciones específicas: 1. Entregar el certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado ante el ONAC, para aquellos bienes que por sus características técnicas deban allegarse. Entregar a los supervisores del contrato el manual de uso de los bienes en idioma español, las recomendaciones para el uso, manejo y mantenimiento para aquellos que aplique; así como las prohibiciones y protocolos de cuidados de cada bien y demás elementos que lo integran.	Porcentaje (%) de avance:100% Descripción del avance: Se realiza la totalidad de las entregas en cada dependencia del ICA, a la fecha no se han presentado reclamaciones, por tanto, no hay cambios.
		Entrega producto Sí____ No____ N/A Ubicación: No aplica
NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.		

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	X N/A	SI ()	NO ()

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI ()	NO (X)

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI (X)	NO ()

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
---------------------	-------------	-------



Libertad y Orden

INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



CMI- OFI252199	REM 01	\$ 1.140.399,00
CMI- OFI252149	REM 02	\$ 9.311.780,00
CMI- OFI252150	REM 03	\$ 4.397.613,00
CMI- OFI252153	REM 003	\$ 25.876.781,00
CMI- OFI252193	REM 06	\$ 4.681.752,00
CMI- OFI252194	REM 07	\$ 3.118.527,00
CMI- OFI252195	REM 11	\$ 220.000,00
CMI- OFI252198	REM 08	\$ 98.774.695,00
CMI- OFI252197	REM 09	\$ 27.125.820,00
CMI- OFI252851	REM 17	\$ 880.000,00
CMI- OFI252156	REM 004	\$ 1.217.096,00
CMI- OFI252157	REM 004	\$ 3.052.684,00
CMI- OFI252158	REM 004	\$ 7.888.244,00
CMI- OFI252187	REM 004	\$ 1.287.308,00
CMI- OFI252189	REM 004	\$ 4.905.645,00
CMI- OFI252196	REM 10	\$ 220.000,00
CMI- OFI252616	REM 12	\$ 1.430.380,00

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

CMI- OFI252615	REM 13	\$ 715.190,00
CMI- OFI252191	REM 05	\$ 14.211.077,00
CMI- OFI252849	REM 15	\$ 18.411.328,00
CMI- OFI252676	REM 14	\$ 1.566.477,00
CMI- OFI252850	REM 16	\$ 1.987.300,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. Los Comprobantes están adjuntos a cada uno de los informes de supervisión anexo.2 y 2.1, los cuales se encuentran publicados en SECOP II.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI ()	NO (X)
RECIBO A SATISFACCIÓN:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI (X)	NO ()
Observaciones: Se reciben a satisfacción todos los elementos de acuerdo a los documentos establecidos en este informe.		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.	SI ()	NO (X)
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:


 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--


CRITERIO	SUB CRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	12,5	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		X	12,5	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				


8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).


NANCY NARANJO-AMAYA
 Coordinadora Grupo LNDV)
 Supervisora


ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
 (Coordinadora Grupo Red LDV)
 Supervisora


ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
 (Coordinadora Grupo LANIP)
 Supervisora


HERNAN EMIRO ORTIZ CARANGUAY
 (Coordinadora Grupo LDF&MR)
 Supervisor



INFORME FINAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA PARA LIQUIDACIÓN



CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
(Coordinador Grupo Red LDF)
Supervisor

MARÍA ANGELICA URBANO MURIEL
(Coordinadora Grupo LANIA)
Supervisora

JORGE EVELIO ÁNGEL DÍAZ
(Coordinador Grupo LASE)
Supervisor

DAVID FELIPE RODRÍGUEZ ORJUELA.
(director técnico de Vigilancia Epidemiológica)
Supervisor

DANIEL OSWALDO MANTILLA TORRES
(Profesional Universitario DT Sanidad Animal)
Supervisor

JULIO CESAR VELEZ HURTADO
(director técnico de Logística)
Supervisor