

 ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/8/2013

PERIODO DE PAGO	1 AL 15 DE JULIO DEL 2026 Y FINAL
TIPO DE CONTRATO	CI

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

Nº CONTRATO	CSA-021-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA EN LA ZONA URBANA Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE PUERTO GARZA, SAMANÁ Y EL JORDÁN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO Y LA PROPUESTA ADJUDICADA
NOMBRE CONTRATISTA	SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE SAN CARLOS - NIT: 890.918.779-9
FECHA DEL CONTRATO	30 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	60 DÍAS
VALOR INICIAL	\$ 400.000.000
PAGO ANTICIPADO 30%	\$ 120.000.000
FECHA INICIO	01 DE JUNIO DEL 2026
PRORROGA N°1	no aplica
ADICIÓN N°1	no aplica
FECHA SUSPENSIÓN	no aplica
FECHA DE REINICIO	no aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE JULIO DEL 2026
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	60
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	45
AVANCE PORCENTUAL	75%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 400.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 400.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPADO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	VALOR ACUMULADO
PAGO ANTICIPADO	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00
ACTA #1		\$ 167.408.116,00	\$ 167.408.116,00
TOTALES		\$ 287.408.116,00	\$ 287.408.116,00
TOTAL GASTADO	\$ 287.408.116		
VR SIN EJECUTAR	\$ 112.591.884		
VR EJECUTADO	\$ 287.408.116		

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA URBANA, RURAL Y CORREGIMIENTOS DEL JORDÁN, SAMANÁ Y PUERTO GARZA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR A COBRAR	% RESPECTO AL V/ TOTAL
1. Realizar actividades del programa de aseo y barrido en la zona urbana del municipio de San Carlos.	m2	54.914,378	\$ 667	36.627.890	32,5%
2. Realizar actividades del Servicio de aseo y barrido en los corregimientos del Jordán, Samaná y Puerto Garza.	m2	17.371	\$ 667	11.586.457	10,3%
3. Realizar actividades del Programa de recolección, transporte y transferencia de residuos en la zona urbana y rural municipio de San Carlos.	tonelada	62	\$ 350.000	21.700.000	19,3%
4. Realización de actividades del programa de aprovechamiento de residuos orgánicos en las plantas de compostaje urbanas y del corregimiento del Jordán.	tonelada	15	\$ 466.667	7.000.005	6,2%
5. Realizar actividades del Programa de aprovechamiento de residuos inorgánicos reciclables en la zona urbana y los corregimientos del Jordán, Samaná y Puerto Garza. (apoyo a ECAS)	tonelada	17	\$ 266.667	4.533.339	4,0%

6. Realizar actividades del Programa de disposicion final de residuos sólidos no aprovechables y la operación técnica de los rellenos sanitarios "El Caimo" urbano y "La Ceiba" del corregimiento del Jordán.	tonelada	62	\$ 410.956	25.479.272	22,6%
7. Realizar actividades del programa de inclusión de recicladores informales.	dia	3	\$ 104.933	314.799	0,3%
8. Realizar actividades del programa de lavado de áreas públicas	m2	1.090	\$ 3.889	4.239.010	3,8%
9. Realizar actividades del Programa de gestión de riesgo laboral	unidad	2	\$ 555.556	1.111.112	1,0%

TOTAL	\$ 112.591.884	100%
PAGO ANTICIPADO 30%	\$ 120.000.000	
ACTA #1	\$ 167.408.116	
TOTAL A PAGAR ACTA #2 Y FINAL	\$ 112.591.884	

RUBRO				
RUBRO	BPIN	FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.3.2.02.02.009.01.06	2024056490079	1.2.3.2.07	20203 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009.06		1.2.3.2.07	20203 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009.01.04		1.3.3.4.02	20203 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 112.591.884,00

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula del Contrato No. CSA-021-2026 se le entrego al Contratista el pago anticipado correspondiente al 30% del valor original del contrato por un valor de \$120.000.000 consignado a la cuenta autorizada por el contratista y poder dar cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato No. CSA-021-2026, en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	M-100301440	30/5/2026	30/7/2029	20.000.000,00
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS MUNDIAL	M-100301440	30/5/2026	30/11/2026	200.000.000,00
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	M-100301440	30/5/2026	30/11/2026	40.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	M-100301440	30/5/2026	30/11/2026	40.000.000,00
RESP. CIVIL	SEGUROS MUNDIAL	M-100080071	30/5/2026	30/7/2026	350.181.000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del 1 al 15 de julio del 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO



Lugar: casco urbano
Actividad: barrido y aseo




Lugar: samaná
Actividad: barrido y aseo



Lugar: jordan
Actividad: barrido y aseo



Lugar: jordan
Actividad: operacion lombricultivo



Lugar: Casco Urbano
Actividad: operacion lombricultivo




Lugar: jordan
Actividad: de aprovechamiento reciclable Jordán



Lugar: casco urbano
Actividad: operación técnica del relleno



Lugar: casco urbano
Actividad: recolección de residuos no aprovechables



Lugar: casco urbano
Actividad: recolección de residuos no aprovechables

Jose Miguel Q.M.
JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
FIRMA