



Itagüí 17 de julio de 2026

Señores:

SENA ITAGÜÍ

Asunto: Sustento técnico para adición presupuestal por ítems de mayores cantidades.

En la etapa de verificación en sitio, se determinó que el alcance físico real de la obra presentó variaciones significativas respecto a las estimaciones iniciales del contrato. A continuación, se presenta la comparación entre lo contratado originalmente y la ejecución técnica verificada:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Los siguientes ítems descritos, superan la cantidad inicial contratada

1. Limpieza mecánica para retiro de pintura degradada, rebaba, polvo y filos en de la cubierta de la torre principal de entrenamiento de altura (vigas y columnas tubo cuadrado 70x30mm y 60x40mm).
2. Aplicar base de anticorrosivo a toda la estructura metálica en general de la cubierta de la torre principal de trabajo en alturas
3. Suministro y aplicación de esmalte de acabado (tipo uretano o poliuretano para exteriores) en estructura de techo
4. Limpieza mecánica para retiro de pintura degradada, rebaba, polvo y filos en la torre principal de entrenamiento de altura
5. Aplicar base de anticorrosivo a toda la estructura en general de la torre de entrenamiento de trabajo en altura

Página Web: www.argoval.com.co

e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co

Celular: 3206788739-3147385949

Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexan los registros fotográficos adjuntos que muestran las actividades realizadas durante la ejecución del contrato

CONDICIONES INICIALES





ARGOVAL
PROYECTOS DE INGENIERÍA

Página Web: www.argoval.com.co


e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co

Celular: 3206788739-3147385949

Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



CONDICIONES ACTUALES



Página Web: www.argoval.com.co

e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co

Celular: 3206788739-3147385949

Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda



ARGOVAL
PROYECTOS DE INGENIERÍA

Página Web: www.argoval.com.co

e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co

Celular: 3206788739-3147385949

Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda

[illegible]



PRETENSIÓN

La ejecución de las actividades en campo ha superado las estimaciones iniciales debido a discrepancias técnicas detectadas en la medición real de los metros cuadrados.

Ante la imposibilidad de completar el alcance total del contrato bajo el presupuesto actual, se hace necesaria una adición presupuestal y contractual que respalde el valor de las actividades efectivamente ejecutadas. Esta adición es el mecanismo administrativo requerido para formalizar el cierre del proyecto y asegurar la entrega del alcance total, garantizando la integridad técnica de la torre de alturas y la cubierta, así como la correcta liquidación de las obligaciones contractuales vigentes.

PABLO SIMON SANCHEZ DUQUE

C. C. 1.088.294.372

REPRESENTANTE LEGAL ARGOVAL S.A.S

Página Web: www.argoval.com.co

e-Mail: directoringenieria@argoval.com.co; directorproyectos@argoval.com.co

Celular: 3206788739-3147385949

Dirección: Avenida 30 de Agosto # 30-30 C.C Los Puntos LC 15c-Pereira, Risaralda