



Cartagena de Indias

Señores

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**

**Atn Ing. Ceidy Andrea Betín Muñoz**

**Supervisor designado**

La Ciudad

**Referencia:** Contrato de Interventoría 23001272 H3 de 2023 - LOTE 2 H4 de 2023 -LOTE 2 cuyo objeto es realizar la interventoría integral a la construcción de las Bases SEI y obras complementarias de los Aeropuertos de Valledupar, Mompo x y Cúcuta (Por lotes) VF. - LoteNo. 2 AEROPUERTO SAN BERNARDO - MOMPOX.

**Asunto:** SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE LA REFERENCIA

Respetada Ing. Ceidy, cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones y compromisos de vigilancia y control delegados por la Aeronáutica Civil al contrato de Construcción en referencia, y una vez revisado los documentos citados en el asunto, la Interventoría aprueba y solicita la inclusión de los siguientes Items No previstos (NP) al Contrato en mención:

De acuerdo con se establece en el Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil en su numeral 2.3. ETAPA CONTRACTUAL en el subnumeral 2.3.4.3 INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS, se envían los siguientes NP los cuales requieren ser ejecutados para dar cumplimiento al objeto contractual.

1. NP-062. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHADA BLEND55 ALUMINIO CNC CALIBRE: 1 ESTRUCTURA TUBERIA 40X40C16 TODO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DISEÑO PERSONALIZADO
2. NP-063. VENTANA FIJA EN VIDRIO LAMINADO 6+6 TEMPLADO INCOLORO MARCO EN TUBULAR 3\*1 1/2, ADAPTADORES Y PISAVIDRIO, SELLADO EN SILICONA Y TORNILLERIA INOXIDABLE
3. NP-064. SUMINSITRO E INSTALACION BORDILLO SARDINEL DE 20x50x80- A10
4. NP-065. BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL ABATIBLE DE 24" EN ACERO INOXIDABLE BLE SATINADA



5. NP-066. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cassette Blue Line convencional CAS-3610A13.0TR (1/220v) 36000 btu
6. NP-067. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cassette Blue Line convencional CAS-4810A13.0TR (1/220v) 48000 btu
7. NP-068. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Minisplit MS 12.000Btu/Hr (1/220v) Gold Fin - Hepa Filter Blue Line
8. NP-069. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Minisplit MS 24.000Btu/Hr (1/220v) Gold Fin - Hepa Filter
9. NP-070. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA VENTILADORA CDAH 12/12 3 HP
10. NP-071. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CRVH-T 14
11. NP-072. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CRVH-T 22
12. NP-073. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA VENTILADORA CDAFH 12/12
13. NP-074. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HDT/4-400 EXDIIBT4 PTC
14. NP-075. Rejilla Extraccion parqueaderos 22"x22"
15. NP-076. Rejillas de suministro y retorno 14"x14"
16. NP-077. Suministro, transporte e instalacion de cubierta en TEJA LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR BRONCE 10 X 2100 X 11800
17. NP-078. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 100 CENTIMETROS DE DESARROLLO, INCLUYE FIGURADO, GALVANIZADO EN FRIO PARA JUNTAS Y PINTURA DE ACABADO

Se adjunta la tabla con los 17 items no previstos junto con su valor unitario y cantidad de cada uno de ellos.



| NP       | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                                                        | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|
| NP - 062 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FACHADA BLEND50 ALUMINIO CNC CALIBRE: 1 ESTRUCTURA TUBERIA 40X40C16 TODO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DISEÑO PERSONALIZADO | M2  | 657,26   | \$ 778.520,00    |
| NP - 063 | VENTANA FIJA EN VIDRIO LAMINADO 6+6 TEMPLADO INCOLORO MARCO EN TUBULAR 3*1 1/2, ADAPTADORES Y PISAVIDRIO, SELLADO EN SILICONA Y TORNILLERIA INOXIDABLE                   | M2  | 106,5    | \$ 1.369.956,00  |
| NP - 064 | SUMINSITRO E INSTALACION BORDILLO SARDINEL DE 20x50x80- A10                                                                                                              | ML  | 118      | \$ 173.533,00    |
| NP - 065 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRA DE AGARRE O SEGURIDAD HORIZONTAL REFERENCIA 706560001                                                                      | UN  | 2        | \$ 372.196,00    |
| NP - 066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cassette Blue Line convencional CAS-3610A13.0TR (1/220v) 36000 btu                                                                           | UN  | 6        | \$ 8.302.505,00  |
| NP - 067 | SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE Cassette Blue Line convencional CAS-4810A13.0TR (1/220v) 48000 btu                                                                            | UN  | 1        | \$ 10.749.443,00 |
| NP - 068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Minisplit MS 12.000Btu/Hr (1/220v) Gold Fin - Hepa Filter Blue Line                                                                          | UN  | 3        | \$ 4.816.648,00  |
| NP - 069 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE Minisplit MS 24.000Btu/Hr (1/220v) Gold Fin - Hepa Filter                                                                                    | UN  | 3        | \$ 6.246.135,00  |
| NP - 070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA VENTILADORA CDAH 12/12 3 HP                                                                                                             | UN  | 1        | \$ 13.211.213,00 |
| NP - 071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CRVH-T 14                                                                                                                          | UN  | 2        | \$ 11.410.366,00 |
| NP - 072 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CRVH-T 22                                                                                                                          | UN  | 1        | \$ 16.889.166,00 |
| NP - 073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA VENTILADORA CDAFH 12/12                                                                                                                 | UN  | 1        | \$ 12.515.229,00 |
| NP - 074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HDT/4-400 EXDIIBT4 PTC                                                                                                                       | UN  | 1        | \$ 10.750.091,00 |
| NP - 075 | Rejilla extracción parqueaderos 22"x22"                                                                                                                                  | ML  | 10       | \$ 481.345,00    |
| NP - 076 | Rejillas de suministro y retorno 14"x14"                                                                                                                                 | ML  | 30       | \$ 525.828,00    |
| NP - 077 | Suministro, transporte e instalación de cubierta en TEJA LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR BRONCE 10 X 2100 X 11800                                                          | M2  | 133,72   | \$ 122.330,00    |



|          |                                                                                                                                                                                              |    |      |    |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------------|
| NP - 078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 100 CENTIMETROS DE DESARROLLO, INCLUYE FIGURADO, GALVANIZADO EN FRIO PARA JUNTAS Y PINTURA DE ACABADO | ML | 16,5 | \$ | 167.562,00 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------------|

Se remiten la documentación correspondiente como lo estipula el Manual de Contratación para los fines pertinentes.

Sin otro particular.

Cordialmente,

**MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA**

Representante legal  
CONSORCIO AERO BASE SEI  
Interventoría

Anexo: Una (1) carpeta con todos los anexos  
Elaboró: Ing. Harold Aguilar – Director de Interventoría  
Reviso y/o Aprobó: Dr. Mayron Vergel A – Representante Legal  
C.C. Ing. Joyce María Linney Rojas González - Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL