 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 1 de 17

Fecha de presentación del informe	Día	Mes	Año	Informe N°	Período de Informe						
	30	06	26		Día	Mes	Año	a	Día	Mes	Año
					26	05	26		30	06	26

Contrato No. 20260406

Contratista: MARIA CAMILA ARGOTTE ROSERO

Tema del Informe:

Prestar sus servicios profesionales, con plena autonomía técnica y administrativa en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, contemplados dentro del proyecto "Fortalecimiento de los escenarios deportivos urbanos y rurales, con equidad para entornos de paz y sana convivencia municipio de Pasto", radicado con número BPIN 202500000036863 en el cual se contempla la contratación objeto de este estudio previo. (SURD-36863-068)

Tipo de Informe:

Parcial


Tipo de Informe:

Final

X

Descripción del Informe de Actividades

1. Apoyar en la Verificación y cumplimiento de las actividades de los contratos de obra, garantizando que se cumplan las disposiciones legales, especificaciones técnicas y en particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada, y de acuerdo con el seguimiento a la ejecución de las obras del proceso de infraestructura del sistema de gestión de calidad del municipio.

Tipo De Proyecto	Bpin	Acciones Realizadas	Registro Fotográfico
Obra	2024520010033 FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO	En el marco de la verificación y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se llevó a cabo la consolidación y radicación del expediente administrativo y técnico ante el Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP). Asimismo, se gestionó la remisión oficial de dicha documentación a la dependencia competente, con el propósito de garantizar	Documentación enviada para subir a las plataformas de control 



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

2 de 17

su oportuna publicación y reporte en las plataformas transaccionales y de control del Estado (SECOP II y SIA), asegurando la transparencia y el cierre integral del proceso conforme a los lineamientos del sistema de gestión de calidad.

SECOP II


SIA


Radicación de Informes de Supervisión e informes de contratista 20253687 en el DACP

2. Apoyo en la revisión y verificación en la ejecución de planes de calidad para la ejecución de obras con el fin de controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas, procedimientos y cálculos para la construcción y durante la ejecución del contrato y

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 3 de 17

recomendar los ajustes necesarios, a través de la bitácora de obra, así como también apoyar en el correspondiente seguimiento y verificación al plan de manejo ambiental, de acuerdo con lo estipulado teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad.

TIPO DE CONTRATO	BPIN	OBJETIVO	ACTIVIDAD REALIZADA
Obra	2024520010033 FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO	"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1)VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY 2)VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 3)CORREGIMIENTO DE GUALMATAN 4)VEREDA DE CAMPANERO 5)VEREDA DE LAS ENCINAS 6)VEREDA CAMINO REAL 7)VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2025", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".	Se apoyó en el diligenciamiento de la matriz de seguimiento, actualización el proceso de mejoramientos de escenarios deportivos rurales, registrando la información relacionada con el expediente. Estas actividades se realizaron con el fin de consolidar la información técnica y administrativa, garantizando el control contractual, el orden documental y el seguimiento efectivo a la ejecución de cada escenario. - MATRIZ DE SEGUIMIENTO https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XpFnA3qAwzoSdzqXcqlHrwr3Q3lZbNF6Bcr12S0ptMw/edit?gid=1118068940#gid=1118068940  - LINK DE CARPETA DE EVIDENCIAS (etapa contractual)



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03


CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

4 de 17

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/112ziXf525_jr4cWw1NPSIE77je8MPcu




➤ Se apoya en el diligenciamiento del formato de matriz de seguimiento de las obras públicas para el reporte de APPUI, y matriz de hitos; reportando los proyectos que siguen estando vigentes hasta el mes de MAYO, y enviados al correo de calidad@infraestructurapasto.gov.co En este reporte se justificó la permanencia de los siguientes proyectos que, a pesar de haber culminado su ejecución física, continúan registrados debido al estado de sus trámites administrativos y postcontractuales:

- **Contrato No. 20253687:** Obra finalizada, en proceso de liquidación formal se encuentra supeditado a la culminación del trámite del pago final en curso.
- **Contrato No. 20254110:** Obra finalizada, actualmente en fase de revisión y proyección del acta de liquidación correspondiente.
- **Contrato No. 20254683:** Proyecto que se encuentra actualmente en suspensión. Se deja constancia de que la actualización y remisión de su respectiva matriz de hitos se reanudará una vez se suscriba el acta de reinicio de obra o se presente alguna novedad técnica o administrativa que modifique su estado.

REGISTRO FOTOGRAFICO

MATRIZ
SEGUIMIENTO DE
OBRAS

REGISTRO FOTOGRAFICO									
PROYECTO	CONTRATO	FECHA	ESTADO	PROGRESO	FECHA	ESTADO	PROGRESO	FECHA	ESTADO
1	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
2	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
3	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
4	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
5	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
6	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
7	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
8	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
9	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
10	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
11	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
12	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
13	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
14	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
15	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
16	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
17	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
18	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
19	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
20	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
21	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
22	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
23	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
24	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
25	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
26	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
27	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión
28	20253687	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
29	20254110	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado	100%	10/02/25	Finalizado
30	20254683	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión	0%	10/02/25	Suspensión



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

5 de 17

MATRIZ COORDENADAS

3. Apoyar en la elaboración y revisión a través de conceptos técnicos de las respuestas a las diferentes solicitudes que se presenten y que se requieran por la parte jurídica y dentro de los términos establecidos por Ley.

- Se remitió oficios de solicitud por parte de la Secretaria de Infraestructura y Valorización del área de deportes, mediante herramienta ORFEO y/o correo:

Tipo	Dirigido a:	Asunto
Orfeo	MARTHA LUCIA BRAVO ALMEIDA Secretaria General	Oficio de solicitud de actualización de los certificados de libertad y tradición de los escenarios deportivos urbanos para el proyecto de Cubiertas metálicas, tramite a Bienes Inmuebles

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

OFICIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE LIBERTAD Y TRADICIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS PARA EL PROYECTO DE CUBIERTAS METÁLICAS, TRAMITE A BIENES INMUEBLES


El suscrito, en uso de sus funciones, solicita a usted, señor(a) [Nombre], la actualización de los certificados de libertad y tradición de los escenarios deportivos urbanos para el proyecto de cubiertas metálicas, tramite a bienes inmuebles.



Se adjunta a este oficio el formulario de solicitud de actualización de los certificados de libertad y tradición de los escenarios deportivos urbanos para el proyecto de cubiertas metálicas, tramite a bienes inmuebles.

Atentamente,

[Firma]


[Nombre]

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 6 de 17

Geoportal-tramites	Secretaria de Planeacion	Se adelanta el trámite correspondiente a la solicitud y consulta de perfiles viales de los predios a intervenir en el proyecto de cubiertas metálicas, haciendo uso del Geoportal (plataforma oficial, dispuesta por la Secretaría de Planeación). 
Correo	CARLOS ANDRES MELO GUERREO Curador Urbano de Pasto	Se realizo un oficio correspondiente al desistimiento voluntario de las licencias de construcción de los proyectos de cubiertas metálicas debido a razones de carácter administrativo y de planeación interna de los proyectos. 

4. Apoyar en la proyección de todas las actas contempladas dentro del proceso de infraestructura que se requieran dentro del término estipulado en los contratos adelantados, conforme al seguimiento de la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad

- Para dicho fin se apoya en la activad del recibo, solicitud y revisión de documentos de los siguientes contratos:



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

7 de 17

TIPO DE CONTRATO

OBJETIVO

ACCIONES REALIZADAS

Obra
20253687

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1) VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY 2) VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 3) CORREGIMIENTO DE GUALMATAN 4) VEREDA DE CAMPANERO 5) VEREDA DE LAS ENCINAS 6) VEREDA CAMINO REAL 7) VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2025", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS".


Se adelantó la proyección del acta de liquidación del contrato. Sin embargo, su finalización se encuentra pendiente debido a que aún no se ha efectuado el desembolso final. Por tal motivo, no ha sido posible solicitar el respectivo comprobante de egreso, el cual es indispensable para diligenciar el apartado denominado '**RELACIÓN PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA O COOPERANTE**' dentro del formato establecido

DE INVERSION

BPIN 2024520010028


FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS URBANOS Y RURALES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO

Se apoyo en actualizar y diligenciar los formatos unicos nacionales para la radicación de los paquetes pertenecientes al proyecto de cubiertas metalicas tales como la esmeralda, santamonica, la rosa, granada, pandiaco, miraflores y mercedes


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 8 de 17

5. Apoyar en la organización el archivo de la supervisión y de la interventoría que se requiera por parte del contrato que como mínimo deberá contener los documentos relacionados en y descritos en el formato IN-F-OO1 Lista de chequeo contratos de obra, teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad.

- Para dicho fin se apoya en la custodia en medio digital en las carpetas con la información revisada de documentos de los siguientes contratos:

TIPO CONTRATO	DE	BPIN	ACTIVIDAD REALIZADA
Obra 20253687		2024520010033 FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS Y RURALES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO	Se apoya en anexo y organización de lista de chequeo en la carpeta "documentos contractuales" del contrato de obra 20253687 "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO RURALES DE LOS SECTORES 1)VEREDA LA COCHA DEL CORREGIMIENTO DE GENOY 2)VEREDA DE ALTO CASANARE DEL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 3)CORREGIMIENTO DE GUALMATAN 4)VEREDA DE CAMPANERO 5)VEREDA DE LAS ENCINAS 6)VEREDA CAMINO REAL 7)VEREDA DE CHARGUAYACO DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2025", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS",., teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad.  Unidad compartida: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LGx5Kh9ye1Z3z90kluV_prC7CoUh-Y5E

6. Apoyar de manera articulada la gestión de información, la consolidación de evidencias y el suministro de insumos orientados a la mejora continua de los procedimientos institucionales, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Infraestructura y


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 9 de 17

Valorización, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

- Se colaboró en el cargue de las actividades correspondientes al presente mes en la carpeta digital de la Secretaría de Infraestructura, adjuntando el registro fotográfico y los soportes que validan la ejecución de las labores reportadas.

Nombre de	Fecha de modificación	Tamaño de f	Cobertura
☒ PLANILLA_Conceptos y Pagos Pago 4546621059_0100000.pdf	10/02/2025	10.1 KB	1
☒ PLANILLA_Conceptos y Pagos Pago 3500001000.pdf	10/02/2025	9.0 KB	1
☒ co_f_007 Informe parcial de supervisión, contratación directa_01.pdf	10/02/2025	10.6 KB	1
☒ co_f_002 Informe actividades de contratación_01_01.pdf	10/02/2025	10.1 KB	1
☒ TACT_Acta de reunión para la obra GAMA 10.pdf	10/02/2025	6.5 KB	1
☒ TACT_Acta de reunión de obra_04-23-2024-102801.pdf	10/02/2025	10.4 KB	1
☒ TACT_LA MANA ARQUITECTONICO.pdf	10/02/2025	143.4 KB	1
☒ TACT_CUADRO DE MANEJO DE CUBIERTAS 01-01-01.pdf	10/02/2025	2.4 KB	1
☒ TACT_CUBIERTA MANEJO ARB.pdf	10/02/2025	20.4 KB	1
☒ TACT_CUBIERTA MANEJO ARB.pdf	10/02/2025	1.5 KB	1
☒ TACT_CUADRO ARQUITECTONICO.pdf	10/02/2025	112 KB	1
☒ TACT_SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.pdf	10/02/2025	30.4 KB	1
☒ TACT_ORGANIZACION DE CARPENTAS 20230301.pdf	10/02/2025	10.7 KB	1
☒ TACT co_f_003 Informe de supervisión_01_01_01_01.pdf	10/02/2025	10.2 KB	1
☒ TACT_CENTRO CULTURAL Y TIENDAS BACHUE 2020.pdf	10/02/2025	12.4 KB	1

7. Apoyar en la realización de otras actividades, delegadas por el supervisor del contrato y/o la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal.

Tipo De Proyecto	Acciones Realizadas	Registro Fotográfico
2024520010028 FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS URBANOS Y RURAES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO		- Corazón de Jesús 



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS


FECHA
10_feb_25

VERSIÓN
03


CÓDIGO
co_f_070

PÁGINA
10 de 17

- Lorenzo de Aldana



- Nueva Aranda





2024520010028

FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS URBANOS Y RURAES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO

Se brinda apoyo técnico y se adelanta el diseño de los perfiles viales correspondientes. Esta actividad se viene desarrollando de forma articulada, avanzando en la elaboración de los diseños a medida que la dependencia de Planeación envía los perfiles y requerimientos técnicos.

VILLA FLOR II





ALCALDIA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA
10_feb_25

VERSIÓN
03


CÓDIGO
co_f_070

PÁGINA
11 de 17

MERCEDARIO



SIMON BOLIVAR




2024520010028

FORTALECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CON ESTRUCTURA METALICA PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS URBANOS Y RURAES, CON EQUIDAD PARA ENTORNOS DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA, MUNICIPIO DE PASTO




Se brindó apoyo en la estructuración y radicación formal de siete (7) proyectos ante la Curaduría Urbana, los cuales contaban con actos administrativos de desistimiento previos. Esta gestión consistió en el saneamiento técnico y documental de los proyectos, cumpliendo con el proceso de regularización exigido por la normativa vigente, con el propósito fundamental de reanudar el trámite y obtener la expedición de las respectivas licencias de construcción. Como resultado de esta actuación administrativa, la Curaduría Urbana expidió las constancias de radicación en

Acta de radicación y debida forma

- Granada 1-26-0015



 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 15 de 17

22/mayo/2026 SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	DE	Se participo en una jornada de capacitación y sensibilización liderada por área de seguridad y salud en el trabajo.	
18/junio/2026 ALCALDIA ANGANROY	DE	Se brindó acompañamiento y participación en la campaña de donación de sangre, ejecutada en articulación con la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Pasto.	
07/mayo/2026 SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	DE	Se participo en la mesa técnica desarrollada con el propósito de realizar seguimiento al estado del avance del proyecto de construcción de cubiertas metálicas y definir actividades necesarias para su gestión.	

12. Guardar total reserva de la información que obtenga de la ALCALDÍA DE PASTO en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS			
	FECHA 10_feb_25	VERSIÓN 03	CÓDIGO co_f_070	PÁGINA 16 de 17

- Esta actividad se cumple a cabalidad, manteniendo la total reserva sobre la información obtenida en desarrollo del contrato.

13. Evitar actos que comprometen o afecten a la ALCALDÍA DE PASTO, por lo que es su obligación como Contratista no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros bases de datos, software, procedimientos, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la entidad territorial en cumplimiento de su misión institucional.

- Esta actividad se cumple a cabalidad evitando el uso indebido de información o recursos de la Alcaldía de Pasto.

14. Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, pérdida o difusión no autorizada.

- Esta actividad se cumple a cabalidad, aplicando las medidas necesarias para proteger y custodiar la información

15. Devolver en los términos establecidos en el contrato toda la información entregada u obtenida de la ALCALDIA DE PASTO en desarrollo de su objeto contractual.


- Esta actividad se cumple a cabalidad con la devolución de la información recibida según lo establecido en el contrato.

16. Informar oportunamente sobre cualquier petición o amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Alcaldía de Pasto.

- Esta actividad se cumple a cabalidad informando oportunamente sobre cualquier amenaza o intento ilícito que afecte a la entidad.

17. Presentar informes periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la Administración, los cuales hacen parte integral del contrato.

- Esta actividad se cumple a cabalidad presentando los informes periódicos de avance según lo solicitado por el supervisor.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO CONTRATACIÓN

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

FECHA

10_feb_25

VERSIÓN

03

CÓDIGO

co_f_070

PÁGINA

17 de 17

18. Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente contrato, y presentar la constancia respectiva, cuando sea requerida por el Supervisor, de conformidad con lo legalmente exigido.

- Esta actividad se cumple a cabalidad con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

19. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST implementado por la Administración Municipal.

- Esta actividad se cumple a cabalidad observando las normas y procedimientos del SG-SST implementado por la Administración Municipal.

20. En todo caso el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garanticen su adecuada ejecución, de acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor del presente contrato.

- Esta actividad se cumple a cabalidad ejecutando las acciones del contrato conforme a las recomendaciones del supervisor.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Nota: Los anexos enunciados en el documento pueden consultarse en el siguiente enlace:
LINK MES DE JUNIO

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1REc2_NPyUz9FSGLQDsPnwAKdJc7KsCnN

Anexos:

- Estampillas. (1 folio)
- Constancia copia del pago de salud y pensión. (1 folio)
- Informe co_f_070 Informe Actividades de Contratista. (17 folios).
- Informe co_f_077 Informe Parcial de Supervisión Contratación Directa. (6 folios).
- co_f_072_acta_entrega_ultimo_pago_contratistas_v1 (2 folios)
- co_f_078_certificado_final_de_cumplimiento_v1 1 (2 folios)

Contratista

MARIA CAMILA ARGOTTE ROSERO

Firma

Maria Camila Argotte Rosero

IPB-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004214661
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA CAMILA ARGOTE ROSERO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PASTO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	MANZANA 19 CASA 14 BARRIO	TELÉFONO:	99999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4652685508	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996806963

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			1	\$ 280.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 218.900
SUBTOTAL:			1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.200
SUBTOTAL:			1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 508.300

ALCALDÍA
DE PASTO

Contribuyente	Liquidación No.	1300733671	PIN No.	20414846
	Solicitante	MARIA CAMILA ARGOTE ROSERO	Acto gravado	
	Identificación	1004214661	Estampillas Cuenta Contratista - - 20260406 MES JUNIO	
	Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com		
	Departamento	NARINO		
Municipio	PASTO			
Fecha solicitud	2026-06-24	Fecha vence	2026-06-29	Liquidado por:

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 4,400
			Total	\$ 6,000



Use este código
para verificar la
autenticidad de
este documento

20414846

**Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE**

Fecha de Pago: 2026-06-24



ALCALDÍA
DE PASTO

Liquidación No.		1300733671		PIN No.		20414846	
Banco	Solicitante	MARIA CAMILA ARGOTE ROSERO			Acto gravado		
	Identificación	1004214661			Estampillas Cuenta Contratista - - 20260406 MES		
	Correo electrónico	mariacamila2000argote@gmail.com			JUNIO		
	Departamento	NARIÑO			PAGADO		
	Municipio	PASTO					
Fecha solicitud	2026-06-24		Fecha vence	2026-06-29		Liquidado por:	

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCLUTURA	En recibo	\$ 0	0	\$ 1,600
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	\$ 0	0	\$ 4,400
			Total	\$ \$ 6,000



Use este código
para verificar la
autenticidad de
este documento

20414846

**Este recibo ha sido
cancelado exitosamente por
medio de PSE**

Fecha de Pago: 2026-06-24