



REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
DEPARTAMENTO DE CASANARE	8	07		2026
MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	411	DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 2 del : 01/07/2026 al 07/07/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 15 días

CONTRATO No. 411 DE 16 de junio del 2026
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CANASTA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, REQUERIDO PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 48.614.490,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA

LUIS ERNESTO DÍAZ LEÓN

INTERVENTOR

NO APLICA

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio programado (%)	3,28%	6,57%
Valor programado:	1.596.534,98	3.193.069,95

	SEMANAL	ACUMULADO
Servicio físico ejecutado (%)	49,42%	73,42%
Valor ejecutado:	24.023.363,00	35.691.216,00

CONTRATO DE OBRA: 930 DE 2024

Contrato No.	411 de 2026
Valor Inicial:	\$ 48.614.490,00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 48.614.490,00
Plazo Inicial:	Siete (07) meses o hasta agotar presupuesto oficial
Plazo adicional:	-
Fecha de Iniciación:	23 de junio de 2026
Fecha de Terminación inicial	22 de enero de 2027
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 931 DE 2024

Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo adicional:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA	57-44-101010009	CUMPLIMIENTO	\$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/27/2027
		PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2023
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 4.861.449,00	16/06/2026	20/07/2027
		CALIDA DEL BIEN	\$ 2.430.724,50	16/06/2026	20/01/2028
	57-40-101004237	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 350.181.000,00	16/06/2026	17/01/2027

FORMATO MA-C-17

	REPÚBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 2 de 3	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	07
	MUNICIPIO DE AGUAZUL		DD	MM
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		CONTRATO No. 411	DE 2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	N/A	N/A
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria, combustible maquinaria)	N/A	N/A
TOTAL			

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO
SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN
SI ☐ NO ☒

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR
SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES
SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

4.5 SANCIONES
SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES
SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

FORMATO MA-C-17



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Hoja No. 3 de 3
8 07 2026
DD MM AA
CONTRATO No. 411 DE 2026

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	23/06/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL 01 DE julio DE 2026
(Día) (Mes) (Año)
AL 07 DE julio DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	\$ 48.614.490,00		
VALOR ADICIONAL	\$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		\$ 35.691.216,00	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	\$ 48.614.490,00	\$ 35.691.216,00	\$ -
VALOR POR EJECUTAR			\$ 12.923.274,00

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,42%
Avance financiero (\$):	\$ 35.691.216,00



7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 01/07/2026 al 07/07/2026, las actividades de mantenimiento correctivo realizadas al camion canasta fueron: cambio de mangueras dielectricas de alta presion al brazo del camion canasta de 3/8", 3/16" y 1/4" por un largo de 9,00 metros de larga cada una

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

MANTENIMIENTOS CORRECTIVO AL CAMION CANASTA FOTON

Fotos 1: Cambio de mangueras hidraulicas dielectricas de alta presion al brazo del camion canasta





Sandoval

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura . Suoervisor

FORMATO MA-C-17

CANTIDADES EJECUTADAS SEMANA 2 MES 1

ITEMS	DESCRIPCION COMPLETA CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN/SERVICIO	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR INCLUIDO IVA
1	CAMION CANASTA MARCA FOTON PLACA OLM 069 AÑO 2021						
1.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO						
1.2.3	SISTEMA HIDRÁULICO						
	REPARACIONES HIDRAULICAS EN GENERAL (CAMBIO DE O'RING, ACOPLER, ETC)	UNIDAD	2	\$ 2.073.300,00	\$ 4.146.600,00	\$ 787.854,00	\$ 4.934.454,00
	MANO DE OBRA REPARACIONES HIDRAULICAS EN GENERAL	UNIDAD	2	\$ 373.300,00	\$ 746.600,00	\$ 141.854,00	\$ 888.454,00
	CALIBRACION SISTEMA HIDRAULICO	UNIDAD	1	\$ 556.600,00	\$ 556.600,00	\$ 105.754,00	\$ 662.354,00
	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN DIELECTRICAS CON ACOPLER (ISO 3449, MINIMO 187 BAR, DIÁMETRO DE 3/8" LARGO: 9 METROS)	UNIDAD	4	\$ 1.173.300,00	\$ 4.693.200,00	\$ 891.708,00	\$ 5.584.908,00
	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN DIELECTRICAS CON ACOPLER (ISO 3449, MINIMO 350 BAR, DIÁMETRO DE 1/4" LARGO: 9 METROS)	UNIDAD	5	\$ 1.134.300,00	\$ 5.671.500,00	\$ 1.077.585,00	\$ 6.749.085,00
	MANGUERA HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN DIELECTRICAS CON ACOPLER (ISO 3449, MINIMO 220 BAR, DIÁMETRO DE 3/16" LARGO: 9 METROS)	UNIDAD	4	\$ 1.093.300,00	\$ 4.373.200,00	\$ 830.908,00	\$ 5.204.108,00
	TOTAL EJECUTADO						\$ 24.023.363,00



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUÑERREZ

Secretario de Infraestructura - Supervisor