

|                                                                                   |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>    | <b>VERSIÓN:</b> A 2017 |
|                                                                                   | <b>RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                | <b>CÓDIGO:</b>         |

### ACTA DE REINICIO No. 01

#### CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR Y JHON ALEXANDER LAITÓN

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</b>       | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO</b>                          | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| <b>CONTRATANTE</b>                     | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR<br>NIT 820003422-3                                                                                                                    |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>             | OMAIRA PEÑA PEÑA<br>CC. No 52.153.125 de Bogotá                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA</b>                     | JHON ALEXANDER LAITÓN<br>CC. No 9.498.427 de Otanche                                                                                                                                                |
| <b>SUPERVISIÓN</b>                     | MARINELA CARRILLO LANCHEROS<br>CC. No 33.702.182                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>        | VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE. (\$23.894.130)                                                                                                     |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>              | TRES (3) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO                                                                                                                         |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>            | ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>    | DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01</b> | CINCO (05) DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA PRESENTE ACTA</b>             | VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>    | <b>VERSIÓN:</b> A 2017 |
|                                                                                   | <b>RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                | <b>CÓDIGO:</b>         |

En el Municipio de San Pablo de Borbur a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Pablo de Borbur la doctora **OMAIRA PEÑA PEÑA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.153.125 de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Gerente y Representante Legal del CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, entidad descentralizada de derecho público, de carácter especial, del orden municipal, designada mediante Decreto No. 014 del 6 de marzo de 2024, expedido por el doctor CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ, alcalde del municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), y debidamente facultada para la suscripción de contratos conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, así como **MARINELA CARRILLO LANCHEROS**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.702.182, quien actúa en su calidad de Supervisora del Contrato de Interventoría; y de otra parte, y que de otra parte el señor **JHON ALEXANDER LAITÓN**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.498.427 de Otanche, con domicilio en el Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá), teléfono 312 345 2018 y correo electrónico jhonlaiton@hotmail.com, comparece en su propio nombre y derecho, en adelante denominado **EL CONTRATISTA**, para suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, de conformidad con las siguientes:

#### **CONSIDERACIONES:**

**PRIMERO:** Que mediante Acta de Suspensión No. 01 de fecha 05 de febrero de 2026, fue suspendido el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

**SEGUNDO:** Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados.

**TERCERO:** La presente acta de reinicio del término contractual se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el reglamento interno de contratación del CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

Por lo anterior, las partes,

#### **ACUERDAN:**

|                                                                                   |                                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>    | <b>VERSIÓN:</b> A 2017 |
|                                                                                   | <b>RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>ASESORÍA JURÍDICA</b>                | <b>CÓDIGO:</b>         |

**PRIMERO:** Reanudar la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO”. A partir del veinticinco (25) del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**SEGUNDO:** Que, conforme al plazo establecido contractualmente, tras la firma de la presente Acta de Reinicio restan seis (6) días para el vencimiento del término pactado; en consecuencia, la nueva fecha de terminación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 01 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, corresponde al dos (02) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Para constancia y aceptación de su contenido, se firma la presente Acta de Reinicio en el Municipio de San Pablo de Borbur por los que en ella intervinieron.



**OMAIRA PEÑA PEÑA**  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
E.S.E Centro de Salud San Pablo de Borbur



**MARINELA CARRILLO LANCHEROS**  
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA



**ING. JHON ALEXANDER LAITÓN**  
Contratista