




INFORME CORTE ACTA PARCIAL N°6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 395 DE 2025

EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2026



INFORME DE CORTE ACTA PARCIAL No. 6

INTERVENTORÍA
EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATISTA
CONSORCIO ECO-HORNILLAS 2025

CONTRATO DE OBRA No. 397 DE 2025

OBJETO

REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

JULIO DE 2026





TABLA DE CONTENIDO

1. CONTRATO DE OBRA
 - 1.1. INFORMACIÓN GENERAL
 - 1.2. PÓLIZAS
 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 - 2.1. INFORMACIÓN GENERAL
 - 2.2. PÓLIZAS
 3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 - 3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA
 - 4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA
 5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
 - 5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA
 - 5.2. CONTROL DE PERSONAL
- ANEXOS
- ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA
- ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA



1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	397 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ECO-HORNILLAS 2025 NIT. 901.973.026-4
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO HERNÁNDEZ ESPITIA C.C. 12.254.234 DE ALGECIRAS
INTERVENTORIA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELKIN POLANÍA RINCÓN C.C. 12.136.902 DE NEIVA
OBJETO CONTRATO DE OBRA	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES CIAC PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA Y UN PESOS MCTE. (\$5.925.921.071,00), INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LLA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 08 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 07 DE 2026


1.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101060668			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/08/2025	05/02/2027	\$1.777.776.321,30
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	06/08/2025	05/08/2029	\$ 592.592.107,10
CALIDAD DEL SERVICIO	06/08/2025	05/02/2027	\$1.185.184.214,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de entrega a satisfacción recibo final		\$1.777.776.321,30
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101022005			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	06/08/2025	06/08/2026	\$569.400.000,00

Póliza acta de inicio


PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No. 61-44-101060668			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2025	10/03/2027	\$1.777.776.321,30
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	08/09/2025	07/09/2029	\$ 592.592.107,10
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2025	10/03/2027	\$1.185.184.214,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia a partir de la firma del acta de entrega a satisfacción recibo final		\$1.777.776.321,30
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
POLIZA No. 61-40-101022005			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	08/09/2025	08/09/2026	\$569.400.000,00



2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	395 DE 2025
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ELKIN POLANÍA RINCÓN
SUPERVISOR	C.C.12.136.902 DE NEIVA ING. ANDRÉS FELIPE PERDOMO ZUÑIGA
OBJETO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS DOMÉSTICAS ECOEFICIENTES COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES DE USO INEFICIENTE Y ALTAMENTE CONTAMINANTES (CIAC) PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS (\$373.517.119,00) M/CTE., INCLUIDO LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO	DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO	SEPTIEMBRE 08 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 07 DE 2026



2.2. PÓLIZAS

Póliza suscripción

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No.			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/08/2025	02/02/2027	\$112.055.135,70
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/08/2025	02/08/2029	\$112.055.135,70
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2026	02/08/2031	\$112.055.135,70

Póliza acta de inicio

PÓLIZA CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA No.			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/08/2025	10/03/2027	\$112.055.135,70
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	01/08/2025	10/09/2029	\$112.055.135,70
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2026	10/09/2032	\$112.055.135,70

3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 397 de 2025 se desarrollará en la zona urbana de los municipios de Acevedo, Agrado, Campoalegre, Colombia, Garzón, Guadalupe, Iquira, La Argentina, La Plata, Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palestina, Pital, Pitalito, Rivera, San Agustín, Santa María, Suaza, Tello, Teruel y Timaná del departamento del Huila, de acuerdo a la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE HORNILLAS A CONSTRUIR DESDE VIGENCIA 2025

No.	Municipio	No. de hornillas
1	Agrado	80
2	Colombia	80
3	Garzón	130
4	Guadalupe	130
5	Iquira	100
6	Neiva	154
7	Pital	100
8	Pitalito	170
9	San Agustín	92
10	Tello	100
TOTAL		1136

Tabla 1. Hornillas para construir por Municipio recursos vigencia 2025 proyecto SGR

No.	Municipio	No. de hornillas
1	Área de la cuenca del río Las Ceibas (municipio de Neiva)	83
TOTAL		83

Tabla 2. Hornillas cuenca río Las Ceibas (Proyecto Ceibas)

DISTRIBUCIÓN DE HORNILLAS A CONSTRUIR DESDE VIGENCIA 2026

No.	Municipio	No. de hornillas
1	Guadalupe	39
2	La Argentina	54
3	Oporapa	60
4	Rivera	80
TOTAL		233

Tabla 3. Hornillas para construir por Municipio vigencia 2026 proyecto SGR

No.	Municipio	No. de hornillas
1	Acevedo	28
2	Campoalegre	20
3	La Plata	26
4	Nátaga	11
5	Paicol	4
6	Palestina	35
7	Santa María	9
8	Suaza	7
9	Teruel	30
10	Timaná	30
TOTAL		200

Tabla 4. Hornillas para construir por Municipio vigencia 2026 recursos propios CAM

En relación a lo anterior, dentro del marco del contrato de obra No. 397 de 2025 se desarrollará la construcción de 1652 hornillas ecoeficientes.



Imagen No 1. Localización Proyecto Hornillas Ecoeficientes

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

Las actividades ejecutadas por el contratista se realizan con personal idóneo conforme a lo ofertado, garantizando la correcta ejecución de los procesos.

Nombre	Cargo	EPS	ARP	ARL
Oscar Iván Reinoso Merchán	Director de obra	Salud Total	Colfondos	Seguros Colpatria
Giovanni Perdomo González	Residente de obra	Famisanar	Colpensiones	Seguros Colpatria
María Sorley Hernández B.	Profesional SISO	Salud Total	Colfondos	Seguros Colpatria
Lizeth Viviana Hernández	Auxiliar administrativo	Sanitas	Porvenir	Seguros Colpatria
Diego Alberto Bernal Lozano	Inspector de obra	Nueva EPS	Protección	Seguros Colpatria
Carlos Alberto González Giraldo	Técnico de campo	Nueva EPS	Colpensiones	Seguros Colpatria
Cristian David Hernández Borbón	Técnico de campo	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Jhon Alex Torres Delgado	Técnico de campo	Sanitas	Porvenir	Seguros Colpatria
María Paula Gallego Castro	Técnico de campo	Sanitas	Colfondos	Seguros Colpatria
Luis Orfidio Escobar Torres	Oficial	Nueva EPS	Colfondos	Seguros Colpatria
Yeferson Ramírez Sánchez	Oficial	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Lester Segura Lozada	Oficial	Sanitas	Protección	Seguros Colpatria
Fender Andrés Parra Joya	Oficial	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Juan Carlos Sáenz García	Oficial	Sanitas	Porvenir	Seguros Colpatria
Faiber Torres Rodríguez	Oficial	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Gilber Canchon García	Oficial	Salud Total	Colpensiones	Seguros Colpatria
Johan Gabriel Cortés Camacho	Oficial	Sanitas	Porvenir	Seguros Colpatria
Anderson Avilés Alarcón	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Enrique Valderrama Molina	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Seguros Colpatria
José Oliver Escobar Torres	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Seguros Colpatria
Edinson Bustos Herrera	Ayudante	Sanitas	Protección	Seguros Colpatria
Luis Miguel Bermúdez H.	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Seguros Colpatria
Ariz Fabián Papamija Calambas	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Jair Rivera Hernández	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Seguros Colpatria
Yilber Alexis Valderrama Perdomo	Ayudante	Asmet Salud	Porvenir	
PERSONAL PLAN CONTINGENCIA – NO PROPUESTO				
Alejandro Silva Escobar	N/A	Salud Total	Protección	Seguros Colpatria
Ancizar Eduardo Quesada P.	N/A	Nueva EPS	Colpensiones	Seguros Colpatria
Esneider Vásquez Sabogal	N/A	Sanitas	Protección	Seguros Colpatria
Javier Muñós Tovar	N/A	Sanitas	Colfondos	Seguros Colpatria
Jesús Mateo Quintero M.	N/A	Sanitas	Protección	Seguros Colpatria
Yilder Alejandro Guevara V.	N/A	Salud Total	Porvenir	Seguros Colpatria

Tabla 5. Personal contratista obra

4.1. EJECUCIÓN FINANCIERA

A la fecha de corte se reporta un avance financiero del 56,86% de ejecución del contrato de obra No. 397 de 2025:

ITEM	CONDICIONES INICIALES		EJECUCION FINANCIERA								
			VALOR CONTRACTUAL			EJECUTADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO ACTA ACTUAL		EJECUTADO ACUMULADO	
	DESCRIPCION Y/O ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	ETAPA DE SENSIBILIZACION	GLOBAL	1	\$ 111.553.280	\$ 111.553.280	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0
2	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN HORNILLA ECOEFICIENTE)	UNIDAD	1652	\$ 3.515.787	\$ 5.808.080.419	745	\$ 2.619.261.448	212	\$ 745.346.882	957	\$ 3.364.608.330
3	PLEGABLES	UNIDAD	1652	\$ 1.900	\$ 3.138.800	745	\$ 1.415.500	212	\$ 402.800	957	\$ 1.818.300
4	ACOMPANIAMIENTO SOCIAL	PERSONA /MES	3	\$ 1.049.524	\$ 3.148.572	3	\$ 3.148.572		\$ 0	3	\$ 3.148.572
TOTALES					\$ 5.925.921.071		\$ 2.623.825.520		\$ 745.749.682		\$ 3.369.575.202
PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCION							44,28%		12,58%		56,86%

5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

La interventoría realizó las siguientes actividades:

- Verificó que el objeto contratado se cumpla de conformidad con el cronograma, propuesta técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato.
- La etapa de sensibilización se encuentra 100% ejecutada, la interventoría se encuentra en etapa de verificación de la documentación entregada por el contratista de obra.
- Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones técnicas y documentales requeridas, se ha realizado mediante comité operativo, la aprobación de 1652 beneficiarios.
- Asistió a todas las reuniones programadas y elaboró actas de las mismas.
- Verificó que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.
- Verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado a la ejecución de la obra.
- Realizó seguimiento y recibo a satisfacción de 212 hornillas construidas conforme a los parámetros de diseño y materiales descritos en las especificaciones técnicas, en los municipios de Acevedo, Colombia, El Agrado, El Pital, Garzón, Guadalupe, Iquira, La Argentina, Neiva, Pitalito, Rivera y Tello.
- La interventoría ha recibido a satisfacción un total de 957 hornillas ecoeficientes.
- Verificó, autorizó y elaboró el informe para el trámite del acta parcial No.6.

5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA

El contrato de interventoría No. 395-2025 reporta un avance financiero del 56,86% de ejecución:

ITEM	CONDICIONES					EJECUCION FINANCIERA					
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA	UND	1	\$ 313.879.932,00	\$ 313.879.932,00	0,4428	\$ 138.976.906	0,1258	\$ 39.500.334	0,5686	\$ 178.477.240
IVA				19,00%	\$ 59.637.187,00		\$ 26.405.612		\$ 7.505.063		\$ 33.910.676
VALOR TOTAL					\$ 373.517.119,00		\$ 165.382.518		\$ 47.005.397		\$ 212.387.915
PORCENTAJE EJECUTADO											56,86%

Las hornillas recibidas a satisfacción en el presente corte, se encuentran distribuidas así:

MUNICIPIO	No. HORNILLAS
ACEVEDO	9
COLOMBIA	2
EL AGRADO	16
EL PITAL	5
GARZÓN	32
GUADALUPE	28
IQUIRA	10
LA ARGENTINA	33
NEIVA	15
PITALITO	23
RIVERA	29
TELLO	10
TOTAL	212

De las hornillas recibidas a satisfacción en el presente cobro, 195 corresponden a recursos del Sistema General de Regalías, 9 con recursos propios CAM y 8 al proyecto Ceibas, para un total de 212 hornillas.


5.2. CONTROL DE PERSONAL

La interventoría dispone del equipo profesional relacionado a continuación, para realizar el seguimiento y control a las actividades del contratista:

Nombre	Cargo/Actividad	EPS	ARP	ARL
Luis Germán Silva Valderrama	Director de interventoría	Sanitas	Porvenir	Positiva
Armando Aramendis Sierra	Residente de interventoría 1	Sanitas	Protección	Positiva
Jaime Andrés Guiza Pérez	Residente de interventoría 2	Sanitas	Porvenir	Positiva
Carlos Andrés Gorrón Avendaño	Inspector 1	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Yon Geimar Quinayas Peña	Inspector 2	Sanitas	Protección	Positiva
Helbert Duvan Brand Losada	Inspector 3	Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Derliz Constanza Héndez González	Auxiliar Administrativo	Nueva EPS	Colfondos	Positiva

Tabla 6. Personal contratista de interventoría


Atentamente,



JORGE ELKIN POLANÍA RINCÓN
RL. EMC2 INGENIERÍA S.A.S.



ANEXOS



ANEXO 1 – SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901973026	4	CONSORCIO ECO HORNILLAS 2025	8	0	SEGUROS COLPATRIA - M-4	UNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CR1 BW 64-43		3206603611		CUCHIYUYONEIVA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37553940	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.165.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37553940	2026-06-05	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot		Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TGE	TID	TAP	VSP	VST	SLN	LMA	VAC	ATP	INL	EPST	AFPT	APP	EPS	OSP	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Sub	Tipo Cot						
1	CC 12128576	PERDOMO GONZALEZ GIOVANNI	1.750.905		F															0	30	30	30	SINAFP-SINAFP		0	0	0	NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	4	385.900	N	1711001
2	CC 93396584	REINOGO MERCHAN OSCAR IVAN	1.750.905		F															0	30	30	30	COLFONDOS-211001	1.750.905	280.200	0		SALUD-010TOTAL-EP5002	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	666.100	N	1711001
3	CC 1003904014	CRUZ GONZALEZ EDUARDO ARLEZ	1.750.905		F															0	30	30	30	FORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EP5005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	778.800	N	5429001
4	CC 1022369186	BERNAL LOZANO DIEGO ALBERTO	1.750.905		F															0	30	30	30	PROTECCION-210201	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	666.100	N	1711001
5	CC 107529789	HERNANDEZ BORBON CRISTIAN DAVID	1.750.905		F															0	30	30	30	FORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. OS.A. MOV.-EP5041	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	778.800	N	5429001
6	CC 1075290168	HERNANDEZ RODRIGUEZ LIZETH VIVIANA	1.750.905		F															0	30	30	30	FORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EP5005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	666.100	N	1711001
7	CC 1075313557	TORRES DELGADO JHON ALEX	1.750.905		F															0	30	30	30	FORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0		SANITAS-EP5005	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	778.800	N	5429001
8	CC 1075794671	VILLARREAL TRUJILLO JONATHAN DAVID	1.750.905		F															0	30	30	30	FORVENIR-210301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. OS.A. MOV.-EP5041	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	666.100	N	1711001
9	CC 1081419736	GONZALEZ CIRALDO CARLOS ALBERTO	1.750.905		F															0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	1.750.905	218.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,00960	1.750.905	35.100	52.600	0	0	01	0	0	778.800	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901973026	4	CONSORCIO ECO HORNILLAS 2025	8	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CR1 BW 64-43		3209603611		CUCHUYUYOMERVA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37553940	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.165.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37553940	2026-06-05	Pagada							

TOTALES IBC					
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF	
14.007.240	15.758.145	15.758.145	15.758.145	15.758.145	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	2.241.600	0	0	0	2.241.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.401.000	0	0	0	1.401.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 4)				9	1.970.100	0	0	0	1.970.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	437.800	0	0	0	437.800
SANTAS	EPS005	800251440	6	3	656.700	0	0	0	656.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	656.700	0	0	0	656.700
ARP(Administradoras: 1)				9	533.600	0	0	0	533.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	9	533.600	0	0	0	533.600
CCF(Administradoras: 1)				9	630.900	0	0	0	630.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	9	630.900	0	0	0	630.900
SENA(Administradoras: 1)				9	315.900	0	0	0	315.900
SENA	PASENA	899999034	1	9	315.900	0	0	0	315.900
ICBF(Administradoras: 1)				9	473.400	0	0	0	473.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	9	473.400	0	0	0	473.400
Gran Total					6.165.500	0	0	0	6.165.500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MCRA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37289665	Y	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.662.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
22	37289665	2026-06-05	Pagada							

Página 1 2026-06-04

RESUMEN PLANILLA PAGADA




DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901973026	4	CONSORCIO ECO HORNILLAS 2015	8	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1	CR1 BW 64-43		3206603611		CUCHUYUYONEIVA@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	37289665	Y	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.662.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
22	37289665	2026-06-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
38.519.910	38.519.910	38.519.910	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				22	6.164.400	0	0	0	6.164.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	560.400	0	0	0	560.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	560.400	0	0	0	560.400
PORVENIR	230301	800224808	8	10	2.802.000	0	0	0	2.802.000
PROTECCION	230201	800229739	0	8	2.241.600	0	0	0	2.241.600
EPS(Administradoras: 5)				22	4.815.800	0	0	0	4.815.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	1.751.200	0	0	0	1.751.200
ESSCA SMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	8	1.751.200	0	0	0	1.751.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	875.600	0	0	0	875.600
ARP(Administradoras: 1)				22	2.681.800	0	0	0	2.681.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	22	2.681.800	0	0	0	2.681.800
Gran Total					13.662.000	0	0	0	13.662.000



ANEXO 2 – SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37718128
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 7 N 8 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	SECRETARIAEMC2SA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114869253
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12136902	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	RINCON
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ELKIN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		\$16.256.335		37718128

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12118586	01	1	No	No	41	1	5421001	Fijo	ARAMENDIS SIERRA ARMANDO	\$1.750.905
CC-1084867615	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	BRAND LOSADA HELBERT DUVAN	\$1.750.905
CC-91515568	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	GUIZA PEREZ JAIME ANDRES	\$1.750.905
CC-36067261	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	HENDES GONZALEZ YANIHT	\$1.750.905
CC-55200660	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	HENDEZ GONZALEZ DERLY CONSTANZA	\$1.750.905
CC-55068505	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	PERDOMO GUALTERO ALEXANDRA	\$1.750.905
CC-55168488	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	RAMOS VILLADA ANGELA MARIA	\$2.000.000
CC-12199735	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	SILVA VALDERRAMA LUIS GERMAN	\$2.000.000
CC-26574739	01	3	No	No	41	1	1711001	Fijo	VALDERRAMA DE SILVA FLORA MARIA	\$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12118586																													0		
CC - 1084867615																													0		
CC - 91515568																													0		
CC - 36067261																													0		
CC - 55200660																													0		
CC - 55068505																													0		
CC - 55168488																													0		
CC - 12199735																													0		
CC - 26574739																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12118586	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1084867615	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 91515568	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 36067261	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 55200660	COLFONDOS	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 55068505	PORVENIR	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 55168488	COLFONDOS	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12199735	PORVENIR	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 26574739	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12118586	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	9009072	0.0696000	\$121.900
CC - 1084867615	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	900904727	0.0696000	\$121.900
CC - 91515568	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	7	0.0696000	\$121.900
CC - 36067261	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0052200	\$9.200
CC - 55200660	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0052200	\$9.200
CC - 55068505	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0052200	\$9.200
CC - 55168488	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	4	0.0052200	\$10.500
CC - 12199735	SANITAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	3	0.0696000	\$139.200
CC - 26574739	SANITAS	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	4	0.0052200	\$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12118586	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1084867615	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.905	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91515568	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36067261	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55200660	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55068505	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-55168488	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-12199735	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$2.000.00 0	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26574739	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	\$1.160.600	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$11.100	\$0	\$0	\$1.171.700
SINAFP	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$0	\$0	\$0	\$0
PROTECCION	1	\$280.200	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$2.700	\$0	\$0	\$282.900
COLFONDOS	2	\$600.200	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$5.800	\$0	\$0	\$606.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	7	\$510.5 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$510.5 00	13	\$4.900	\$0	\$515.4 00	\$0	0	\$0	\$0	\$515.4 00	\$0	\$0	\$515.4 00
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$140.2 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.2 00	13	\$1.400	\$0	\$141.6 00	\$0	0	\$0	\$0	\$141.6 00	\$0	\$0	\$141.6 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	\$552.200	0	\$0	\$0	\$552.200	13	\$5.300	\$557.500	0	\$0	\$5.575	\$557.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA
COMFAMILIAR DEL HUILA		9	\$650.700	13	\$6.200
SENA		0	\$0	13	\$0
ICBF		0	\$0	13	\$0
ESAP		0	\$0	13	\$0
MinEdu		0	\$0	13	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$657.000
PENSIONES	3	\$2.060.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$557.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$656.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.932.000



RAZÓN SOCIAL :	YON GEIMAR QUINAYAS PEÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-83029595
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-24
FECHA DE PAGO:	2026-06-16
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37477067
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37477067
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/07/2026
----------------------------------	------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075276063		GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Condominio Arezzo casa 79	NEIVA-HUILA	8654221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	442070279		9505831324	I	2026/06/16	2026/07/02	NEQUI	\$528,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1075276063	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$225,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,800,000	\$288,000			\$1,800,000	\$225,000			\$0	\$0			\$1,800,000	\$9,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,000	\$3,400	\$0	\$291,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$288,000	\$3,400	\$0	\$291,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,400	\$200	\$0	\$9,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,400	\$200	\$0	\$9,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$225,000	\$2,700	\$0	\$227,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$225,000	\$2,700	\$0	\$227,700
TOTAL				1	\$522,400	\$6,300	\$0	\$528,700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 37720659

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2026-07-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 7 N 8 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	SECRETARIAEMC2SA S@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114869253
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Pública	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12136902	PRIMER APELLIDO	POLANIA	SEGUNDO APELLIDO	RINCON
PRIMER NOMBRE	JORGE	SEGUNDO NOMBRE	ELKIN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$0		37720659

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1004344611	59	No	No	No	41	1	5421001	Salario	CARDOZO GUARNIZO ANGIE LORED	\$1.750.905
CC-1075276063	59	No	No	No	41	1	5421001	Salario	GORRON AVENDAÑO CARLOS ANDRES	\$1.750.905
CC-1077868065	59	No	No	No	41	13	5421001	Salario	LIS TORRES MARIA CAMILA	\$1.750.905
CC-1075234820	59	No	No	No	41	1	5421001	Salario	MORENO GUIO NESTOR LEONEL	\$1.750.905
CC-83029595	59	No	No	No	41	306	5421001	Salario	QUINAYAS PEÑA YON GEIMAR	\$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TA	VS	Fecha Nov Vsp	VTE	VS	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1004344611																												0		
CC - 1075276063																												0		
CC - 1077868065	R	2026-05-08																										0		
CC - 1075234820	R	2026-05-08																										0		
CC - 83029595																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1004344611	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075276063	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1077868065	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1075234820	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 83029595	SINAFP	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1004344611	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	75	0.0696000	\$121.900
CC - 1075276063	SIN EPS	0	\$0	0.00000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	2	0.0696000	\$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1077868065	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$1.342.361	3	0.0696000	\$93.500
CC - 1075234820	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$1.342.361	2	0.0696000	\$93.500
CC - 83029595	SIN EPS	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.905	7	0.0696000	\$121.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1004344611	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075276063	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1077868065	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1075234820	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-83029595	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
SINAFP	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	13	\$0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	5	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	13	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	\$552.700	0	\$0	\$0	\$552.700	13	\$5.300	\$558.000	0	\$0	\$5.580	\$558.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	5	\$0	13	\$0	\$0
SENA	0	\$0	13	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	13	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	13	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	13	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	\$0
PENSIONES	0	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$558.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$558.000