

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1148.2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	KAREN VIVIANA VEGA SUAREZ
Identificación	1.057.598.782
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE ENERO DE 2026
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE LA EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE PREDIOS POTENCIALES, CON CAPACIDAD DE PRESTAR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E IMPLEMENTAR INCENTIVOS PRODUCTIVOS BAJO EL PROGRAMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), EN ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LOS CORREGIMIENTOS ASIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	5 MESES
Fecha de Iniciación	29 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	28 DE JUNIO 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$15.500.000)
Valor ejecutado	QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$15.500.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N.A.
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento con relación a los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:





INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ASPECTO	RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO, EVIDENCIAS Y/O SOPORTES	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
1. Efectuar mesas de trabajo para la socialización de las acciones a enfocadas a implementación de programas de pago por servicios ambientales (PSA), con la comunidad del Corregimiento de Punto Nuevo. 2. Realizar visitas técnicas a los predios seleccionados, recolectando información técnica para elaborar un diagnóstico socioambiental, en el corregimiento de Punto Nuevo. 3. Identificar las áreas en estado de conservación y las potenciales como incentivo para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en los predios visitados, en el	El contratista ejecutó dos (2) mesas técnicas de trabajo, para socializar el proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), y de este modo abrir el espacio para realizar caracterizaciones socio-ambientales, con la comunidad interesada en participar.	5,0	EXCELENTE.- Cumple con todas las actividades en los tiempos pactados y de acuerdo a lo contemplado contractualmente.	5,0
	El contratista realizó Dieciséis (16) visitas técnicas a los predios seleccionados, para elaborar un diagnóstico socioambiental del corregimiento de Punto Nuevo.	4,0	BUENO.- Cumple con todas las actividades, pero se presentan retrasos mínimos que no afectan la ejecución general del contrato.	
	El contratista realizó a través del uso de herramientas móviles el levantamiento cartográfico preliminar correspondiente a la identificación de áreas a conservar y asimismo para el establecimiento del incentivo de los programas de PSA a Dieciséis (16) predios, dentro del área de influencia.	3,0	REGULAR.- Cumple con las actividades principales, pero requiere supervisión constante para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, generándose retrasos no significativos.	
		2,0	NO CUMPLE.- Cumplimiento parcial de las actividades, los retrasos son significativos o la calidad de los productos entregado no cumple lo pactado.	
		1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- Incumplimiento crítico de las obligaciones contractuales, que afectó gravemente la ejecución contractual, y/o plazos y/o cronogramas y/o carece de soportes válidos.	

[Handwritten signature]

CÓDIGO: AP5-F124

VERSIÓN: 08

FECHA DE APROBACIÓN: 14/05/2026

Página 2 de 6





INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

corregimiento de Punto Nuevo. 4. Evaluar la viabilidad ambiental para la implementación de esquemas de PSA en los predios visitados, analizando su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos, en el corregimiento de Punto Nuevo. 5. Desarrollar el proceso de registro de entrada y diligenciamiento del módulo de caracterización socioambiental, así como la carga de los soportes jurídicos de los predios caracterizados al aplicativo web PSA CENTER, como instrumento operativo de administración del banco de usuarios del programa de PSA.	El contratista elaboró mediante la información capturada en campo el concepto técnico de viabilidad ambiental, estableciendo el estado actual de los recursos naturales y su capacidad para ofrecer servicios ecosistémicos claves, sobre todo alrededor del agua, a Dieciséis (16) predios visitados en el área de influencia. Utilizando el formato MI11-F07. El contratista registró a la plataforma de PSA CENTER la información correspondiente a Dieciséis (16) predios visitados en el área de influencia.		
---	---	--	--

2. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al cumplimiento en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia y lo requerido en el contrato, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito de acuerdo a lo siguiente:



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	EXCELENTE.- Pago realizado dentro del plazo establecido y con soportes durante todos los periodos.	5,0
	4,0	BUENO.- Pago realizado en la fecha límite con soportes incompletos en algunos periodos.	
	3,0	REGULAR.- Pago realizado con 3 o 5 días de retraso (pago de intereses) en 2 o más periodos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Mora recurrente en los pagos (pago de intereses); soportes entregados solo bajo requerimiento de la supervisión.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No acredita pagos de seguridad social o presenta periodos sin cobertura.	

3. Certifico que el (la) contratista obtiene la siguiente evaluación respecto al-cumplimiento en la presentación de cuentas de cobro y actas parciales durante la ejecución contractual de acuerdo a lo pactado, los cuales han sido verificados por el suscrito según lo siguiente:

ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: Trámite y radicación oportuna de actas parciales o cuentas de cobro de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	5,0	EXCELENTE.- Radicación oportuna con todos los anexos y soportes en debida forma.	4,0
	4,0	BUENO.- Radicación oportuna; requiere ajustes menores en la forma del documento.	
	3,0	REGULAR.- Radicación extemporánea que retrasa el flujo financiero, pero con soportes válidos.	
	2,0	NO CUMPLE.- Actas con errores constantes o falta de soportes de ejecución.	
	1,0	INCUMPLIMIENTO TOTAL.- No presenta actas de cobro o los soportes no coinciden con la realidad de la ejecución.	

4. De acuerdo a la evaluación realizada en el punto 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los aspectos que aplican a la ejecución del contrato, se le asignó el puntaje, que permite concluir la siguiente evaluación del contratista:

ASPECTO EVALUADO	CALIFICACIÓN OBTENIDA	PESO DEL ASPECTO EVALUADO	RESULTADO PONDERADO
1. Actividades y/o obligaciones y/o	5,0	70% si evalúa los tres aspectos (En caso de	3,50



INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

productos contractuales		evaluar este junto con uno solo de los otros aspectos el porcentaje de este es del 80%)	
2. Pago oportuno de seguridad social de acuerdo a su plazo máximo conforme a los plazos legales vigentes y lo requerido en el contrato.	5,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	0,75
3. Cobro de Actas Parciales o cuentas de cobro: trámite y radicación oportuna de actas parciales de acuerdo con lo contemplado en el contrato y su ejecución.	4,0	15% si evalúa los tres aspectos (En caso de evaluar este solamente con el aspecto 1. Sin incluir aspectos adicionales el porcentaje es del 20%)	0,60
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	100%		4,85

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el resultado sea inferior a 3,0 se debe informar a la Oficina Asesora Jurídica, junto con los soportes respectivos.

5. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MTCE (\$620.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	\$465.000
Estampilla procultura	\$155.000

6. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SMACC-CD-039-2026, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	Incrementar áreas restauradas, mantenidas, adquiridas y/o pagos por servicios ambientales (PSA)	1250 hectáreas	- Dos (2) mesas de trabajo con actores y/o comunidad. - Dieciséis (16) informes técnicos de caracterización socio ambiental, cartografía de áreas identificadas y cálculo de beneficio ambiental. - Dieciséis (16) informes técnicos de viabilidad ambiental.

El presente informe se firma en Yopal, a los quince (15) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,



ELBA INÉS CARDOZO CAMARGO
Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor