

Planeación 2026

FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DIC																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																											
INDUC		FASE DE ANÁLISIS																																								FASE DE PLANEACIÓN																																								
GUÍA IND		GUÍA 1 CREACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES GRÁFICOS														GUÍA 2 CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISOUALES DIGITALES																										GUÍA 3 CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES ANIMADOS																																								
AC1		AC2		ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2								ACTIVIDAD 3								ACTIVIDAD 4								ACTIVIDAD 1								ACTIVIDAD 2																																												
IND		E. D.		FUNDAMENTOS DE DISEÑO								LENGUAJE AUDIOVISUAL								TALLER IA								PRE PRODUCCIÓN								PRODUCCIÓN								EDICIÓN DE AUDIO								CREAR SECUENCIA								FINALIZAR LA ANIMACIÓN																						
9 al 13		16 al 20		23 al 27		2 al 7		9 al 13		16 al 20		23 al 27		30 al 3		6 al 10		13 al 17		20 al 24		27 al 1		4 al 8		11 al 15		18 al 22		25 al 29		1 al 5		8 al 12		15 al 19		22 al 26		29 al 3		6 AL 10		13 AL 17		20 AL 24		27 AL 31		3 AL 7		10 AL 14		17 AL 21		24 AL 28		31 AL 4		7 AL 11		14 AL 18		21 AL 25		28 AL 2		5 AL 9		12 AL 16		19 A 23		26 AL 30		2 AL 6		9 AL 13				

FEBRERO			MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DIC																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																		
FASE DE PLANEACIÓN												FASE ELABORACIÓN																				FASE EVALUACIÓN																																																									
Reind												GUÍA 4 INTEGRAR CONTENIDOS												GUÍA 5 INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS PARA UNA ESTRATEGIA DIGITAL																				VALIDACIÓN																																													
AC1												ACTIVIDAD 1												ACTIVIDAD 2												ACTIVIDAD 2 CREACIÓN, EDICIÓN E INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS												ACT 1				ACT 2																																					
IND												WIREFRAME Y MOCKUP												FRONT END												R 2				R3				R4				R5 6				R 7 8				R 9				ESTRATEGIA DIGITAL				PREPRODUCCIÓN				PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN								INTEGRACIÓN				PUB		VALIDAR							
9 al 13		16 al 20		23 al 27		2 al 7		9 al 13		16 al 20		23 al 27		30 al 3		6 al 10		13 al 17		20 al 24		27 al 1		4 al 8		11 al 15		18 al 22		25 al 29		1 al 5		8 al 12		15 AL 19		22 al 26		29 al 3		6 AL 10		13 AL 17		20 AL 24		27 AL 31		3 AL 7		10 AL 14		17 AL 21		24 AL 28		31 AL 4		7 AL 11		14 AL 18		21 AL 25		28 AL 2		5 AL 9		12 AL 16		19 A 23		26 AL 30		2 AL 6		9 AL 13											