

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ACTA DE INICIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 1 de 2

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IT-015-2026

CLASE	INTERVENTORÍA.
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS KILÓMETROS K2+086 AL K2+174.5; K3+560 AL K4+830 DE LA VÍA ISTMINA - MEDIO SAN JUAN (ANDAGOYA) EN EL DEPARTAMENTO CHOCÓ”.
CONTRATANTE	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL – FONPACIFICO.
NIT	901.039.684-5.
REPRESENTANTE LEGAL	JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR.
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.112.781.086 DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA	CONSTRUDAMP INGENIERÍA & SERVICIOS S.A.S.
NIT	901.412.069-4.
REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN ARLEY MURILLO PALACIOS.
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.077.466.534 DE QUIBDÓ – CHOCÓ.
SUPERVISOR	DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGUEN.
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 1.077.472.393 DE QUIBDÓ - CHOCO.
FECHA DE CELEBRACIÓN	JUNIO 09 DE 2026.
DURACIÓN	ONCE (11) MESES.
VALOR	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$947.209.870,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO	ANTICIPO: EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%), PREVIA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ACTUALIZADA CON LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PAGO PARCIAL: SE CANCELARÁ EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES CONFORME AL AVANCE DE LA OBRA, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO, INFORME DE ACTIVIDADES EN EL QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO LABORALMENTE CON EL

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ACTA DE INICIO		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 2 de 2

	ASOCIADO TÉCNICO Y DEL PERIODO CORRESPONDIENTE Y SOBRE LAS CUALES SE AMORTIZARÁ EL PORCENTAJE DE ANTICIPO ENTREGADO AL ASOCIADO TÉCNICO HASTA CUBRIR EL 100%. PAGO FINAL: POR UN VALOR CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, PREVIA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA FINAL, PRESENTACIÓN DEL 100% DE LA EJECUCIÓN Y PREVIA PRESENTACIÓN INFORME AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL PAGO A LOS APORTES DE LA SEGURIDAD.
--	--

En las instalaciones de **FONPACÍFICO**, dejan constancia los suscritos a saber: **DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGUEN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.077.472.393** de Quibdó, Chocó, Ingeniero Civil con Matrícula Profesional No. **011037-0528629 ANT**, obrando en calidad de Supervisor del contrato y **CONSTRUDAMP INGENIERÍA & SERVICIOS S.A.S**, con NIT **901.412.069-4**, Representada Legalmente por **DARWIN ARLEY MURILLO PALACIOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.077.466.534** de Quibdó – Chocó, en condición de Interventor; y considerando que en cumplimiento a lo estipulado en el contrato de la referencia se requiere dar inicio al objeto de este.

Se procedió a verificar que **CONSTRUDAMP INGENIERÍA & SERVICIOS S.A.S**, ha presentado todos los documentos que se requieren para dar inicio al objeto del contrato de la referencia y que han sido verificados por el supervisor, los cuales reposan en la respectiva carpeta.


Por lo anteriormente expuesto en la fecha señalada se procede a dar inicio con la ejecución del objeto del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IT-015-2026**.

Para constancia, se firma a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

FONPACÍFICO,

ASOCIADO TÉCNICO INTERVENTOR,

DUVAN FELIPE HINESTROZA IBARGUEN
Supervisor Designado


DARWIN ARLEY MURILLO PALACIOS
Rep. Legal **CONSTRUDAMP INGENIERÍA & SERVICIOS S.A.S**

Proyectó: Melissa García Nieto – Abogada de Apoyo Oficina Jurídica y de Contratación.
Revisó: Cristian Adolfo Valencia Mejía – Abogado Oficina Jurídica y de Contratación.
Revisó: Duvan Felipe Hinestroza Ibarguen - Supervisor Designado