

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE ADECUACIONES MENORES Nro. HLIRVQ-MI-003-2026

Fecha:	06	de	Julio	de	2026
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor como representante de la ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato Nro.	HLIRVQ-MI-003-2026
Objeto:	ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD MEDRANO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
Contratista:	PARAMETRO
Nit	12.020.766-2
Representante Legal:	JOSE ALVARO MATURANA ROMANA
Cedula de Ciudadanía:	1.077.446.435
Interventor:	ING.C&R CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S
Nit:	901843940-4
Representante Legal:	DEYMAR DARIO RENTERIA CORDOBA
Cedula de Ciudadanía:	1.077.472.961 de Quibdó
Valor del Contrato:	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$372.565.249) M/CTE. IVA INCLUIDO.
Nro. CDP:	Nro. 2026031900002 del 16 de marzo de 2026
Nro. RP:	Nro. 2026031900002 del 05 de mayo de 2026
PLAZO:	Cuatro (04) meses y Quince (15) días

CONSIDERANDO

Que la **ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA** y el señor **JOSE ALVARO MATURANA ROMANA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.446.435 de Quibdó,

suscribieron el contrato derivado de la Comunicación de Aceptación de Oferta Nro. HLIRVQ-MI-003-2026, cuyo objeto es la **ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD MEDRANO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**, por valor de \$372.565.249 M/CTE. IVA INCLUIDO y con un plazo de ejecución de cuatro (04) meses y quince (15) días.

ACUERDAN

Fijar como fecha de inicio del Contrato de Adecuaciones Menores Nro. HLIRVQ-MI-003-2026, cuyo objeto es la **ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD DEL CENTRO DE SALUD MEDRANO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ**, el día 06 de julio de 2026.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el plazo contractual de cuatro (04) meses y quince (15) días, la fecha estimada de terminación será el 20 de noviembre de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de julio de 2026.

**JOSE ALVARO MATURANA ROMAÑA**

C.C.:1.077.446.435 de Quibdó

Representante legal PARAMETRO

CONTRATISTA**DEYMAR DARIO RENTERIA CORDOBA.**

NIT: 901843940-4

C.C N° 1.077.472.961 de Quibdó

R.L. ING.C&R

CONSTRUCCIONES

INTEGRALES S.A.S

INTERVENTOR**VoBo. LEIDY RIOS OLAYA**

Jefe Oficina de Planeación

ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA