

 Alcaldía de Andalucía Departamento del Valle del Cauca Andalucía, Colombia	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: FO-184-05
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 15 de abril de 2026
		Página 1 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	PS-143-2026	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	17 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DEL 2026
CONTRATISTA C.C. No.	MINDSIT S.A.S 900736431		
SUPERVISOR	MONICA SALAMANCA ROJAS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA APOYANDO LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LAS PRUEBAS SABRE 11 VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA		
VALOR INICIAL	\$ 39.903.400		
VALOR ADICIÓN	\$0.00		
TOTAL	\$ 39.903.400		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO EN LA PLATAFORMA EN EL SECOP II		
ADICIÓN PLAZO	\$0.00		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009		
DISPONIBILIDAD	N°212 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2.026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°801 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2.026		

ACTA DE INICIO: ABRIL 17 DEL 2026

METAS	RESULTADOS ESPERADOS	RESULTADOS OBTENIDOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA APOYANDO LA PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LAS PRUEBAS SABRE 11 VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	Desarrollar cinco (5) sesiones presenciales de trabajo académico, con un total de veinte (20) horas efectivas por grupo, dirigidas a los estudiantes de grado 11 de las dos instituciones educativas oficiales del municipio. Las jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones de sus respectivas sedes, tanto rurales como urbanas (2 sedes en total), con el propósito de familiarizar a los estudiantes con la estructura, componentes y tipos de preguntas de la prueba Saber 11.	Durante el período comprendido entre el 17 de abril y el 5 de junio, el contratista llevó a cabo cinco jornadas de capacitación, desarrollando un total de 20 horas efectivas por cada grupo participante. Estas jornadas estuvieron orientadas al fortalecimiento académico y pedagógico en las áreas de ciencias naturales, matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales, competencias ciudadanas e inglés. Los contenidos que el contratista trabajó fueron distribuidos mediante módulos teórico-prácticos, apoyados con material digital y audiovisual, los cuales hacen parte de los modelos pedagógicos diseñados y orientados por univiercifes, especializada en procesos de formación por competencias. A lo largo de las capacitaciones el contratista buscó reforzar tanto en docentes como en estudiantes los



Alcaldía de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
Región de Murcia

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código: FO-184-05

Versión: 02

Fecha de Aprobación:
15 de abril de 2026

Página 2 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO

		conocimientos previamente adquiridos, promoviendo estrategias de aprendizaje dinámicas e integrales que permitieran fortalecer las habilidades académicas y cognitivas en cada una de las áreas trabajadas. Asimismo, el contratista brindó herramientas metodológicas y pedagógicas encaminadas a mejorar el desempeño de los participantes al momento de enfrentarse a las evaluaciones por competencias, contribuyendo así al fortalecimiento de los procesos educativos y al mejoramiento de los resultados académicos institucionales.
	Realizar un (1) simulacro en los grados 11 de las instituciones educativas oficiales, lo que permite establecer fortalezas y debilidades en las diferentes asignaturas, estos simulacros serán realizados bajo la misma estructura de las pruebas saber.	El contratista realizó un simulacro diagnóstico presencial con el objetivo de determinar el nivel académico en el que se encontraban los estudiantes antes de iniciar el proceso de refuerzo. Esta actividad permitió identificar las fortalezas y debilidades de los participantes, así como establecer una línea base para medir posteriormente su progreso durante el desarrollo de las capacitaciones. De igual manera, el contratista analizó los aspectos conceptuales que requerían mayor fortalecimiento, con el fin de definir la ruta metodológica de las jornadas de capacitación, las temáticas a trabajar, las estrategias de abordaje y las principales falencias detectadas en cada área evaluada. El análisis de los resultados el contratista lo llevó a cabo mediante un proceso estadístico derivado de este primer simulacro, complementado con un segundo simulacro y el seguimiento académico continuo de los estudiantes, permitiendo así evaluar el avance alcanzado durante todo el proceso formativo.
	Dos jornadas de socialización de resultados de dos (2) horas por institución dirigida a padres de familia, en donde se explica de manera grupal los resultados	El contratista presentó el informe correspondiente a los resultados obtenidos tanto en la prueba diagnóstica inicial como en el simulacro



Alcaldía de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
Bogotá, D.C. - Colombia

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código: FO-184-05

Versión: 02

Fecha de Aprobación:
15 de abril de 2026

Página 3 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO

	por aprendizajes y competencias. Adicionalmente se darán pautas para el refuerzo en cada uno de los grupos evaluados. Esta será dirigida a los docentes y padres de familia de cada institución.	presencial de mejoramiento, con el propósito de evidenciar el avance académico de los estudiantes y analizar las fortalezas y dificultades identificadas durante el proceso. Asimismo, el contratista socializó el plan de mejoramiento diseñado para fortalecer las competencias y áreas que requieren mayor acompañamiento, estableciendo compromisos y estrategias de trabajo articulado entre todos los actores de la comunidad educativa. Dicho informe fue presentado por el contratista a padres de familia, docentes y estudiantes, promoviendo espacios de participación y reflexión sobre la importancia del acompañamiento académico y el trabajo conjunto para alcanzar mejores resultados en el desempeño escolar.
	Cinco (5) capacitación específica en las áreas evaluadas por el ICFES dirigida a docentes de educación media, esta formación contempla una sesión de cada una de las áreas que evalúa el ICFES; Lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas, para un total de 20 horas de capacitación.	Durante el proceso el contratista realizó cinco jornadas de capacitación enfocadas en el fortalecimiento de las competencias evaluadas en la Prueba Saber 11, específicamente en las áreas de ciencias naturales, matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales, competencias ciudadanas e inglés. En el desarrollo de estas capacitaciones el contratista revisó el concepto de evaluación por competencias, determinando que este tipo de evaluación implica la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y estrategias propias de cada área del saber. En este sentido, el contratista concluyó que no es posible desligar las competencias de los contenidos, ya que ambos elementos se complementan y permiten valorar verdaderamente el desempeño de los estudiantes. Asimismo, el contratista planteó que el conocimiento no debe concebirse únicamente como la acumulación de principios y contenidos para su posterior



Alcaldía de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
Región de Murcia

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código: FO-184-05

Versión: 02

Fecha de Aprobación:
15 de abril de 2026

Página 4 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO

		transmisión, sino como un conjunto de herramientas y reglas de acción que garantizan su aplicación práctica y comprensión significativa. De igual manera, el contratista buscó transformar la concepción tradicional de que enseñar consiste únicamente en transmitir conocimientos, entendiendo que el aprendizaje es un proceso individual que se fortalece mediante el trabajo colaborativo y la interacción en equipo. Finalmente, el contratista abordó la importancia de trabajar las disciplinas no como estructuras aisladas del conocimiento, sino desde situaciones y problemáticas reales que permitan a los estudiantes desarrollar un verdadero saber hacer y saber ser, promoviendo además estrategias interdisciplinarias y transversales que faciliten la resolución de problemas desde diferentes campos del conocimiento.
--	--	--

				% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	DE	ACTIVIDADES EJECUTADAS	4	100%	100%
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	4	100%	100%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 39.903.400
VALOR ADICIÓN CONTRATO	\$ 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 39.903.400
VALOR EJECUTADO	\$ 39.903.400
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR	\$ 39.903.400
SALDO POR EJECUTAR	\$0

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

 Alcaldía de Andalucía Departamento del Valle del Cauca Prohibida su alteración	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: FO-184-05
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 15 de abril de 2026
		Página 5 de 5

DOCUMENTO CONTROLADO

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No. **80915767, 89585281** de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle a los diecisiete (17) días de julio del 2026


MÓNICA SALAMANCA ROJAS
 Subsecretaria de Salud y Educación
 Supervisora del contrato