

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Solicitud: (10) de (06) de (2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | Área de Origen: Participación Incidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>I. RESUMEN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número Contrato: FDLSC-CVNI-833-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Suscripción: (25) de (10) de (2024)                                   | Tipo de Contrato: Convenio Interadministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plazo Inicial: (7) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Inicio: (12) de (05) de (2025)                                        | Fecha de Terminación Inicial: (11) de (12) de (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratista: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interventor/ Supervisor:<br>CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | Valor Inicial: \$ 1.978.994.850,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Número del proceso<br>SECOP I o II:<br><br>FDLSC-CD-462-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de publicación del<br>proceso en SECOP I o II:<br>(03) de (12) de (2024) | Link del proceso en el SECOP I o II:<br><br><a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6916368&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6916368&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | <b>MODIFICACIÓN No. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adición Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prórroga Tiempo                                                                | Modificación o aclaración otras cláusulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$ N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ N/A                                                                         | La modificación del Convenio Interadministrativo No. 833-2024 y de su Otrosí Modificatorio del 9 de diciembre de 2025 obedece a la necesidad de realizar ajustes que permitan fortalecer las condiciones de ejecución del proyecto, garantizando la adecuada articulación entre las actividades programadas y el cumplimiento de los resultados esperados. La necesidad de modificar el convenio se fundamenta en las siguientes consideraciones: CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: A la fecha, los componentes del convenio presentan un avance de ejecución aproximado del 80% el |

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Componente de FORMACIÓN y un 20% el Componente de FORTALECIMIENTO. No obstante, para el adecuado cierre del convenio, aún se requiere culminar las acciones de cierre de cada uno de los componentes de formación, así como realizar la verificación del Componente 4: “Formación de formadores”, el cual demanda la validación del proceso de réplica por parte de los formadores hacia la ciudadanía, conforme a los objetivos y compromisos establecidos en el convenio. Por otra parte, en el marco de la ejecución del convenio, se aprobó inicialmente la entrega de un bono canjeable en tienda reconocida para víveres o enseres, como reconocimiento a la labor desarrollada por los líderes multiplicadores en los procesos de transferencia y multiplicación del conocimiento en el territorio, por un valor total de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000), correspondientes a UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$1.000.000) para cada uno de los sesenta (60) líderes participantes. No obstante, y conforme a la revisión técnica, administrativa y presupuestal y la justificación presentada por el IDPAC, se determinó la viabilidad de sustituir dicho bono por la entrega de un incentivo representado en elementos de entretenimiento, pedagógicos y/o de integración comunitaria, atendiendo a las condiciones y tarifas vigentes establecidas en la bolsa logística del IDPAC, en el marco del Contrato de Logística No. 616 de 2025, actualmente en ejecución. Como resultado de este análisis, se evidenció que el valor real de los elementos que conforman el incentivo asciende a la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$999.083) por líder multiplicador, razón por la cual se hace necesario ajustar el valor total de esta actividad a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$59.944.980), garantizando coherencia entre los valores efectivamente ejecutados, los bienes suministrados y la adecuada ejecución presupuestal del</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>convenio. En el desarrollo del Componente 2 de Fortalecimiento – En el marco de la ejecución de la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico implementada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, y conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 2166 de 2021, se hace necesario realizar ajustes técnicos, jurídicos, administrativos y operativos al Convenio Interadministrativo, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los recursos, el fortalecimiento de los organismos comunales y el cumplimiento de los objetivos territoriales y comunitarios de la estrategia. De acuerdo a lo anterior, la metodología de Obras con Saldo Pedagógico está dirigida prioritariamente a las Juntas de Acción Comunal de la Localidad de San Cristóbal, en razón a que estas cuentan con reconocimiento legal, régimen jurídico aplicable, mecanismos de inspección, vigilancia y control, así como validación administrativa y contable por parte del IDPAC, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. En consecuencia, los convenios solidarios previstos para la ejecución de las obras comunitarias solo pueden celebrarse con organismos comunales habilitados y reconocidos bajo dicha normatividad, condición que no cumplen las organizaciones sociales, las cuales no cuenta con el mismo marco jurídico ni con las condiciones requeridas para la suscripción de este tipo de instrumentos. Así mismo, frente a la participación de Asojuntas dentro del esquema operativo inicialmente contemplado, se evidenció que dicha figura respondió a una necesidad específica relacionada con la capacidad estatutaria de algunas Juntas de Acción Comunal para contratar bajo el monto fijo inicialmente establecido. Sin embargo, producto del análisis técnico y territorial adelantado durante la ejecución del convenio, se determinó la viabilidad de modificar el esquema económico, pasando de un valor único de diez millones de pesos (\$10.000.000) a un rango flexible entre cinco (5) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, conforme a las capacidades estatutarias y administrativas</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>reales de cada Junta de Acción Comunal. Esta modificación permite que las Juntas de Acción Comunal puedan suscribir directamente los convenios solidarios sin necesidad de intermediación de Asojuntas, fortaleciendo así sus capacidades organizativas, administrativas y de autogestión, promoviendo una relación directa entre el IDPAC y las organizaciones comunales ejecutoras, y optimizando los procesos de supervisión, seguimiento y control de los recursos públicos. Como también para garantizar la adecuada ejecución financiera y operativa de las Obras con Saldo Pedagógico desarrolladas por las Juntas de Acción Comunal, se establece que la forma de pago de los convenios solidarios se realizará mediante tres (3) desembolsos: Un primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio solidario, destinado a garantizar la disponibilidad de recursos para el inicio de las actividades, la adquisición de materiales y demás requerimientos necesarios para la ejecución de la obra; un segundo desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%), condicionado a la verificación del avance físico, financiero y administrativo del proyecto por parte de la supervisión; y un desembolso final correspondiente al diez por ciento (10%) restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos para el cierre del convenio y al recibo a satisfacción de las intervenciones ejecutadas. Adicionalmente, el ajuste en los montos asignados a cada Junta de Acción Comunal responde al ejercicio de revisión y validación documental adelantado por el IDPAC en la localidad de San Cristóbal, mediante el cual se evidenció que las JAC interesadas en participar contaban con capacidades contractuales diferenciadas, ubicadas entre cinco (5) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo anterior permitió concluir que no resulta necesario mantener un valor uniforme para todas las organizaciones, siendo técnica y financieramente viable ajustar los recursos de acuerdo con las capacidades reales y las necesidades territoriales identificadas. Respecto al número de Juntas de Acción Comunal beneficiarias, se determinó</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>mantener abierta la cantidad definitiva de organizaciones participantes, teniendo en cuenta que durante el proceso varias JAC continuaban adelantando la subsanación y entrega de documentos requeridos para la suscripción de los convenios solidarios. No obstante, de acuerdo con el análisis técnico y documental adelantado por el IDPAC, se cuenta con un mínimo de veinte (20) Juntas de Acción Comunal con posibilidades reales de cumplir integralmente los requisitos establecidos. En ese sentido, la vinculación de organizaciones comunales permanecerá abierta hasta agotar el monto total de los recursos asignados para la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico, permitiendo así ampliar la participación de las JAC que logren cumplir oportunamente las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas requeridas para la suscripción de los respectivos convenios solidarios. Esta decisión responde al principio de fortalecimiento organizacional y participación comunitaria promovido por la metodología de Obras con Saldo Pedagógico. Finalmente, frente a la no aplicación del Acuerdo Marco de Ferretería, se concluye que su implementación no resulta compatible con los objetivos pedagógicos, sociales y comunitarios de la estrategia. Lo anterior, debido a que dicho acuerdo está orientado principalmente al suministro de materiales y no a la ejecución integral de obras comunitarias con participación ciudadana. Por el contrario, la metodología de Obras con Saldo Pedagógico busca que las Juntas de Acción Comunal administren directamente los recursos, fortalezcan sus capacidades administrativas y desarrollen procesos de contratación comunitaria, promoviendo además la vinculación de habitantes del territorio en la ejecución de las obras, conforme a lo previsto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

#### MODIFICACIÓN No. 2

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
|---------------|-----------------|-------------------------------------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>\$ N/A</p> | <p><b>Tiempo:</b> 7 Meses<br/>Fecha Terminación Final: (15) de Septiembre de (2026)</p> | <p>Prorroga por 7 Meses, contados a partir del 16/02/2026 hasta el 15/09/2026</p> <p><b>JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA</b></p> <p>La necesidad de prorrogar el convenio se fundamenta en las siguientes consideraciones: <b>CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:</b> A la fecha, los componentes del convenio presentan un avance de ejecución aproximado del 80%. No obstante, para el adecuado cierre del convenio, aún se requiere culminar las acciones de cierre de cada uno de los componentes de formación, así como realizar la verificación del Componente 4: “Formación de formadores”, el cual demanda la validación del proceso de réplica por parte de los formadores hacia la ciudadanía, conforme a los objetivos y compromisos establecidos en el convenio. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las limitaciones derivadas de la Ley de Garantías son de carácter legal y ajenas a la voluntad de la entidad, se hace necesaria la prórroga del plazo de ejecución del Convenio 833-2024, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de sus objetivos, la correcta verificación de los resultados y el adecuado cierre técnico y administrativo del mismo. En el desarrollo del Componente 2 – Obras con Saldo Pedagógico, se hace necesario otorgar una prórroga al plazo de ejecución con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio. Actualmente, se cuenta con 23 Juntas de Acción Comunal habilitadas para la firma de los convenios solidarios, lo cual representa un avance significativo en la gestión comunitaria; sin embargo, resulta indispensable definir y adelantar los mecanismos administrativos, técnicos y contractuales que permitan la ejecución de las 57 obras con saldo pedagógico restantes, necesarias para complementar las 80 obras que constituyen el objetivo del Convenio. Al respecto es de anotar que en cuanto al componente en mención presupuestalmente se ha comprometido únicamente el 21%, sobre la base del</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de San Cristóbal

|                           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                            | presupuesto total de \$1.104.000.000, dado que no ha sido posible suscribir los convenios solidarios que se requiere para el desarrollo de las obras con saldo pedagógico, lo cual va relacionado con la imposibilidad legal con la que cuenta en este momento la entidad de suscribir los mismos, en virtud de la aplicación de la Ley de garantías. En consecuencia, dado que persiste un valor significativo pendiente por ejecutar, y ante la restricción legal en comento, se hace indispensable la adopción de medidas administrativas, entre ellas la prórroga del plazo de ejecución del convenio, con el propósito de asegurar la ejecución integral del componente, el cumplimiento de las metas pactadas y la mitigación de riesgos de inejecución presupuestal al cierre del Convenio. |
| <b>MODIFICACIÓN No. 1</b> |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adición Valor</b>      | <b>Prórroga Tiempo</b>                                                                     | <b>Modificación o aclaración otras cláusulas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valor: N/A                | <b>Tiempo:</b> 2 Meses y 4 días.<br><br>Fecha Terminación Final: (15) de Febrero de (2026) | Prorroga por 2 Meses y 4 días, contados a partir del 12/12/2025 hasta el 15/02/2026, la solicitud se fundamenta en la complejidad logística y operativa que ha implicado la ejecución del contrato, así como el trabajo mancomunado derivado de los compromisos adquiridos, los cuales, pese a haber sido atendidos con responsabilidad y eficiencia, requieren un mayor margen de tiempo para garantizar el cumplimiento integral y oportuno de todas las obligaciones pactadas. 2. Modificación al Anexo técnico del Contrato 833-2024 de acuerdo a la Guía Operativa aprobada para este convenio.                                                                                                                                                                                               |

### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

|                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Valor del Contrato:</b>                             | <b>\$ 1.978.994.850,00</b> |
| <b>Valor ejecutado:</b>                                | <b>\$ 1.978.994.850,00</b> |
| <b>Valor Pagado:</b>                                   | <b>\$ 1.978.994.850,00</b> |
| <b>Valor a Adicionar:</b>                              | <b>\$ 0</b>                |
| <b>Valor total (incluyendo la adición solicitada):</b> | <b>\$ 1.978.994.850,00</b> |

**CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

Como Consecuencia del Comité Técnico llevado a cabo el día 5 y 8 de Mayo y del 3 de junio de 2026 y reunión de trabajo del 9 de junio de 2026, se expuso el avance de la ejecución de los compromisos adquiridos en virtud del convenio e igualmente se puso en conocimiento por parte del IDPAC, aspectos que imposibilitan la consecución de un 100% de los componentes a desarrollar, es así como en dicha instancia del comité, se tomó la decisión conjunta de llevar a cabo una tercera modificación a aspectos regulados en el convenio, con el fin de lograr los fines perseguidos en el mismo, e igualmente se adquirió por parte del IDPAC el compromiso de presentar las justificaciones de orden técnico, administrativo y jurídico que sustentaban dicha necesidad.

Es así que mediante radicado 20262000089061 del 13 de Mayo de 2026, con alcance según radicado No 20262000100261 del 25 de Mayo de 2026 y alcance según radicado 20262000119291 del 9 de junio de 2026, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC remitió a la Alcaldía Local de San Cristóbal la justificación técnica, administrativa, legal y financiera de la solicitud de modificación del Convenio Interadministrativo 833-2024 con el fin de garantizar la culminación de las actividades previstas en su ejecución; bajo los siguientes argumentos:

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, el 13 de mayo de 2026, sustentó técnica, administrativa y financieramente la necesidad de efectuar modificaciones al convenio, con el fin de garantizar la culminación de las actividades previstas en su ejecución; la Alcaldía efectuó, en esa misma fecha, solicitud de alcance y precisiones frente a los soportes allegados, requerimientos que fueron atendidos por el IDPAC en los siguientes términos:

**1. Respetto al componente de FORMACIÓN:**

*“(…) En el marco del principio de legalidad del gasto público, consagrado en los artículos 6, 121 y 345 de la Constitución Política de Colombia, las entidades estatales únicamente pueden ejercer funciones y ejecutar recursos conforme a las competencias expresamente asignadas por la Constitución y la ley, así como de acuerdo con las apropiaciones presupuestales debidamente autorizadas. En ese sentido, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) debe ceñir su actuación a su objeto misional y a las disposiciones que regulan la ejecución del gasto público.*

*En consecuencia, la entrega de incentivos económicos debe llevarse a cabo bajo un esquema reglamentado con base en programas de estímulos formalmente adoptados por el IDPAC, es así como una vez revisado el concepto de “Bonos de reconocimiento”, se establece que estos están concebidos en el marco del convenio, como un reconocimiento directo dirigido a personas naturales a título individual, que se escapa del marco del Proyecto de Inversión 1872 el cual está orientado a procesos de formación y fortalecimiento organizacional, dado que una actividad de carácter asistencial o alimentario no se relaciona directamente con la generación de productos formativos ni con los indicadores del proyecto.*

*Así, la ejecución de dicha actividad implicaría la destinación de recursos a un fin distinto del previsto, lo cual podría configurarse como un gasto no elegible, en virtud de la responsabilidad que debe existir en la administración de los recursos públicos. Ahora bien, en el marco de los procesos de formación, fortalecimiento organizacional y promoción de la participación ciudadana desarrollados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, los incentivos*

*entregados a la ciudadanía deben*

*responder a criterios de pertinencia, transparencia, trazabilidad y relación directa con los objetivos misionales de la entidad y las actividades desarrolladas.*

*En ese sentido, la entrega de “bonos de reconocimiento canjeables”, no permite garantizar de manera objetiva el destino final de los recursos públicos ni su relación directa con los propósitos institucionales asociados al fortalecimiento de capacidades ciudadanas, participación comunitaria y procesos pedagógicos.*

*Adicionalmente, los bonos canjeables constituyen mecanismos de destinación abierta o indeterminada, lo que dificulta acreditar su uso específico en actividades relacionadas con formación, participación o fortalecimiento comunitario.*

*Es así como, se hace necesario modificar el alcance del concepto de Bonos de reconocimiento para que se viabilice la ENTREGA DE INCENTIVOS consistentes en elementos de entretenimiento, pedagógicos o de integración comunitaria lo cual guarda relación con el objeto misional de la entidad, en la medida en que:*

- *Fortalecen espacios de integración, interacción y participación colectiva.*
- *Promueven metodologías lúdicas y pedagógicas en procesos de formación ciudadana.*
- *Incentivan la permanencia y participación en escenarios comunitarios.*
- *Facilitan ejercicios de trabajo colaborativo, diálogo y construcción colectiva.*
- *Permiten trazabilidad y verificación material del uso de los recursos públicos.*

*En consecuencia, los incentivos entregados por el IDPAC deben corresponder a elementos tangibles, verificables y coherentes con los objetivos institucionales de fortalecimiento de la participación ciudadana y las capacidades organizativas de las comunidades, garantizando así el adecuado uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad administrativa.*

*En atención a lo anterior, se evidencia la necesidad de modificar los aspectos señalados, de tal manera que quede de la siguiente manera:*

#### **PROPUESTA DE MODIFICACIÓN – COMPONENTE 4** **(...)**

*La presente modificación se sustenta en la necesidad de garantizar la observancia de los principios de legalidad del gasto público, especialización presupuestal, planeación, eficiencia, transparencia y responsabilidad en la ejecución de recursos públicos.*

*Adicionalmente, se hace necesario ajustar el monto del incentivo debido a que no sería de UN MILLON DE PESOS MCTE (\$1.000.000) sino de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$999.083), teniendo en cuenta que la adquisición de los elementos el IDPAC los realizaría a través de la Bolsa logística contratada por la entidad mediante el contrato 616-2025, en donde se encuentra la siguiente oferta económica de los mismos:*

| No. | CATEGORIA  | ÍTEM             | DESCRIPCIÓN                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO |
|-----|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 322 | DEPORTES   | AJEDREZ PORTABLE | Suministro de ajedrez portable con estuche con diseño suministrado por el IDPAC DE 49x49cm y casillas de 57mm | UNIDAD           | \$ 129.875     |
| 325 | DEPORTES   | JUEGO DE MESA    | Suministro de DOMINO (Empaque en madera o Metalica)                                                           | UNIDAD           | \$ 51.015      |
| 326 | DEPORTES   | JUEGO DE MESA    | Suministro de JENGA (Madera)                                                                                  | UNIDAD           | \$ 66.616      |
| 328 | DEPORTES   | JUEGO DE MESA    | Suministro de UNO (Cartas PLásticas)                                                                          | UNIDAD           | \$ 26.563      |
| 436 | TECNOLOGÍA | VIDEO BEAM       | Suministro de Compra Video Beam Hd de 3000 a 5000 Lumens - con cables de conexión                             | UNIDAD           | \$ 572.635     |

*En este sentido, la modificación propuesta permite mantener el propósito de reconocimiento y fortalecimiento de los liderazgos comunitarios vinculados al proceso de formación, asegurando simultáneamente la adecuada destinación de los recursos públicos y la coherencia con el objeto y metas del Proyecto de Inversión 1872. (...)”*

Al respecto es de anotar que las especificaciones técnicas indicadas, corresponden a lo establecido en la oferta tarifaria correspondiente al contrato de logística No. 616 de 2025 del IDPAC que actualmente se encuentra vigente y en ejecución, en cuyo proceso no se manejaron FICHAS TÉCNICAS sino el tarifario en mención en el cual se encuentran las descripciones técnicas ya indicadas.

#### Respecto al componente de FORTALECIMIENTO:

En cuanto al componente 2 de Fortalecimiento del Convenio Interadministrativo y las actividades que se encuentran a cargo de la Gerencia de Proyectos del IDPAC se evidencian los siguientes aspectos que requieren modificación:

“De acuerdo con la CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA del OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes modificaciones al convenio respecto del OBJETIVO GENERAL:

| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                                            | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Promover procesos de gestión comunitaria para el desarrollo social a partir de la materialización de iniciativas que se deriven de la identificación colectiva de necesidades y el trabajo articulado para la transformación de las mismas.                              | Fomentar la formulación y ejecución de proyectos comunitarios liderados por las juntas de acción comunal (JAC), Organizaciones Sociales legalmente constituidas de la localidad de San Cristóbal, incentivando la transformación territorial, la gestión comunitaria del espacio público y la participación incidente de la ciudadanía con un enfoque de saldo pedagógico, cultural, ambiental y social. |
| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOTA: Se realizan las modificaciones al Anexo técnico de acuerdo a las Guías operativas, teniendo en cuenta que en la Guía No 1 y No 2 no aparece la misma información, y en ningún apartado de las actas de Comité se hace referencia a aprobación de una segunda guía. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Solicitud de modificación:

Con la presente solicitud, se requiere modificar el objetivo general del anexo técnico para que quede en los siguientes términos:

“Fomentar la formulación y ejecución de proyectos comunitarios liderados por las juntas de acción comunal (JAC) legalmente constituidas de la localidad de San Cristóbal, incentivando la transformación territorial, la gestión comunitaria del espacio público y la participación incidente de la ciudadanía con un enfoque de saldo pedagógico, cultural, ambiental y social.”

2. De acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA del OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025**, se realizaron las siguientes modificaciones del convenio en cuanto a los **BENEFICIARIOS DIRECTOS**:

| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo técnico                                                                                                                                                                        | Aclaración                                                                                                                                                                      |
| 7. BENEFICIARIOS DIRECTOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| <i>Ochenta (80) procesos comunitarios e iniciativas ciudadanas barriales lideradas por Juntas de Acción Comunal – JAC, y organizaciones de Propiedad Horizontal de la localidad.</i> | <i>Ochenta (80) procesos comunitarios e iniciativas ciudadanas barriales lideradas por Juntas de Acción Comunal – JAC, Asojuntas y Organizaciones Sociales de la localidad.</i> |

| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aclaración |
| <p><i>En comité técnico del 4 de junio del 2025 se tomó la decisión de trabajar con juntas de acción comunal y con organizaciones sociales, y en comité técnico del 10 de noviembre de 2025 se tomó la decisión de trabajar con Asojuntas.</i></p> <p><b>NOTA:</b> Dentro del anexo técnico, en los apartados donde se hace referencia a <b>organizaciones de propiedad horizontal</b>, se ajusta para que se indique como <b>organizaciones sociales</b>.</p> |            |

### Solicitud de modificación:

Con la presente solicitud, se requiere modificar el numeral 7. BENEFICIARIOS DIRECTOS del componente de Fortalecimiento del Anexo técnico, dejando sin efecto la modificación incorporada mediante la Guía Operativa No. 2 relacionada con la participación de organizaciones sociales y Asojuntas como beneficiarios directos del componente, por lo cual dicho aspecto quedará de acuerdo con lo siguiente:

“7. BENEFICIARIOS DIRECTOS: Procesos comunitarios e iniciativas ciudadanas barriales lideradas por Juntas de Acción Comunal – JAC, de la localidad.”

3. De acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA del OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025**, se realizaron las siguientes modificaciones del convenio:

| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

| Anexo técnico                                                                                                                                                                 | Aclaración                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. BENEFICIARIOS DIRECTOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ochenta (80) procesos comunitarios e iniciativas ciudadanas barriales lideradas por Juntas de Acción Comunal – JAC, y organizaciones de Propiedad Horizontal de la localidad. | Los <b>BENEFICIARIOS DIRECTOS</b> son <b>59 Juntas de Acción Comunal y 21 Organizaciones Sociales</b> , modificando el punto III. <b>ENFOQUE TERRITORIAL Y ALCANCE DEL CONVENIO</b> de la Guía Operativa, de acuerdo a lo aprobado en el Comité |

| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anexo técnico                                                                                                                                                                                 | Aclaración                           |
|                                                                                                                                                                                               | Técnico del 10 de Noviembre de 2025. |
| <b>NOTA:</b> En el Anexo técnico no es claro el número de Juntas de Acción Comunal y Organizaciones Sociales a Beneficiar, lo cual se aclaró en el Comité técnico del 10 de noviembre de 2025 |                                      |

#### Solicitud de modificación:

Con la presente solicitud, se requiere modificar así:

“Las Juntas de Acción Comunal que cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros definidos para la suscripción de convenios solidarios por parte del IDPAC, hasta el agotamiento de los recursos destinados para el presente componente del Convenio, de conformidad con los lineamientos de la Guía Operativa de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico.”

4. De acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA del OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025**, se realizaron las siguientes modificaciones del convenio, en cuanto a “Quienes no pueden participar”:

| Anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificación Guía Operativa No 2   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.2. Quienes no pueden participar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3. Quienes no pueden participar: |
| 11 Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Items                           |
| <b>NOTA:</b> Se modifican los 11 ítems del anexo técnico, por los ítems de la guía operativa No 2. De la siguiente manera: los ítems del 1 al 9 se aplican de acuerdo a la guía operativa No 2 y el ítem No 10 se Aclara y modifica: Debido a que ASOJUNTAS puede hacer parte de este convenio por ser una organización comunal de segundo grado, que es una manifestación cívica, social y de gestión comunitaria, integrada por juntas de acción comunal de primer grado para procurar el desarrollo integral de la comunidad, y su Naturaleza jurídica es la misma que la de las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de base solidarias y sin fines de lucro. |                                    |

**Solicitud de modificación:**

Con la presente solicitud, se requiere adicionar al anexo técnico literal “C. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR?, numeral 12 y de la guía operativa 2.3. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR? numeral 11 del componente de Fortalecimiento, lo siguiente:

Anexo técnico: C. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR?

“12. Personas naturales, jurídicas con ánimo de lucro o ASOJUNTAS.”

Guía operativa 2.3. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR?

“11. Personas naturales, jurídicas con ánimo de lucro o ASOJUNTAS.”.

5. De acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA del OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes modificaciones del convenio en cuanto a los Requisitos para participar:**

| <i>Anexo técnico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Modificación Guía Operativa No 2</i>                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>1.3. Requisitos para participar:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Guía Operativa 2</i>                                                                      |
| <b>Requisitos para participar:</b> Las Juntas de Acción Comunal y organizaciones de Propiedad Horizontal que deseen participar de la convocatoria de Obras con Saldo Pedagógico, deberán radicar los documentos que a continuación se relacionan, en formato PDF; únicamente el formato de presupuesto. Para lo anterior, deberán tener en cuenta las fechas y horas establecidas en el cronograma de la convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                               | En la Guía Operativa No 2 se discriminan requisitos para Jac y para Organizaciones Sociales. |
| <b>8 Items</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisitos Juntas de Acción Comunal 13 Items                                                 |
| <i>Anexo técnico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Modificación Guía Operativa No 2</i>                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Requisitos Organizaciones en General 14 Items                                                |
| <p><b>NOTA:</b> Se modifican los 11 ítems del anexo técnico, por los items de la guía operativa No 2. De la siguiente manera: los ítems del 1 al 9 se aplican de acuerdo a la guía operativa No 2 y el item No 10 se Aclara y modifica: Debido a que ASOJUNTAS puede hacer parte de este convenio por ser una organización comunal de segundo grado, que es una manifestación cívica, social y de gestión comunitaria, integrada por juntas de acción comunal de primer grado para procurar el desarrollo integral de la comunidad, y su Naturaleza jurídica es la misma que la de las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de base solidarias y sin fines de lucro.</p> |                                                                                              |

**Solicitud de modificación:**

Con la presente solicitud, se requiere modificar así:

Guía operativa:

IV. BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA

A. ¿Quiénes pueden radicar propuestas?:

- Juntas de Acción Comunal formalmente constituidas, reconocidas por el IDPAC y con sede en San Cristóbal.

6. De acuerdo con la **CLÁUSULA SEGUNDA: ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE ACUERDO CON LA GUÍA OPERATIVA APROBADA** del **OTROSÍ No. 1 de diciembre de 2025**, se realizaron las siguientes modificaciones al convenio en cuanto al numeral 3. **APROPIANDO (Después)**:

| Anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                              | Modificación y Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. APROPIANDO (Después):</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se encuentra un cuadro donde dice:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anexo técnico                                                                                                                                                                                                                                              | Modificación y Aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><i>Requerimiento Técnico. Iniciativa de Fortalecimiento Descripción: Rubro de \$10.000.000 para la ejecución de obras con saldo pedagógico</i></p> <p><i>Cantidad 80</i></p>                                                                            | <p><i>El Anexo técnico y la Guía Operativa quedara de la siguiente manera:</i></p> <p><i>Los recursos asignados para la ejecución de las obras con saldo pedagógico que ascienden hasta diez millones de pesos (\$10.000.000) serán entregados por el IDPAC a las Juntas de Acción Comunal en dos pagos: el 50% al inicio del proyecto y el 50% a la ejecución del proyecto.</i></p> |
| <b>Guía Operativa</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>5 PRESUPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><i>Los recursos asignados para la ejecución de las obras con saldo pedagógico ascienden hasta la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000), los cuales serán entregados a cada junta de acción comunal u organizaciones sociales ganadoras.</i></p> | <p><i>Los recursos asignados para la ejecución de las obras con saldo pedagógico que ascienden hasta diez millones de pesos (\$10.000.000) serán entregados por el IDPAC a las Organizaciones Sociales mediante una Bolsa Logística como Acuerdo Marco de Ferretería ( en materiales e insumos)</i></p>                                                                              |
| <b>NOTA:</b> En comité técnico del 10 de Noviembre del 2025 se aprobó la forma de pago a las juntas de Acción Comunal y la bolsa logística en el Acuerdo Marco de Ferretería para las Organizaciones Sociales                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Solicitud de modificación:

Con la presente solicitud, se requiere modificación así:

“Las obras se ejecutarán mediante convenios solidarios por valores desde cinco (5) SMLMV, equivalentes a \$8.754.525, y hasta dieciocho (18) SMLMV, equivalentes a \$31.516.290, siempre que las iniciativas y las JAC cumplan con las condiciones establecidas para la celebración de los convenios solidarios.” Los recursos asignados para la ejecución de las obras con saldo pedagógico serán entregados por el IDPAC a las Juntas de Acción Comunal en tres (3) desembolsos: Un primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio solidario, destinado a garantizar la disponibilidad de recursos para el inicio de las actividades, la adquisición de materiales y demás requerimientos necesarios para la ejecución de la obra; un segundo desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%), condicionado a la verificación del avance físico, financiero y administrativo del proyecto por parte de la supervisión; y un desembolso final correspondiente al diez por ciento (10%) restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos para el cierre del convenio y al recibo a satisfacción de las intervenciones ejecutadas.

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN RESPECTO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO**

La necesidad de modificación del convenio se fundamenta en las siguientes consideraciones:

- **Justificación técnica y jurídica de no celebración de convenios con organizaciones sociales**

De acuerdo con la Metodología de Obras con Saldo Pedagógico del IDPAC, esta es dirigida a las Juntas de Acción Comunal -JAC- del Distrito Capital, así como a Organizaciones Sociales que, en alianza con las JAC, presenten propuestas de manera conjunta, en atención a lo dispuesto en la normatividad vigente y a los lineamientos definidos para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal en el marco de la Ley 2166 de 2021.

Dentro de los requisitos establecidos en la metodología de OSP, siempre se valida que las Junta de Acción Comunal se encuentren activas y habilitadas para la suscripción del Convenio Solidario de acuerdo con el concepto social, administrativo y contable emitido por la Subdirección de Asuntos Comunales del IDPAC.

Esto en razón a que las Juntas de Acción Comunal cuentan con un régimen jurídico aplicable, mecanismos de inspección, vigilancia y control y reconocimiento por parte del IDPAC el cual permite validar las condiciones jurídicas y administrativas requeridas para la suscripción de Convenios Solidarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A su vez, el instrumento contractual de Convenio Solidario es el mecanismo jurídico previsto para la articulación con organismos de acción comunal reconocidos y vigilados conforme a la normativa comunal vigente que desarrollan las Obras con Saldo Pedagógico del IDPAC. Por tal razón, las organizaciones sociales u otro tipo de asociaciones de residentes o asociaciones de vecinos no hacen parte de los organismos que son vigilados por el IDPAC, y por sí mismas no cuentan con el mismo régimen jurídico, ni con las condiciones requeridas para la suscripción de este tipo de convenios.

- **Justificación técnica y jurídica de no celebración de convenio solidario con Asojuntas**

Ahora bien, en cuanto a la justificación técnica y jurídica de la eliminación de la participación de Asojuntas en el marco del Convenio, si bien las partes acordaron incorporar la posibilidad de participación de Asojuntas dentro del esquema operativo del Convenio, razón por la cual se realizó el ajuste correspondiente a la Guía Operativa, permitiendo la de esta vinculación organización comunal de segundo grado, dicha decisión obedeció a la necesidad identificada en ese momento de contar con un mecanismo que facilitara la ejecución de las obras con aquellas Juntas de Acción Comunal que no cumplieran con el requisito estatutario relacionado con la capacidad para contratar por el monto fijo establecido de diez millones de pesos (\$10.000.000).

No obstante, en el marco de la presente solicitud de modificación del Convenio Interadministrativo, se plantea un ajuste en las condiciones económicas para la ejecución de las obras, pasando de un valor único y fijo de \$10.000.000 a un esquema flexible determinado en un rango entre cinco (5) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este cambio permite la posibilidad de contratar de manera directa con las JAC de la localidad sin la intermediación de Asojuntas, para la suscripción de los convenios solidarios.

Desde el punto de vista técnico, la eliminación de la participación de Asojuntas responde a la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas, administrativas y de autogestión de las Juntas de Acción Comunal de la localidad a partir de la modificación del monto a contratar, promoviendo su participación directa en la ejecución de las obras y en la administración de los recursos asignados. Lo anterior contribuye al cumplimiento de los principios de fortalecimiento comunal, participación comunitaria y desarrollo organizacional previstos en el marco de la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico.

Desde el componente jurídico y administrativo, el ajuste propuesto resulta coherente con el objetivo de garantizar una relación directa entre la entidad y las Juntas de Acción Comunal ejecutoras, optimizando los procesos de seguimiento, supervisión y control de los recursos públicos, así como facilitando la suscripción de los convenios solidarios conforme a las capacidades particulares de cada organización comunal.

De igual manera, resulta pertinente indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la competencia para la celebración de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal corresponde directamente a las entidades territoriales, y para el presente caso, al Distrito Capital a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC. En consecuencia, trasladar o tercerizar esta función a una organización comunal de segundo grado como Asojuntas, para que esta a su vez adelante procesos contractuales con las Juntas de Acción Comunal, desnaturaliza el alcance del modelo de fortalecimiento comunal previsto en la norma y desconoce los principios de participación, autonomía y relacionamiento directo entre el Estado y las organizaciones comunales establecidos en la Ley 2166 de 2021. Así, la suscripción directa de los convenios solidarios con las JAC garantiza una mayor coherencia con el marco normativo vigente y con los objetivos de fortalecimiento de la acción comunal en el territorio.

En consecuencia, la modificación propuesta no desconoce la decisión adoptada inicialmente en el Comité Técnico del 10 de noviembre de 2025, sino que responde a un nuevo análisis técnico, jurídico y operativo derivado de las condiciones actuales del convenio y de la redefinición de los montos de ejecución, situación que hace innecesaria la intermediación de Asojuntas para garantizar la participación de las organizaciones comunales de primer grado.

- **Justificación técnica, económica y jurídica de la modificación del monto asignado para cada Junta de Acción Comunal**

La modificación del monto asignado para cada Junta de Acción Comunal obedece al ejercicio técnico y territorial adelantado en la localidad de San Cristóbal, mediante el cual se realizó la revisión y validación documental de las organizaciones comunales interesadas en participar en la ejecución de obras bajo la metodología de Obras con Saldo Pedagógico.

Como resultado de dicho ejercicio, se evidenció que en la vigencia 2025 a través del proceso de revisión y validación realizado con las JAC de la localidad, de las 23 Juntas de Acción Comunal que lograron completar los documentos requeridos para la suscripción de convenios solidarios, los montos autorizados para contratar de los representantes legales de las JAC se encontraban en un rango aproximado entre cinco (5) y dieciocho (18) salarios mínimos mensuales legales vigentes, permitiendo identificar que con dichos recursos es viable técnica y financieramente ejecutar obras comunitarias en el marco de la estrategia de Obras con Saldo Pedagógico del IDPAC sin la necesidad de asignar un valor único para todas las juntas.

Desde el componente técnico, la modificación permite ajustar los recursos a las necesidades reales identificadas en territorio, garantizando la viabilidad de las intervenciones priorizadas por las comunidades y optimizando la ejecución de pequeñas obras comunitarias de impacto local.

Desde el componente económico, el ajuste responde al análisis de costos efectuado sobre las actividades constructivas, materiales y requerimientos mínimos para la ejecución de las obras comunitarias, garantizando una distribución eficiente de los recursos públicos y permitiendo ampliar la cobertura de intervención conforme a la capacidad presupuestal del Convenio Interadministrativo.

Desde el componente jurídico, la modificación se sustenta en la naturaleza de los convenios solidarios establecidos en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021, la cual es la figura contractual pertinente como mecanismo jurídico, para la articulación con organismos de acción comunal reconocidos y vigilados conforme a la normativa comunal vigente y desde la cual se desarrollan las Obras con Saldo Pedagógico del IDPAC. A través de la Ley 2166 de 2021 se autoriza a las entidades públicas a celebrar directamente convenios solidarios con organismos de acción comunal para la ejecución de obras hasta por la menor cuantía siempre y cuando este dentro de sus estatutos o por el valor autorizado en los mismos, señalando además que dichas intervenciones deben ejecutarse con participación de los habitantes de la comunidad.

Así mismo, la metodología de Obras con Saldo Pedagógico busca fortalecer las capacidades organizativas, administrativas y de autogestión de las Juntas de Acción Comunal, permitiendo que las comunidades participen activamente en la ejecución de las obras y en la administración de los recursos asignados.

- **Justificación de modificación de la Forma de Desembolso:**

Por otro lado, respecto a la forma de desembolso de los recursos destinados a la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico, la modificación propuesta obedece a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, seguimiento y control sobre los recursos públicos administrados por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, así como de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto de los convenios solidarios suscritos con las Juntas de Acción Comunal.

En este sentido, se establece una estructura de pagos distribuida en tres desembolsos: un primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio solidario, destinado a garantizar la disponibilidad de recursos para el inicio de las actividades, la adquisición de materiales y demás requerimientos necesarios para la ejecución de la obra; un segundo desembolso equivalente al cuarenta por ciento (40%), condicionado a la verificación del avance físico, financiero y administrativo del proyecto por parte de la supervisión; y un desembolso final correspondiente al diez por ciento (10%) restante, sujeto al cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros establecidos para el cierre del convenio y al recibo a satisfacción de las intervenciones ejecutadas.

La implementación de este esquema de desembolsos permite realizar un seguimiento más efectivo al desarrollo de las Obras con Saldo Pedagógico, verificar oportunamente la correcta destinación y ejecución de los recursos públicos entregados por el IDPAC, mitigar riesgos asociados a posibles incumplimientos y fortalecer los mecanismos de control durante todas las etapas de ejecución. Asimismo, garantiza que los recursos se giren de manera progresiva conforme al avance real de las actividades y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las organizaciones comunales, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

- **Determinación del número de Juntas de Acción Comunal beneficiadas**

Respecto al número de Juntas de Acción Comunal beneficiadas, se deja constancia que, conforme a lo definido en el comité técnico adelantado con la Alcaldía Local de San Cristóbal celebrado en el mes de mayo de 2026, se estableció mantener abierto el número de organizaciones beneficiarias, teniendo en cuenta que durante el proceso algunas Juntas de Acción Comunal continuaban adelantando la subsanación y entrega de documentación requerida para la suscripción de los respectivos convenios solidarios.

No obstante, con base en el análisis realizado por el IDPAC y la verificación documental adelantada a la fecha, se determinó que aproximadamente veinte (20) Juntas de Acción Comunal contaban con posibilidades reales de cumplir integralmente los requisitos exigidos para la suscripción de los convenios solidarios.

La decisión de mantener abierta la cantidad definitiva de beneficiarios obedece al principio de participación comunitaria y fortalecimiento organizacional promovido por la metodología de Obras con Saldo Pedagógico, buscando brindar la oportunidad a las organizaciones comunales de culminar satisfactoriamente los requisitos administrativos y técnicos establecidos.

- **Justificación respecto a la no aplicación del Acuerdo Marco de Ferretería**

Frente a la decisión de no implementar el Acuerdo Marco de Ferretería para la ejecución del convenio, se considera necesario precisar lo siguiente:

La Ley 2166 de 2021 establece expresamente en su artículo 95 que los convenios solidarios deben celebrarse directamente con los Organismos de Acción Comunal para la ejecución de obras comunitarias, indicando además que para la ejecución de estas “deberán contratar con los habitantes de la comunidad”.

En concordancia con lo anterior, la metodología de Obras con Saldo Pedagógico del IDPAC tiene como finalidad no solamente la ejecución física de una obra, sino también el fortalecimiento comunitario, organizativo, administrativo y participativo de las Juntas de Acción Comunal, promoviendo procesos de autogestión y apropiación social del territorio.

La implementación del Acuerdo Marco de Ferretería desnaturalizaría parcialmente el objetivo pedagógico y comunitario de la estrategia, por las siguientes razones:

- El Acuerdo Marco está orientado principalmente al suministro de elementos y materiales, mas no a la ejecución integral de obras comunitarias bajo esquemas de participación ciudadana y fortalecimiento organizacional.
- La metodología de Obras con Saldo Pedagógico busca que las Juntas de Acción Comunal administren directamente los recursos asignados, desarrollen capacidades administrativas y ejecuten procesos de contratación comunitaria conforme a la normatividad vigente.
- La entrega directa de materiales mediante un acuerdo marco limitaría el componente pedagógico asociado a la administración de recursos públicos y al fortalecimiento de las capacidades de gestión de las organizaciones comunales.
- La ejecución mediante convenios solidarios permite la vinculación de habitantes de la comunidad en el desarrollo de las obras, generando ingresos ocasionales para los participantes y fortaleciendo los procesos de apropiación comunitaria del proyecto, aspecto contemplado en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.
- Debe tenerse en cuenta igualmente la vigencia y alcance específico del Acuerdo Marco de Ferretería, toda vez que este contempla principalmente productos de ferretería y no necesariamente todos los componentes requeridos para procesos integrales de construcción comunitaria. En consecuencia, la suscripción de convenios solidarios con las Juntas de Acción Comunal resulta ser el mecanismo más adecuado para garantizar el cumplimiento de los objetivos técnicos, sociales, comunitarios y pedagógicos de la metodología Obras con Saldo Pedagógico, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 2166 de 2021 y la metodología implementada por el IDPAC.

#### ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

La modificación del convenio existente:

- No constituye una nueva contratación, sino la continuación de una relación jurídica preexistente.
- Se enmarca en la figura de las normas generales sobre modificación de contratos estatales.
- No vulnera las restricciones de la Ley de Garantías, ya que no implica la suscripción de un nuevo convenio durante periodos de veda.
- Respeto el principio de continuidad del servicio público y la función administrativa.

En mi condición de Apoyo a la Supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CVNI-833-2024 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL - IDPAC. cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL -IDPAC, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y en ejercicio de las funciones de seguimiento y apoyo a la supervisión del convenio, me permito emitir concepto respecto de la solicitud de modificación contractual presentada por la entidad ejecutora.

En relación con la solicitud de modificación contractual presentada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, correspondiente al Convenio Interadministrativo No. 833-2024, el cual contempla dos componentes, a saber: Formación y Fortalecimiento, se emite el siguiente concepto:

Durante la ejecución del Convenio Interadministrativo 833-2024, el INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC inició avanzando con la ejecución del Componente 6de Formación y del Componente de Fortalecimiento (Obras con Saldo Pedagógico), de acuerdo con los compromisos establecidos en las diferentes mesas de trabajo

y comités; en lo que concierne al **COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO** del convenio actualmente tenemos un 20% en avance en la primera fase, consistente en la presentación del convenio, inscripción de las Juntas de Acción Comunal, recepción de documentación, revisión de la misma, entrega al IDPAC de 33 carpetas de documentación de propuestas de Juntas de Acción Comunal, posteriormente se inició el proceso de visitas al territorio para acompañar a las Juntas de Acción Comunal en la corrección de las propuestas recibidas por la Alcaldía Local de San Cristóbal. Actualmente EL IDPAC se encuentra en el proceso contractual con mínimo veinte (20) Juntas de Acción Comunal (Convenios Solidarios), y en ese sentido, la vinculación de organizaciones comunales permanecerá abierta hasta agotar el monto total de los recursos asignados para la ejecución de las Obras con Saldo Pedagógico, permitiendo así ampliar la participación de las JAC que logren cumplir oportunamente las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas requeridas para la suscripción de los respectivos convenios solidarios. Esta decisión responde al principio de fortalecimiento organizacional y participación comunitaria promovido por la metodología de Obras con Saldo Pedagógico, respecto del **COMPONENTE DE FORMACIÓN** se proyectaron cuatro componentes. Componente 1: Congreso de participación ciudadana y liderazgo para 150 actores sociales, el cual tiene pendiente el suga y la pieza gráfica y ya definido lugar, fecha y hora. Componente 2: Proceso de formación en participación ciudadana para 80 niños, niñas y adolescentes: el IDPAC ya tiene lista la metodología y se encuentra desarrollando los talleres, y pendiente de ejecutar la salida al Parque de Diversiones con 34 niños y niñas, Componente 3: Proceso de formación en participación ciudadana para 60 actores sociales locales: se generaron dos etapas de inscripción, se tienen inscritos 50 personas y se está desarrollando de manera virtual, Componente 4: Proceso de multiplicación en participación ciudadana para 600 personas locales: se encuentra a la espera de que finalice el componente tres para crear la metodología del mismo.

En este sentido, la supervisión considera técnicamente viable la modificación contractual solicitada, teniendo en cuenta que durante la ejecución del convenio se han presentado circunstancias que inciden en el desarrollo de las actividades programadas de conformidad con el análisis realizado frente a aspectos técnicos establecidos en el convenio que generó justificaciones de orden técnico, administrativo y jurídico por parte del IDPAC que resultan procedentes y reflejan la necesidad de generar las modificaciones que se requiere, en aras asegurar la culminación adecuada de los componentes de Formación y Fortalecimiento, garantizando el cumplimiento de las metas, productos y resultados previstos en el convenio.

Como conclusión, las modificaciones introducidas al anexo técnico y a la guía operativa del componente de Fortalecimiento ajustan de manera integral el alcance, los beneficiarios, los requisitos de participación y las condiciones de ejecución del Convenio. En primer lugar, se redefine el objetivo general para fortalecer la formulación y ejecución de proyectos comunitarios liderados exclusivamente por las Juntas de Acción Comunal – JAC, con un enfoque territorial, pedagógico, cultural, ambiental y social. En coherencia con ello, se precisan los beneficiarios directos, excluyendo a otras organizaciones como Asojuntas, y se refuerza la focalización de la intervención en procesos comunitarios barriales. Finalmente, se ajustan los rangos de financiación y el esquema de ejecución de los recursos, pasando de un valor global previamente referenciado de diez millones de pesos (\$10.000.000) a una estructura de financiación definida en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), con valores por proyecto entre cinco (5) y dieciocho (18) SMLMV, así como un esquema de desembolsos por hitos (50%, 40% y 10%), lo que fortalece la trazabilidad, el control de ejecución y la adecuada planeación presupuestal del componente.

En complemento, se evidencia la necesidad de modificar el componente de formación en lo relacionado con el concepto y alcance de los incentivos previstos dentro del convenio, sustituyendo la figura de “bonos de reconocimiento canjeables” por la entrega de elementos tangibles de carácter pedagógico, recreativo o de integración comunitaria, los cuales guardan una relación directa con los objetivos de formación, fortalecimiento organizacional y promoción de la participación ciudadana. De igual manera, se ajusta el valor unitario del incentivo de un millón de pesos (\$1.000.000) a novecientos noventa y nueve mil ochenta y tres pesos (\$999.083), conforme a las condiciones económicas derivadas de los mecanismos de adquisición implementados por el IDPAC. Estas modificaciones permiten garantizar la trazabilidad, verificabilidad y adecuada destinación de los recursos públicos, fortaleciendo la observancia de los principios de legalidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad administrativa y especialización presupuestal, sin alterar el objeto, la finalidad ni los resultados esperados del convenio.

Así mismo es de anotar que la modificación propuesta no implica alteraciones al objeto contractual ni a los compromisos sustanciales asumidos por las partes, sino que constituye una medida administrativa orientada a optimizar la ejecución de las actividades pendientes, asegurar la adecuada inversión de los recursos y garantizar el cumplimiento integral de los fines perseguidos por el convenio. En consecuencia, esta supervisión considera que la solicitud se encuentra debidamente sustentada y resulta

procedente, en la medida en que contribuye al cumplimiento efectivo del objeto convenido, salvaguardando los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la gestión contractual.

La modificación permitirá garantizar el cumplimiento total de lo pactado en el Convenio Interadministrativo 833-2024 y asegurar la ejecución de los componentes de fortalecimiento y formación de este convenio. contribuyendo así, a la implementación de estrategias de formación y fortalecimiento de las capacidades de los miembros de las Juntas de Acción Comunal.

Con la anterior justificación, vemos la posibilidad de tener una modificación contractual del convenio 833-2024, a fin de poder dar cumplimiento al objeto contractual.

La modificación que se requiere se sustenta legalmente en lo siguiente:

El Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala: “*De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

*Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.*

De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14° señala: “... *De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*

*1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado...”* – se destaca.

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes, donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

**Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:**

**Valor contrato en SMLV: 00,00**

**Valor máximo para adición en SMLV: 00,00**

**Valor adición solicitada en SMLV: 00,00**

#### IV. APROBACION

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito se realice la modificación contractual No, 3 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. FDLSC-CVNI-833-2024.

Supervisor  
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA  
Alcalde Local de San Cristóbal



ANA MARÍA CANO ARDILA  
Apoyo a la Supervisión

Proyecto: Magda Barragán Ramírez CPS-792-2026   
Proyecto: Fabio Ernesto Muñoz Cárdenas CPS-753-2026   
Reviso: Julian Alonso Lopez CPS-003-2026   
Revisó: Wilmer Fernando Pinzon- CPS 004-2026   
Reviso: José Mauricio Barragán Moreno CPS-058-2026