

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 1 de 14

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

A. Información del contrato

Datos generales

N.º Contrato:	No. ATENEA-377-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN
Contratista	FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE APRENDIZAJE,		
Fecha suscripción:	12 de marzo de 2025	Fecha de inicio:	20 de marzo de 2025
Plazo de ejecución (meses):	8 meses	Fecha de terminación:	30 noviembre 2025
Prórroga por otrosí en meses:	N/A	Nueva fecha de terminación:	N/A

Otrosíes (si aplica)

- El contrato no cuenta con otrosíes suscritos a la fecha

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$864.000.000
Valor otrosí/adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$864.000.000
Pagos Atenea	\$812.160.000
Total Pagos	\$812.160.000
Recursos ejecutados Atenea	\$0
Total recursos ejecutados	\$812.160.000

Nota: A la fecha de corte del presente informe, no se registra ejecución de recursos, dado que los pagos están condicionados según lo establecido en el contrato. La ejecución será reportada progresivamente, en la medida en que se vayan realizando los pagos correspondientes.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 14

B. Reporte de ejecución contractual

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato	En ejecución	A corte de este informe, el equipo base continúa vinculado sin novedades, cumpliendo con los perfiles establecidos en el Documento de Especificaciones Técnicas. La vinculación se certifica mediante carta firmada por el representante legal conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia ATENEA. El resto del equipo base se encuentra contratado sin ninguna novedad. 1g Carta vinculacion equipo.pdf
2. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	En ejecución	Durante el mes de octubre de 2025, el seguimiento semanal evidenció una gestión activa caracterizada por la remisión oportuna de productos, la atención diligente a las observaciones emitidas por la supervisión, y la coordinación efectiva de mesas de trabajo interinstitucionales: 2e seguimiento semanal.pdf
3. Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación de las partes.	En ejecución	Durante el período se realizó el segundo comité técnico. Soporte: 3g Segundo comite.pdf
4. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato	En ejecución	Durante este período no se han desarrollado actividades.
5. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.	En ejecución	Durante, el periodo de este informe, se adelantaron

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 3 de 14

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes						
		las actividades establecidas en el contrato, documento de especificaciones técnicas y demás documentos contractuales. El detalle del cumplimiento de las demás obligaciones y productos, se encuentran a lo largo de este informe y en el Anexo técnico del mes de octubre se describen las actividades desarrolladas con sus respectivos soportes. 5g_Ane_Tec_mesoct.pdf						
6. Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.	En ejecución	Durante el periodo de este informe no se presentaron situaciones que puedan afectar la correcta ejecución del proyecto.						
7. Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución	En ejecución	A corte de este informe, se gestionaron y facilitaron los siguientes recursos y condiciones para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales: - Uso de la sede física de la Fundación ANDAP. - Participación en las reuniones convocadas por ATENEA - Envío de información por SIGA: <table border="1"> <tr> <td>Envío base de datos con corte a octubre 23 de 2025-</td><td>27/10/2025 5</td><td>1-2025-19387</td></tr> <tr> <td>Envío base de datos seguimiento a formación 201025</td><td>20/10/2025 5</td><td>1-2025-18909</td></tr> </table>	Envío base de datos con corte a octubre 23 de 2025-	27/10/2025 5	1-2025-19387	Envío base de datos seguimiento a formación 201025	20/10/2025 5	1-2025-18909
Envío base de datos con corte a octubre 23 de 2025-	27/10/2025 5	1-2025-19387						
Envío base de datos seguimiento a formación 201025	20/10/2025 5	1-2025-18909						

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 4 de 14

Compromisos/Obligaciones generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes		
		Envío bd corte 29 septiembre	07/10/2025	1-2025-18230
		Envío informe de estrategias de acompañamiento	14/10/2025	1-2025-18563
		Envío 2a. Factura contrato 377	15/10/2025	1-2025-18614
		7g_Dipos_medios_oct.pdf		
8. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	En ejecución	El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5		
9. Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ellos y el acta de liquidación del contrato.	No aplica para este periodo	Este compromiso no aplica para el presente periodo.		
10. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del contrato	En ejecución	Durante el período del presente informe no se recibieron PQR		
11. Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	En ejecución	Durante el período se desarrolló el segundo comité 3g_Segundo_comite.pdf .		
12. Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).	En ejecución	La obligación fue cumplida y el detalle y soporte se encuentra relacionado en las obligaciones generales No. 2. El soporte se encuentra en la evidencia de las obligaciones generales No. 2		

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 5 de 14

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días posteriores a la suscripción del acta de inicio del contrato.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a esta actividad fueron presentados y aprobados durante el mes de mayo.
2. Registrar la información de las mujeres que potencialmente serán contratadas, en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Distrito Capital “Bogotá Trabaja”, link http://www.bogotatrabaja.gov.co/ ; dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, y garantizar la vinculación de tres (3) mujeres, como parte del equipo de trabajo exigido en el “Documento de especificaciones técnicas convocatoria” para lo cual presentara a la supervisión los debidos soportes que acrediten el registro en la plataforma.	Cumplido	Las acciones y entregables correspondientes a esta actividad fueron reportados y aprobados en el informe del mes de mayo.
3. Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días calendario siguientes a la fecha inicio del presente contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 15 días de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación	En ejecución	Las acciones y entregables correspondientes a esta actividad fueron reportados y aprobados en el informe del mes de mayo.
4. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios de manera mensual.	En ejecución	Durante el corte del presente informe, se ha pagado oportunamente los salarios, honorarios, por lo tanto, se presenta la certificación de pago de presentaciones sociales firmada por revisor fiscal en donde se indica que se está al día con el pago de honorarios y la presentación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales del recurso humano contratado Soporte: 4e Certif pago honorarios oct.pdf 4e Certif parafiscales.pdf
5. Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental	En ejecución	Durante el corte de este informe, la institución da

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 6 de 14

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar.		cumplimiento a esta obligación mediante la aplicación de prácticas sostenibles en el desarrollo de las actividades formativas, administrativas y operativas del contrato ATENEA-377-2025. Aunque el proyecto no genera impactos ambientales directos, se mantuvo el compromiso institucional y se cumplió con política ambiental. Soporte: 5e Cer cumpli poli ambi.pdf
6. Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique diseño y lleve el logo de las entidades.	En ejecución	Durante el período del presente informe no se hizo uso de piezas graficas, sin embargo, durante todo el proceso de ejecución se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas dispuesta en el manual de imagen corporativa en cada una de las piezas desarrolladas..
7. Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación.	En ejecución	Durante el periodo del informe la Fundación ANDAP, reitera la disponibilidad de la sede física disponible durante el proceso formativo. Soporte: 7 Soporte sede oct.pdf
8. Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad.	En ejecución	Durante la ejecución del contrato se han entregado los respectivos informes periódicos de ejecución técnica reportando el estado de avance del proyecto y las situaciones que puedan afectar el desarrollo normal del contrato Soporte:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 7 de 14

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		<u>INFORMES TECNICOS MENSUALES</u>
9. Presentar el Informe final de la ejecución del contrato dentro del periodo de cierre, previo a la liquidación de estos y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad.	No aplica para este periodo	Esta obligación será reportada una vez finalice el plazo de ejecución del contrato y se elabore el informe técnico final, conforme a las orientaciones y formatos establecidos por la Agencia ATENEA.
10. Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	En ejecución	Durante el periodo del presente informe, se elaboró y presentó los Anexos Técnico de Avance del contrato ATENEA-377-2025 , en donde se relaciona el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el documento de especificaciones técnicas y demás documentos contractuales El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5
11. Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidas en el documento de especificaciones técnicas convocatoria y demás documentos que hacen parte integral del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.	En ejecución	Durante el periodo del presente informe, se da cumplimiento a esta obligación mediante la ejecución progresiva de las actividades y la entrega de productos establecidos en el Documento de Especificaciones Técnicas del contrato ATENEA-377-2025. El avance fue reportado mensualmente en el anexo técnico, el cual incluye el detalle de actividades realizadas, productos entregados, responsables, fechas de ejecución y soportes correspondientes. De igual manera, el contratista presentó reporte de avance de los productos entregados durante el periodo del informe. Soporte: <u>11e Rep act pro oct ANDAP.pdf</u>

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 8 de 14

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
12. Realizar las acciones de divulgación de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar del Programa, en apoyo a la estrategia diseñada y liderada por la Agencia ATENEA.	Cumplido	Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades correspondientes a esta actividad, sin embargo, en el mes de septiembre ANDAP, realizo el envío de las observaciones solicitadas al informe de promoción de grupos cerrados, para la respectiva revisión y aprobación por parte del equipo ATENEA, las cuales se revisaron y aprobaron en la mesa técnica realizada el 10 de octubre Soporte: 12e_nforme promoción grupos cerrados V3.pdf
13. Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los datos que se generen en el marco de la ejecución de contrato.	En ejecución	Durante el periodo del presente informe, ANDAP dio cumplimiento a esta obligación mediante la entrega de la certificación donde se garantiza el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información y de los datos generados en el marco de la ejecución lo cual esta alineado con las Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales del Instituto Colombiano de Aprendizaje – ANDAP (versión 2, vigente desde el 1 de octubre de 2024) Soporte: 13e Cert cumpli princ.pdf
14. Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	En ejecución	Es importante aclarar aquí y en el anexo técnico que el proceso de formación culmino en el mes de agosto, por lo tanto, no se presentan progresos ya que estos fueron presentados en sus versiones finales en el mes de septiembre. Y aclarar que durante el mes de octubre se hizo entrega de las bases de seguimiento

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 9 de 14

Compromisos/Obligaciones específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		a la formación con el avance del proceso de certificación de industrial e incluir dichas bases de seguimiento correspondiente a este mes.

C. Productos

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1. Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3 y carta firmada por el representante legal en donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.	En ejecución	Los soportes de este producto se relacionaron en la obligación general 1.
2. Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas convocatoria 3	En ejecución	Los soportes de este producto se relacionaron en la obligación general 1.
3. Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma, gestión de las comunicaciones, estructura del equipo de trabajo base y del equipo de docentes, estrategia de seguimiento y control, gestión de la calidad).	Cumplido	El plan de gestión fue aprobado el 11 de junio con radicado 2-2025-23774
4. Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación.	Cumplido	Desde el mes de mayo con la aprobación por parte del equipo de Agencia Atenea, se ha dado cumplimiento a la conformación de grupos y franjas horarias.
5. Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las reuniones de seguimiento, de acuerdo con el	En ejecución	Se remitió el informe final de estrategias de acompañamiento, 14/10/2025 con radicado 1-2025-18563

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 10 de 14

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
05_EstrategiasAcompañamientoYPermanencia.		
6. Plan de acción para ejecución de actividades de conexión con el sector real, según Anexo Actividades de conexión laboral, de acuerdo con el Anexo 06_Actividades_conexion_sector_real.	Cumplido	Durante el mes de junio se contó con la aprobación del plan de acción de las actividades de conexión con el sector real.
7. SYLLABUS de los cursos a desarrollar de acuerdo con el formato suministrado por la Agencia Atenea.	Cumplido	Se cuenta con syllabus aprobados y en ejecución.
8. Pruebas específicas de suficiencia para los cursos considerados en la convocatoria, usando herramientas tecnológicas y reportes de los resultados de su implementación.	Cumplido	En el periodo del mes de mayo se dio cumplimiento a este producto.
9. Repositorio con el expediente documental de cada beneficiario matriculado de acuerdo con instrucciones entregados por la agencia Atenea.	Cumplido	El expediente documental de los beneficiarios fue entregado en el mes de xxx y el detalle se encuentra relacionado en el informe del mes de xxxxx, de acuerdo con el procedimiento entregado por ATENEA.
10. Registros y bases de datos con información de los aspirantes inscritos y beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia Atenea.	Cumplido	En el mes de mayo se entregó la BD de los formalizados con un total de 380 beneficiarios.
11. Informe detallado del funcionamiento de la o las plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Documento de especificaciones Técnicas convocatoria 3.	Cumplido	En el mes de julio se hizo entrega de un informe detallado del funcionamiento de la plataforma de aprendizaje y seguimiento a la formación con ANS y protocolo de indisponibilidad.
12. Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	Cumplido	Este producto se entregó en el período anterior

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 11 de 14

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
13. Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo.	En ejecución	Durante el período anterior se finaliza el proceso formativo, como resultado se anexa la base de datos final de los estudiantes que alcanzaron como mínimo el 70%. Soporte: 14e BD seguimiento formación.xlsx
14. Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).	Cumplido	Durante el período se emitieron y firmaron las constancias de participación. Soporte 14 CONSTANCIAS PARTICIPACION
15. Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.	No aplica para este periodo	Este producto no aplica para el presente periodo.
16. Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria.	En ejecución	Se adjunta soporte requerido. Soporte: 16p Enrol Cert de Industria.xlsx
17. Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	En ejecución	Durante el período se certificaron 54 estudiantes

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 12 de 14

		CURSO / NIVEL	TOTAL	ENTRENAMIENTO REALIZADO
		Curso Animación 3D con Maya	31	12
		Curso Animación 3D y Rigging	56	23
		Curso Artista 3D - RV/RA	43	13
		Curso Coordinador de productos creativos de animación	32	32
		Curso Coordinador de Proyectos Estratégicos y Gestión Comercial	21	21
		Curso Coordinador y Marketing Avanzado en Diseño 3D	35	35
		Curso Programador de Postproducción en Unreal Engine	11	6
		Curso Programador de Videojuegos en Unity	66	35
		Curso Supervisor de Arte 3D	9	9
		Total general	304	186

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 13 de 14

Producto	Estado	Observaciones y Soportes		
		CURSO / NIVEL	TOTAL	SIMULACION
		Curso Animación 3D con Maya	31	2
		Curso Animación 3D y Rigging	56	6
		Curso Artista 3D - RV/RA	43	2
		Curso Coordinador de productos creativos de animación	32	15
		Curso Coordinador de Proyectos Estratégicos y Gestión Comercial	21	12
		Curso Coordinador y Marketing Avanzado en Diseño 3D	35	25
		Curso Programador de Postproducción en Unreal Engine	11	1
		Curso Programador de Videojuegos en Unity	66	6
		Curso Supervisor de Arte 3D	9	6
		Total general	304	75
17. Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas).	En ejecución	Este producto se encuentra en elaboración de acuerdo con la estructura remitida por la Agencia para su diligenciamiento		
18. Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.	En ejecución	Este producto se encuentra en elaboración de acuerdo con la estructura remitida por la Agencia para su diligenciamiento		
19. Informe con resultados sobre las actividades de conexión con el	En ejecución	Este producto se encuentra en elaboración de acuerdo		

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 14 de 14


Producto	Estado	Observaciones y Soportes
sector real realizadas durante la ejecución del contrato.		con la estructura remitida por la Agencia para su diligenciamiento
20. Informe de resultado de la implementación de las tasas de formalización de la matrícula, la tasa de éxito de formación, tasa de colocación de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas convocatoria 3.	En ejecución	Este producto se encuentra en elaboración de acuerdo con la estructura remitida por la Agencia para su diligenciamiento

D. Observaciones del avance del proyecto

A corte de este informe el contrato se viene desarrollando conforme a lo establecido.

En constancia se firma el día 11 de noviembre de 2025.

Presentado por:



Nombre: DANY LILIANA AGON REYES

Cargo: GERENTE PROYECTO

Elaboró: Dany Liliana Agón Reyes

Aprobado por:



Digitally signed

by Rubith Ofir

Tuberquia

Avendaño

Nombre: RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO

Cargo: Gerente de Educación Posmedia – Supervisora

Revisó:

Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Roslin Naidu López Roa –Contratista Gerencia de Educación Posmedia

Diana María González Wilches – Contratista Gerencia de Educación

Andrea Natalia Penagos Penagos - Contratista Gerencia de Educación Posmedia



Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA

PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>