

MUNICIPIO DE TERUEL HUILA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 006 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE TERUEL HUILA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE TERUEL EMP TERUEL S.A. E.S.P.

FECHA 07 DE JULIO DE 2026.

CONTRATISTA EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL EMP TERUEL S.A. E.S.P.
NIT 900.171.067-0
REPRESENTANTE JAIRO JIMENEZ MONTEALEGRE
LEGAL C.C. No. 83.163.241 DE HOBO

VALOR INICIAL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$439.741.955,00) M/CTE

SUPERVISOR SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TERUEL HUILA

OBJETO ESTABLECER EL MECANISMO DE COLABORACIÓN MUTUA ENTRE LAS PARTES CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL EMP TERUEL S.A. E.S.P. CON EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN DESTINADOS A SUBSIDIAR LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2, Y 3 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 142 DE 1994 Y DEMÁS NORMAS QUE LA COMPLEMENTE, REGLAMENTEN, ADICIONEN O MODIFIQUEN.

PLAZO DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

FECHA DE INICIO 22 DE ENERO DE 2026.

ACTAS PARCIALES

No.	FECHA	CONCEPTO	VALOR
001	06/02/2025	Acta Parcial de Avance No. 001 Mes de Enero de 2026	\$38.004.053,00
002	13/03/2026	Acta Parcial de Avance No. 002 Mes de Febrero de 2026	\$37.212.308.00
003	09/04/2026	Acta Parcial de Avance No. 003 Mes de Marzo de 2026	\$36.537.378.00
004	08/05/2026	Acta Parcial de Avance No. 004 Mes de Abril de 2026	\$38.401.059.00
005	04/06/2026	Acta Parcial de Avance No. 005 Mes de Mayo de 2026	\$37.295.920.00



Dirección:
Calle 5 No. 3-59



Página Web
www.teruel-huila.gov.co



Teléfono
3157310118



Nit:
891.180.181-9



Correo electrónico
contactenos@teruel-huila.gov.co



Cód. Postal
412040



MUNICIPIO DE TERUEL HUILA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURA

006	07/07/2026	Acta Parcial de Avance No. 006 Mes de Junio de 2026	\$37.451.480.00
-----	------------	--	-----------------


BALANCE CONTRATADO

VALOR CONTRATADO	PAGO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
\$439.741.955,00	Pago 1	\$38.004.053,00	\$401.737.902,00
	Pago 2	\$37.212.308.00	\$364.525.594.00
	Pago 3	\$36.537.378.00	\$327.988.216.00
	Pago 4	\$38.401.059.00	\$289.587.157.00
	Pago 5	\$37.295.920.00	\$252.291.237.00
	Pago 6	\$37.451.480.00	\$214.839.757.00
PORCENTAJE DE AVANCE		51.14%	48,86%

Hoy, siete (07) del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), en las instalaciones de la Alcaldía de Teruel- Huila, se reunieron el señor **CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS**, Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura, en calidad de Supervisor, y el señor **JAIRO JIMENEZ MONTEALEGRE**, identificado con Cédula de ciudadanía No. 83.163.241 expedida en Hobo-Huila, Representante Legal de EMPRESAS PUBLICAS DE TERUEL EMP TERUEL S.A. E.S.P., como contratista, con el fin de elaborar la presente **ACTA PARCIAL DE AVANCE No. 006 DE 2026**, del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2026, suscrito entre las partes.

Como constancia se firman por los que en ella intervinieron.


CAMILO ANDRES CERQUERA VARGAS
Secretario de Desarrollo Económico e Infraestructura
Supervisor


JAIRO JIMENEZ MONTEALEGRE
R.L. EMP TERUEL S.A. E.S.P.
Contratista



Dirección:
Calle 5 No. 3-59



Página Web
www.teruel-huila.gov.co



Teléfono
3157310118



NIT:
891180181-9



Correo electrónico
contactenos@teruel-huila.gov.co



Cód. Postal
412040