



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	16/03/2020
Unidad responsable:	Administrativa y Financiera	Contrato No.	COM001-2020
Supervisor (es):	CARLOS ELIAS PAYARES BANDA	Fecha de suscripción:	24/02/2020
Interventor :		Valor total:	\$ 49.139.500,00
Contratista:	FRANCISCO FERNANDO MARRUGO MARTINEZ	Plazo total:	15 DIAS
Nit:	18.000.774-8	Fecha de terminación:	17/03/2020
Modalidad de Selección	SELECCIÓN POR MINIMA CUANTÍA	Lugar de ejecución:	CORDOBA
Pertenece al Plan Operativo:		Porcentaje avance:	100%
Objeto de contratación:		Estado actual:	PAGO PARCIAL

OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL ECOLOGICO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES Y DEPENDENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Adicionales de Valor						
Número	Fecha		Valor			
1	11/03/2020		\$ 8.988.070,00			
Valor Total Adiciones:						

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 40.222.000,00	Valor Total:	\$ 49.210.070,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	Saldo por pagar: \$ 11.070.570,00

Forma de Pago:

Porcentaje %	Valor	Descripción condiciones de pago

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
16/03/2020	14 DIAS	100%	OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL ECOLOGICO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES Y DEPENDENCIAS DEL DISTRITO

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
16/03/2020	OBJETO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones: Adición en valor por la suma de (\$9.654.470), debido a la necesidad de adquirir más aires acondicionados, con el fin de cubrir las necesidades de los diferentes despachos. El valor total ejecutado en la adición fue de (\$8.988.070,00), el motivo por el cual hay una diferencia de (\$666.400) fue porque se tomaron como referencia los valores que estaban en la cotización mas no en la propuesta económica que había presentado el oferente con la que se había ejecutado el contrato inicial.

Carlos Elias Payares B

CARLOS ELIAS PAYARES BANDA
Supervisor Contrato